

RAPORT

privind executarea activităților stipulate în Calendarul activităților ce urmează a fi întreprinse în anul 2023, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2020, aprobat prin Ordinul MAIA nr. 07 din 17.01.2023

Acțiuni (măsurii)	Indicatori de monitorizare	Surse de finanțare	Autorități/ instituții/ subdiviziuni responsabile de implementare	Activitățile ce urmează a fi întreprinse întru executarea acțiunii (măsurii)		
				Activitățile ce urmează a fi întreprinse întru executarea acțiunii (măsurii) în anul 2023	Gradul de realizare a indicatorilor stabiliți și activităților întreprinse întru executarea acțiunilor (măsurilor) stabilite	Argumentarea neexecutării Activității

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Obiectivul 1. Racordarea sistemului de cercetare și învățământ la prioritățile domeniului

1.1 Restructurarea organizațională a programelor de studii în sistemul de învățământ agricol prin modernizarea	Curriculum și programe de studii modernizate Anual actiunea s-a Realizat Parțial	Programe de asistență tehnică	Ministerul Educației și Cercetării;	Activitățile	
				<u>Ministerul Educației și Cercetării</u> Semestru I	<u>Ministerul Educației și Cercetării</u> Semestru I

<p>curriculumului și a programelor de studii, corelându-le cu necesitățile pieței muncii și cu convențiile internaționale și Strategia de dezvoltare a agriculturii și mediului rural din Republica Moldova</p>				<p>1. Elaborarea, monitorizare și evaluare anuală la nivel instituțional.</p> <p><u>Ministerul Educației și Cercetării</u> Semestrul II</p> <p>1. Elaborarea, monitorizare și evaluare anuală la nivel instituțional.</p>	<p>Acțiuni în proces de realizare</p> <p><u>Ministerul Educației și Cercetării</u> Semestrul II</p> <p>În anul 2023 a fost propuse și operate modificări în nomenclatorul domeniilor de formare profesională și a specialităților din învățământul superior - introducerea unor noi programe de studii care ar acoperi necesitatea formării specialiștilor în domeniul îmbunătățirii funciare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0811.4 Agropedologie și managementul fertilității solului; - 0731.7 Îmbunătățiri funciare (hidroameliorație). <p>Curriculumul și programele de studii au fost modernizate și racordate la necesitățile</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare</p>	<p><u>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.</u> Semestru I</p> <p>1. Asigurarea suportului la necesitatea actualizării curricula/programelor de studii.</p> <p><u>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.</u> Semestrul II</p> <p>1. Asigurarea suportului la necesitatea actualizării curricula/ programelor de studii.</p>	<p>pieței muncii și documentele de politici de nivel internațional și național în domeniul agriculturii.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.</u> Semestru I</p> <p>Nerealizat</p> <p><u>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.</u> Semestrul II</p>	<p>Ținând cont că UTM nu a elaborat curriculele MAIA nu a realizat activitățile</p>
			<p>Universitatea Tehnică din Moldova</p>	<p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u> Semestru I</p> <p>1. Modernizarea curriculumului și a programelor de studii,</p>	<p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u> Semestru I</p> <p>Nu au prezentat informația.</p>	

				<p>corelându-le cu necesitățile pieței muncii și cu convențiile internaționale și Strategia de dezvoltare a agriculturii și mediului rural din Republica Moldova</p> <p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u> Semestrul II</p> <p>1. Actualizarea curriculelor la specialitățile „Ingineria mediului”, și Hidroameliorației „Cadastru și organizarea teritoriului” etc., pentru ciclul I și a specializărilor ciclului II corelându-le cu necesitățile pieței muncii și cu convențiile internaționale și - Strategia de dezvoltare a agriculturii și mediului rural din Republica Moldova.</p> <p><u>Universitatea de stat din Moldova</u> Semestrul II</p> <p>1. Pregătirea și coordonarea în comun cu</p>	<p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u> Semestrul II</p> <p>Nu au prezentat informația.</p> <p><u>Universitatea de stat din Moldova</u> Semestrul II</p> <p>1. A fost realizată integral acțiunea</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>MAIA și MEC a propunerilor bazate pe studierea necesităților pieței muncii, precum și a experienței instituțiilor de învățământ superior din UE referitor la modernizarea programelor de studii (Planul de învățământ și curricula pentru specialitățile cu tangență la domeniul monitorizat din cadrul Facultății de Biologie și Geștiințe a USM).</p> <p>2. Perfectarea Planurilor de învățământ pentru Ciclul I, Licență (Programul „Ecologie”) și Ciclul II Master (Programul „Managementul mediului”), începând cu anul de studii 2023, cu includerea unor discipline noi.</p>	<p>privind pregătirea și coordonarea în comun cu MAIA și MEC a propunerilor bazate pe studierea necesităților pieței muncii, precum și a experienței instituțiilor de învățământ superior din UE referitor la modernizarea programelor de studii (Planurile de învățământ și curricula pentru specialitățile cu tangență la domeniul monitorizat din cadrul Facultății de Biologie și Geștiințe a USM).</p> <p>Realizat</p> <p>2. A fost realizată integral acțiunea privind perfectarea, ajustarea și aprobarea Planurilor de învățământ pentru Ciclul I, Licență (Programul „Ecologie” și suplimentar „Geografie”), precum și pentru Ciclul II Master (Programul „Managementul</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>3. Modernizarea curriculumului la cursul universitar Biotehnologii agricole, prin includerea compartimentelor:</p> <p>a) agrobiotehnologii sustenabile de îmbunătățiri funciare bazate pe includerea culturilor aromatice și a plantelor medicinale în structura asolamentelor ameliorative.</p> <p>b) îmbunătățiri funciare prin utilizarea biotehnologiilor adaptive-lanșafto-ameliorative</p>	<p>mediului"), începând cu anul de studii 2023-2024, cu includerea unor conținuturi legate de științele solului. (Licență cu frecvență și cu frecvență redusă; Masterat), au fost ajustate, aprobate și au intrat în vigoare, începând cu anul de studii 2023- 2024.</p> <p>Realizat</p> <p>4. A fost realizat</p> <p>5. integral</p> <p>acțiunea privind modernizarea curriculumului la cursul universitar Biotehnologii agricole din cadrul Facultății de Biologie și Geștiințe a USM, prin includerea compartimentelor:</p> <p>a) agrobiotehnologii sustenabile de îmbunătățiri funciare bazate pe includerea culturilor aromatice fi a plantelor medicinale în structura asolamentelor ameliorative;</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					b) imbunătățiri funciare prin utilizarea biotehnologiilor adaptive lanș afto-ameliorative. Realizat	
1.2. Elaborarea programelor de instruire a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor	Programe de instruire elaborate; număr de instruiți planificate și organizate; cel puțin 200 de persoane instruite Au fost petrecute 36 seminare, 1393 persoane instruite Realizat	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (DÎFFF).	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (DÎFFF). Semestru I 1. Elaborarea programului de instruire a deținătorilor de terenuri agricole pentru anul 2023. 2. Organizarea și desfășurarea instruirilor (instruire directă și online, schimb de experiență). 3. Întocmirea Raportului semestrial cu privire la implementarea programului de instruire a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor.	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (DÎFFF). Semestru I Program de instruire este elaborat și aprobat prin Ordinul MAIA nr.6/2023 Realizat Au fost organizate 2 seminare, și instruiți peste 200 persoane. Realizat 3. A fost întocmit raportul semestrial privind gradul de realizare a indicatorilor stabiliți și activităților întreprinse întru executarea acțiunilor (măsurilor) stabilite	

				<p>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (DÎFFF). Semestrul II</p> <p>1. Întocmirea Raportului semestrial/anual cu privire la implementarea programului de instruire a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor.</p>	<p>pentru semestrul I, în Calendarul și Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole.</p> <p> Realizat.</p> <p>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (DÎFFF). Semestrul II</p> <p>În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 390/2023, Raportul semestrial/anual cu privire la implementarea programului de instruire a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, îl elaborează ANIF.</p> <p>Nerealizat</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</p>	<p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u> Semestru I</p> <p>1. Stabilirea modulelor (tematicilor) de implementare a programelor de instruire privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor.</p> <p>2. Organizarea/participarea și desfășurarea instruirilor (instruire directă și online, schimb de experiență)</p>	<p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u> Semestru I</p> <p>1. A stabilit module (tematicilor) de implementare a programelor de instruire. Realizat</p> <p>2. Institutul nu a organizat instruire conform Planului de acțiuni. Nerealizat</p>	
				<p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u> Semestrul II</p> <p>1. Organizarea/participarea și desfășurarea instruirilor (instruire directă și online, schimb de experiență).</p>	<p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u> Semestrul II</p> <p>S-a efectuat Seminarul tematic ”No-till , mini-till sau Agricultura</p>	

			<p>Universitatea Tehnică din Moldova</p>	<p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u> <u>Semestru I</u></p> <p>1. Participarea la elaborarea programelor de instruire a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor.</p> <p>2. Participarea la desfășurarea instruirilor organizate de MAIA (instruire directă și online, schimb de experiență).</p> <p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>1. Participarea la desfășurarea instruirilor organizate de MAIA</p>	<p>tradițională. Plusuri, minusuri și beneficii” Numărul de participanți 51 persoane. Realizat</p> <p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u> <u>Semestru I</u></p> <p>Nu au prezentat informația.</p> <p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>Nu au prezentat informația.</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				(instruire directă și online, schimb de experiență).		
1.3. Formarea formatorilor în domeniul îmbunătățirilor funciare în scopul instruirii deținătorilor de terenuri agricole	Cel puțin 35 de formatori instruiți Au fost instruiți 26 formatori Realizat	Programe de asistență tehnică	Ministerul Educației și Cercetării	<u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul II</u> 1. Evaluarea în învățământul superior în conformitate cu cadrul normativ în vigoare (Codul educației, art. 99)	<u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul II</u> Pe durata anului universitar 2022/2023 au fost certificați 68 de absolvenți de calificare înaltă în programe de studii superioare acreditate, pregătiți să activeze în domeniul îmbunătățirilor funciare, inclusiv: - 60 de absolvenți ai programelor de studii superioare de licență <i>Ingineria mediului, Cadastru și organizarea teritoriului și Agronomie;</i> - 8 absolvenți ai programelor de master <i>Hidroameliorație și Consolidarea terenurilor agricole.</i> Realizat	

			<p>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (DÎFFF),</p>	<p>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (DÎFFF), Semestru I</p> <p>1. Solicitarea suportului din partea partenerilor de dezvoltare.</p> <p>2. Elaborarea draftului programului de instruire a formatorilor în scopul sporirii capacităților profesionale de consultanță.</p> <p>3. Identificarea potențialului de formatori în domeniul îmbunătățirilor funciare.</p> <p>4. Participarea la organizarea cursurilor de pregătire a formatorilor în</p>	<p>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (DÎFFF), Semestru I</p> <p>1. Ministerul a identificat suport din partea partenerilor. Realizat</p> <p>2. Ministerul în comun cu Universitatea Tehnică au elaborat programului de instruire a formatorilor în scopul sporirii capacităților profesionale de consultanță Realizat</p> <p>3. Ministerul a identificat cu suportul direcțiilor agricole raionale potențialii formatori în domeniul îmbunătățirilor funciare. Realizat</p> <p>4. Ministerul a participat la organizarea</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>domeniul îmbunătățirilor funciare în scopul instruirii deținătorilor de terenuri agricole.</p> <p><u>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>1. Monitorizarea realizării formării profesionale a cadrelor/practicii studenților îmbunătățiri funciare și hidroameliorației, protecției și sporirii fertilității solurilor.</p> <p><u>Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u> Semestru I</p> <p>1. Participarea la elaborarea a programelor de instruire a formatorilor în scopul sporirii capacităților profesionale de consultanță.</p>	<p>cursuriilor fiind formați 26 formatori .</p> <p>Realizat</p> <p><u>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare</u> <u>Semestrul II</u></p> <p><u>Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u> Semestru I</p> <p>1. Institutul a participat la elaborarea programelor de instruire a formatorilor în scopul sporirii capacităților profesionale de consultanță.</p>	<p>Ținând cont că UTM nu a elaborat curriculele MAIA nu a realizat activitățile</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Universitatea Tehnică din Moldova</p>	<p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u> <u>Semestru I</u></p> <p>1. Elaborarea/coordonarea și aprobarea planului de învățământ de formare a formatorilor în scopul sporirii capacităților profesionale de consultanță în comun cu instituțiile responsabile de elaborarea și implementarea politicilor în domeniul îmbunătățiri funciare.</p> <p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>1. Sporirea calității formării profesionale a studenților de la ciclul I și ciclul II prin aplicarea celor mai bune practici în domeniul îmbunătățirilor funciare, protecției și sporirii fertilității solurilor în cadrul realizării stagiilor de practică.</p>	<p>Realizat</p> <p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u> <u>Semestru I</u></p> <p>Nu a fost prezentată informația</p> <p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u> <u>Semestrul II</u></p> <p><u>Nu a fost prezentată informația</u></p>	
--	--	--	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			Universitatea de Stat din Moldova	<u>Universitatea de Stat din Moldova</u> <u>Semestrul I</u> 1. Participarea la organizarea cursurilor de pregătire a formatorilor în domeniul îmbunătățirilor funciare în scopul instruirii deținătorilor de terenuri agricole.	<u>Universitatea de Stat din Moldova</u> <u>Semestrul I</u> 1.USM a participat la cursul de formare a formatorilor. Realizat	
1.4. Creșterea calității formării profesionale inițiale a cadrelor de înaltă calificare în domeniul îmbunătățirilor funciare, protecției și sporirii fertilității solurilor în cadrul programelor de studii superioare de licență, master și doctorat	Cel puțin 166 de cadre de înaltă calificare în programe de studii superioare acreditate Annual au fost pregătiți circa 160 cadre de înaltă calificare în domenii tangente Realizat	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	<u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul I</u> 1. Evaluarea în învățământul superior în conformitate cu cadrul normativ în vigoare (Codul educației, art. 99) <u>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare</u> <u>Semestrul I</u> 1. Acordarea suportului, la necesitate, de identificare a listei de organizații/unități de producție pentru stagiere a	<u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul I</u> 1. Acțiune în proces de realizare <u>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare</u> <u>Semestrul I</u> Nerealizat	1.Nu au parvenit solicitări de evaluare, pentru I semestru

			<p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u></p>	<p>cadrelor si realizarea practicii studenților.</p> <p><u>Universitatea Tehnică din Moldova Semestru I</u></p> <p>1. Sporirea competitivității absolvenților la Ciclul I si Ciclul II prin atragerea în procesul de instruire a specialiștilor din producție.</p> <p>2. Sporirea calității formării profesionale a studenților de la ciclul I și ciclul II prin aplicarea celor mai bune practici în domeniul îmbunătățirilor funciare, protecției și sporirii fertilității solurilor în cadrul realizării stagiilor de practică.</p>	<p><u>Universitatea Tehnică din Moldova Semestru I</u></p> <p><u>Nu a fost prezentată informația</u></p> <p><u>Nu a fost prezentată informația</u></p>	
			<p><u>Universitatea de Stat din Moldova</u></p>	<p><u>Universitatea de Stat din Moldova Semestru I</u></p> <p>1. Organizarea de către USM a investigațiilor științifice în domeniul îmbunătățirilor funciare,</p>	<p><u>Universitatea de Stat din Moldova Semestru I</u></p> <p>Nu au prezentat informația.</p>	

				<p>protecției și sporirii fertilității solurilor în cadrul elaborării tezelor de licență, mașter și doctorat.</p> <p><u>Universitatea de Stat din Moldova</u> Semestrul II</p> <p>1. Realizarea în cadrul USM a investigațiilor științifice în domeniul îmbunătățirilor funciare, protecției și sporirii fertilității solurilor la elaborarea tezelor de licență, mașter și doctorat.</p>	<p><u>Universitatea de Stat din Moldova</u> Semestrul II</p> <p>A fost realizată integral acțiunea privind realizarea în cadrul USM a investigațiilor științifice în domeniul îmbunătățirilor funciare, protecției și sporirii fertilității solurilor la elaborarea tezelor de licență, master și doctorat. Astfel, au fost pregătiți circa 160 de cadre de înaltă calificare în domenii tangente cu îmbunătățirile funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor.</p> <p>Realizat</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>ședințele grupului de lucru și sistematizarea propunerilor, viziunilor, asupra draftului Metodologiei studiilor pedologice.</p> <p>4. Discutarea draftului final al metodologiei și aprobarea acestuia cu Consiliul științific al Institutului cu participarea instituțiilor de elaborare și implementare a politicilor.</p> <p>5. Prezentarea draftului final al metodologiei MAIA pentru examinare și aprobare pînă în luna martie curent.</p>	<p>3. Nerealizat</p> <p>4. Nerealizat</p> <p>5. Nerealizat</p>	
1.6. Elaborarea metodologiei privind organizarea monitoringului stării de calitate a solului Republicii Moldova	<p>Metodologie elaborată.</p> <p>Conform ordinului MAIA nr 168 din 13 noiembrie 2023 metodologia a fost elaborată și aprobată</p> <p>Realizat</p>	Programe de asistență tehnică	<p>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</p>	<p><u>Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u></p> <p>Semestrul I</p> <p>1. Examinarea/aprobarea proiectului Metodologiei în Consiliul Științific.</p> <p>2. Prezentarea Metodologiei privind organizarea monitoringului stării de</p>	<p><u>Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u></p> <p>Semestrul I</p> <p>Parțial Realizat</p> <p>2. Metodologia privind organizarea monitoringului stării de</p>	

				calitate a solului Republicii Moldova, MAIA pentru examinare și aprobare pînă în februarie curent.	calitate a solului Republicii Moldova, a fost definitivată în luna iunie și prezentată MAIA, pentru aprobare prin ordin Parțial Realizat
1.7. Elaborarea instrucțiunii metodologice privind studiul de fezabilitate pentru executarea lucrărilor de prevenire și combatere a eroziunii solului	Instrucțiune elaborată și aprobată A fost aprobată în consiliul științific al IP IPAPS “Nicolae Dimo” din 08.08.2023 Realizat	Programe de asistență tehnică	Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”	<u>Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u> Semestrul I 1. Examinarea în grup de lucru și Consiliul științific al Institutului a Instrucțiunii metodologice privind studiul de fezabilitate pentru executarea lucrărilor de prevenire și combatere a eroziunii solului.	<u>Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u> Semestrul I 1. Metodologia privind studiul de fezabilitate pentru executarea lucrărilor de prevenire și combatere a eroziunii solului a fost examinată în grup de lucru și Consiliul științific al Institutului, urmează a fi discutată ședința dezbaterilor în cadrul MAIA. Parțial Realizat

				<p>înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi, de către prestatorul de servicii selectat în acest scop.</p> <p>3. Acordarea asistenței tehnice la pregătirea cererilor de rambursarea a cheltuielilor suportate la înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi de către prestatorii de servicii.</p> <p>4. Înființarea /reabilitarea învelișurilor de ierburi (pășuni comunale, terenuri degradate, ameliorarea terenurilor contaminate pe o suprafață de 30,0 ha</p> <p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</u></p>	<p>2.Nerealizat</p> <p>3.Nerealizat</p> <p>4. Trei cereri recepționate și aprobate în cadrul Comitetului. Lucrările de înierbare au fost executate în cadrul a doua gospodării țărănești pe o suprafață totală de 14,7 ha.</p> <p>Parțial Realizat</p> <p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru</u></p>	<p>2. Lipsa de interes din partea participanților.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

				<p align="center">Semestrul II</p> <p>1. Organizarea licitațiilor pentru contractarea prestatorilor de servicii care vor executa lucrările de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi.</p> <p>2. Supravegherea bunei executări, a lucrărilor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi, de către prestatorul de servicii selectat în acest scop.</p> <p>3. Acordarea asistenței tehnice la pregătirea cererilor de rambursarea a cheltuielilor suportate la înființarea/ reabilitarea învelișurilor de ierburi de către prestatorii de servicii.</p> <p>4. Înființarea /reabilitarea învelișurilor de ierburi (pășuni comunale, terenuri degradate).</p>	<p align="center"><u>Dezvoltare Agricolă (IFAD)</u></p> <p align="center">Semestrul II</p> <p>1. S-au organizat licitații pentru contractarea prestatorilor de servicii, care vor executa lucrările de înființare /reabilitare a învelișurilor de ierburi.</p> <p align="center">Realizat</p> <p>2. Nu s-a realizat</p> <p>3. Nu s-a realizat</p> <p>4. Nu s-a realizat</p>	<p>2. Lipsa interesului din partea prestatorilor de servicii.</p> <p>3. Lipsa executării lucrărilor de înființare a învelișurilor de ierburi de către prestatorii de servicii.</p> <p>4. Din cauza depunerii tardive a cererii și a condițiilor</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>5. Recepționarea cererilor de înființare a învelișurilor de ierburi destinate tinerilor și femeilor beneficiari PRR ca urmare a lansării apelului de granturi pentru înierbarea în vii și livezi pentru beneficiarii IFAD VII-tineri și femei.</p>	<p>5. Cererile au fost recepționate în I. Semestru a 2023. În sem. II a 2023 s-a realizat recepția lucrărilor de înființare a învelișurilor de ierburi pe 14,7 ha (doi beneficiari).</p> <p>Realizat</p>	<p>nefavorabile pentru executarea lucrărilor de înființare a învelișurilor de ierburi (ploi, temperature scăzute).</p>
	<p>162 ha de terenuri agricole supuse alunecărilor împădurite: Inclusiv în anul 2023-81 ha</p> <p>Realizat 274,1 ha (Agenția Moldsilva) (2023)</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat</p>	<p>Agenția Relații Funciare și Cadastru</p>	<p><u> Agenția Relații Funciare și Cadastru Semestru I</u></p> <p>1. Activități de promovare a Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii</p>	<p><u> Agenția Relații Funciare și Cadastru Semestru I</u></p> <p>Nerealizat.</p>	

				<p>2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020.</p> <p>2. Aprobarea și publicarea Ordinului cu privire la lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (HG 985/2020).</p> <p>3. Asigurarea organizării sedintelor Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor investitoriale de îmbunătățiri funciare (H/G 985/2020).</p> <p>4. Organizarea și desfășurarea seminarelor cu privire la actele normative din domeniu (H/G nr. 383/2020, pct. 6, 1), 19, pct. 7, 2), lit. n) și t)).</p>	<p>2.) Aprobarea ordinilor ARFC nr. 08/2023, nr. 17/2023, nr. 28/2023 și nr. 45/2023 cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans și publicarea pe paginile oficiale ale ARFC, AIPA și MAIA.</p> <p>Realizat</p> <p>3. Realizat</p> <p>4.) ARFC doar a participat la seminare organizate de către Cancelaria de Stat unde au adus la cunoștință actele normative din domeniu (4 seminare cu reprezentanții primăriilor, precum și agenții economici la</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p style="text-align: center;"><u>Agencia Relatii Funciare si Cadastru Semestrul II</u></p> <p>1. Activități de promovare a Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020.</p> <p>2. Aprobarea și publicarea Ordinului cu privire la lansarea apelurilor de depunere a cererilor de</p>	<p>Consiliile raionale Drochia, Dubăsari, Edineț și Fălești).</p> <p style="text-align: center;"><u>Agencia Relatii Funciare si Cadastru Semestrul II</u></p> <p>1. Prin scrisoarea nr. 36/01-06/905 din 29.10.2023 adresată MAIA, ARFC a prezentat avizul la proiectul hotărârii pentru modificarea Regulamentului cu privire la condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin HG nr.985/2020 (număr unic 782/MAIA/2023). Nerealizat</p> <p>2.) În conformitate cu prevederile Hotărârii</p>	<p>În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.390/2023, executarea atribuțiilor nominalizate au fost transferate la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>solicitare a subvenției în avans (HG 985/2020).</p> <p>3. Asigurarea organizării sedintelor Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor investitoriale de îmbunătățiri funciare (H/G 985/2020).</p> <p>4. Organizarea și desfășurarea seminarelor cu privire la actele normative din domeniu (H/G nr. 383/2020, pct. 6, 1), 19, pct. 7, 2), lit. n) și t)).</p>	<p>Guvernului nr.390/2023, executarea activităților nominalizate a trecut la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare</p> <p>Nerealizat</p> <p>3.) Ședința Comisiei de evaluare și selectare nu a avut loc, deoarece nu au fost depuse cererile de solicitare a subvenției în avans.</p> <p>Nerealizat</p> <p>4.) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.390/2023, executarea activităților nominalizate a trecut la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.</p> <p>Nerealizat</p>	
			<p>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestru I</u></p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestru I</u></p>	

				<p>1. Recepționarea și examinarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare</p>	<p>1. În perioada de raportare pentru Semestrul I al anului 2023, Agenției Relații Funciare și Cadastru a lansat 4 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans. Apelurile sau desfășurat în perioadele: 01.02-07.03.2023, 10.03-21.04.2023, 25.04-07.06.2023, 12.06-21.07.2023, conform Ordinilor ARFC nr. 08 din 01.02.2023, nr. 17 din 09.03.2023, nr. 28 din 20.04.2023 și nr. 45 din 08.06.2023.</p> <p>În perioada de raportare, nu au fost recepționate de către AIPA, cereri de solicitare a subvenției în avans pentru proiecte investiționale privind prevenirea și combaterea eroziunii solului.</p> <p style="text-align: center;">Realizat</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>2. Participarea în sedintele Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor investitionale de imbunatatiri funciare</p> <p><u>Agentia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>1. Recepționarea și examinarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare.</p> <p>2. Participarea în sedintele Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor investitionale de imbunatatiri funciare</p>	<p>2. Realizat</p> <p><u>Agentia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>1. În perioada de raportare pentru Semestrul II al anului 2023, în perioada 12.06-21.07.2023, s-a desfășurat apelul 4 de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans, lansat de Agenția Relații Funciare și Cadastru.</p> <p>Realizat</p> <p>2. Conform Ordinilor ANIF nr. 02 din 12.09.2023, în perioada 12.09-18.10.2023, a fost lansat de catre Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, un nou apelul de</p>	<p>Gradul scăzut de aplicare a proiectelor de îmbunătățiri funciare pentru prevenirea și combaterea eroziunii.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans.</p> <p>În perioada de raportare, a fost recepționată de către AIPA, doar 1 cerere de solicitare a subvenției în avans pentru Măsura 1 Aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului.</p> <p>Totodată, în data de 01.11.2023 a fost întrunită în ședință Comisia de evaluare și selectare, în cadrul căreia a fost aprobat spre finanțare un proiect investițional (înființare a fâșiilor forestiere de protecție a terenurilor agricole pe o suprafață de 2 ha, iar valoarea subvenției acordate în avans ar constituie suma de 311790 lei).</p> <p style="text-align: center;">Realizat</p>	
				<p><u>Agentia „Moldsilva”</u> Semestrul I</p>	<p><u>Agentia „Moldsilva”</u> Semestrul I</p>	

			<p>Agencia „Moldsilva”</p> <p>1. Examinarea terenurilor identificate pentru împădurire, în scopul stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare.</p>	<p>Au fost efectuate lucrările de împădurire a terenurilor degradate pe suprafața de 73,7 ha, inclusiv: r-1 Criuleni (Prim. Cruglic - 7,0 ha), r-1 Cimișlia (prim. Gradiște - 6,0 ha), r-1 Ocnița (prim. Sauca - 10,0 ha), UTA Găgăuzia (prim. Ferapontievca - 5,7 ha), r-1 Ialoveni (prim. Horești - 5,0 ha), r-1 Telenești (prim. Mîndrești - 20,0 ha), r-1 Ștefan Vodă (prim. Ștefan Vodă — 10,0 ha) și r-1 Căușeni (prim. Zaim - 10,0 ha).</p> <p>Realizat</p>
			<p><u>Agentia „Moldsilva”</u> Semestrul II</p> <p>1. Întocmirea proiectelor de execuție privind împădurirea terenurilor degradate. 2. Creșterea materialului forestier de reproducere. 3. Lucrările de pregătire a solului și de plantare a culturilor silvice pe terenurile degradate.</p>	<p><u>Agentia „Moldsilva”</u> Semestrul II</p> <p>În pepinierele silvice în anul 2023 au fost cultivați 30,8 mln. Puieti, apti pentru plantare. Sau întocmit proiecte pentru plantarea culturilor silvice pe suprafața de 200,0 ha în 7 primării. Au fost efectuate lucrările de împădurire a terenurilor degradate pe suprafața de 200,4 ha, inclusiv: 48,5 ha în rim. Gura Camencii, r-1</p>

					<p>Florești, 19,78 ha în prim. Delacău, r-l Anenii Noi, 33,63 ha în prim. Săiți, r-l Căușeni, 10,0 ha în prim. Onițcani, r-l Criuleni, 28,1 ha în prim. Cioc Maidan, UTA Găgăuzia, 12,52 ha în prim. Scăieni, r-l Dondușeni și 47,87 ha în prim. Grimăncăuți, r-l Briceni.</p> <p>Realizat</p>	
Obiectivul specific 2.2. Combaterea eroziunii de adâncime pe 935 hectare de terenuri agricole până în anul 2023						
2.2.1. Aplicarea măsurilor hidrotehnice și fitoameliorative pe terenurile agricole afectate de ravene	935 ha cu amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestru I</u></p> <p>1. Elaborarea/revizuirea, după caz, a procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans.</p> <p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>1. Recepționarea și examinarea cererilor de</p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestru I</u></p> <p>1. Nu a fost necesar.</p> <p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>În perioada de raportare, a fost</p>	<p>1. Gradul scăzut de aplicare a proiectelor de îmbunătățiri funciare pentru prevenirea și combaterea eroziunii.</p> <p>Gradul scăzut de aplicare a proiectelor de</p>

			<p>acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare.</p> <p>Agencia Relatii Funciare și Cadastru</p>	<p>recepționată de către AIPA, doar 1 cerere de solicitare a subvenției în avans pentru proiecte investiționale privind prevenirea și combaterea eroziunii solului.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Agencia Relatii Funciare și Cadastru Semestru I</u></p> <p>1. Activități de promovare Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare în implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020.</p> <p>2. Aprobarea și publicarea Ordinului cu privire la</p>	<p>recepționată de către AIPA, doar 1 cerere de solicitare a subvenției în avans pentru proiecte investiționale privind prevenirea și combaterea eroziunii solului.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Agencia Relatii Funciare și Cadastru Semestru I</u></p> <p>Nerealizat.</p> <p>2.) Aprobarea ordinelor ARFC nr. 08/2023, nr.</p>	<p>îmbunătățiri funciare pentru prevenirea și combaterea eroziunii.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

				<p>lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (HG 985/2020).</p> <p>3.Asigurarea organizarii sedintelor Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor investitionale de imbunatatiri funciare (H/G 985/2020).</p> <p>4.Organizarea și desfășurarea seminarelor cu privire la actele normative din domeniu (H/G nr. 383/2020, pct. 6, 1), 19, pct. 7, 2), lit. n) și t)).</p>	<p>17/2023, nr. 28/2023 și nr. 45/2023 cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans și publicarea pe paginile oficiale ale ARFC, AIPA și MAIA.</p> <p>Realizat</p> <p>Realizat</p> <p>4.) ARFC doar a participat la seminare organizate de către Cancelaria de Stat unde au adus la cunoștință actele normative din domeniu (4 seminare cu reprezentanții primăriilor, precum și agenții economici la Consiliile raionale Drochia, Dubăsari, Edineț și Fălești).</p> <p>Partial Realizat</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p align="center"><u>Agentia Relatii Funciare și Cadastru Semestrul II</u></p> <p>1. Activități de promovare Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020.</p> <p>2. Aprobarea și publicarea Ordinului cu privire la lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (HG 985/2020).</p>	<p align="center"><u>Agentia Relatii Funciare și Cadastru Semestrul II</u></p> <p>1.) ARFC a prezentat avizul la proiectul hotărârii pentru modificarea Regulamentului cu 35rivier la condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin HG nr.985/2020 (număr unic 782/MAIA/2023).</p> <p align="center">Realizat</p> <p>2.) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.390/2023, executarea activităților nominalizate a trecut</p>	<p>În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.390/2023, executarea atribuțiilor nominalizate au fost transferate la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>3.Asigurarea organizarii sedintelor Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor investitionale de imbunatatiri funciare (H/G 985/2020).</p> <p>4.Organizarea și desfășurarea seminarelor cu privire la actele normative din domeniu (H/G nr. 383/2020, pct. 6, 1), 19, pct. 7, 2), lit. n) și t)).</p>	<p>la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.</p> <p>Nerealizat</p> <p>3.) În cadrul ședinței Comisiei Republicane de evaluare și selectare a proiectelor investiționale din 23.08.2023 a fost examinat și evaluat cu punctajul „0” dosarul SRL „EL-AGRO-GRUP”, deoarece nu corespunde măsurii aplicate.</p> <p>Realizat</p> <p>4.) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.390/2023, executarea activităților nominalizate a trecut la Agenția Națională de</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					Îmbunătățiri Funciare. Nerealizat	
Obiectivul specific 2.3. Combaterea eroziunii eoliene (deflației) pe 170 hectare de terenuri agricole până în anul 2023						
2.3.1. Stimularea înființării/reabilitării fâșiilor forestiere de protecție	65/25 ha de fâșii forestiere paravânt înființate/reabilitate: Inclusiv în anul 2023-10/5 ha Realizat 103 ha (IFAD) 10,1 ha (Agenția Moldsilva) (2023)	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)	Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestru I 1. Organizarea licitațiilor pentru contractarea prestatorilor de servicii care vor executa lucrările de înființare/reabilitare a fâșiilor/perdelelor forestiere de protecție. 2. Supravegherea bunei executări, a lucrărilor de înființare/reabilitare a fâșiilor/perdelelor forestiere de protecție, de către prestatorul de servicii selectat în acest scop.	Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestru I 1. A fost organizate licitații pentru contractarea a 9 prestatori de servicii pentru înființarea/reabilitarea a 103 ha cumulativ pentru 11 localități. Realizat 2. Nerealizat	2. Insuficiența pe piață a materialului săditor forestier din specii care să corespundă prevederilor proiectelor de execuție dar și condițiilor locale

				<p>3. Acordarea asistenței tehnice la pregătirea cererilor de rambursarea a cheltuielilor suportate la înființarea/reabilitarea fâșiilor/perdelelor forestiere de protecție de către prestatorii de servicii.</p> <p style="text-align: center;"><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul II</u></p> <p>1. Lansarea licitației pentru contractarea prestatorilor de servicii pentru înființarea perdelelor/ plantațiilor forestiere de protecție (pentru 17 localități)</p>	<p style="text-align: center;">3. Nerealizat</p> <p style="text-align: center;"><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul II</u></p> <p>1. Licitațiile au fost organizate în I sem. a 2023. În semestrul II a 2023 s-a realizat recepția lucrărilor pentru înființarea plantațiilor forestiere de protecție. De asemenea, s-a organizat supravegherea bunei executări, a lucrurilor de</p>	<p>de creștere și dezvoltare.</p> <p>3. Condiții climatice nefavorabile pentru executarea lucrărilor de înființare/reabilitare a fâșiilor/perdelelor forestiere de protecție. (ploi abundente)</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p align="center">Agencia „Moldsilva”</p>	<p align="center"><u>Agencia „Moldsilva”</u> <u>Semestru I</u></p> <p>1. Examinare terenurilor identificate în scopul creării fișilor forestiere, în scopul stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare.</p>	<p>înființare/reabilitare a plantațiilor agrosilvice de protecție, de către prestatorul de servicii selectat în acest scop. Suplimentar, s-a acordat asistență tehnică la pregătirea cererilor de rambursare a cheltuielilor suportate la înființarea/reabilitarea plantațiilor agrosilvice de protecție de către prestatorii de servicii.</p> <p align="center">Partial Realizat</p> <p align="center"><u>Agencia „Moldsilva”</u> <u>Semestru I</u></p> <p>1. Au fost efectuate lucrările de reabilitare a fașilor forestiere de protecție a câmpurilor agricole pe suprafața de 2,1 ha în prim. Ferapontievca, UTA Găgăuzia și de înființare a fașilor forestiere de protecție a câmpurilor agricole în prim. Cruglic, r-1 Criuleni - 3.0 ha și prim. Horești,</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p><u>Agentia „Moldsilva”</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>1. Întocmirea proiectelor de execuție privind crearea fișiiilor forestiere.</p> <p>2. Creșterea materialului forestier de reproducere necesar pentru crearea fișiiilor forestiere.</p> <p>3. Lucrările de pregătirea solului și de plantare a fișiiilor forestiere.</p>	<p>r-1 Ialoveni - 5,0 ha. A fost organizată și desfășurată instmirea în UTA Găgauzia privind actele normative din domeniu cu participarea reprezentanților autorităților administrației publice locale</p> <p>Realizat <u>Agentia „Moldsilva”</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>În pepinierele silvice în anul 2023 au fost cultivați 30,8 mln puietși apți pentru plantare, inclusiv și a perdelelor forestiere. Lucrări de plantare a fișiiilor forestire paravînt nu au fost executate.</p> <p>Realizat</p>	
	30 ha plantații agrosilvice create: Inclusiv în anul 2023 - 5 ha	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului	<u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</u>	<u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru</u>	Din lipsa terenurilor pe care pot fi efectuate lucrările de înființare a fișiiilor forestiere paravînt.

	<p>Realizat 21,17 ha (IFAD) (2023)</p>		<p>Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</p>	<p><u>Semestru I</u></p> <p>1. Organizarea licitațiilor pentru contractarea prestatorilor de servicii care vor executa lucrările de înființare/reabilitare a plantațiilor agrosilvice de protecție.</p> <p>2. Supravegherea bunei executări, a lucrărilor de înființare/reabilitare a plantațiilor agrosilvice de protecție, de către prestatorul de servicii selectat în acest scop.</p> <p>3. Acordarea asistenței tehnice la pregătirea cererilor de rambursarea a cheltuielilor suportate la înființarea/reabilitarea plantațiilor agrosilvice de protecție de către prestatorii de servicii.</p> <p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului</u></p>	<p><u>Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestru I</u></p> <p>1. A fost organizate licitații la înființarea a 21,17 ha de plantații agrosilvice pentru 5 localități.</p> <p>Realizat</p> <p>2. Nerealizat</p> <p>3. Nerealizat</p> <p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor</u></p>	
--	-------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p style="text-align: center;"><u>International pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul II</u></p> <p>1. Organizarea licitațiilor pentru contractarea prestatorilor de servicii care vor executa lucrările de înființare/reabilitare a plantațiilor agrosilvice de protecție.</p> <p>2. Supravegherea bunei executări, a lucrărilor de înființare/reabilitare a plantațiilor agrosilvice de protecție, de către prestatorul de servicii selectat în acest scop.</p> <p>3. Acordarea asistenței tehnice la pregătirea cererilor de rambursarea a cheltuielilor suportate la</p>	<p style="text-align: center;"><u>Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul II</u></p> <p>1. Licitațiile au fost organizate în I sem. a 2023.</p> <p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>2. S-a realizat recepția lucrărilor pentru înființarea plantațiilor forestiere de protecție, cu asigurarea supravegherei bunei executări, a lucrărilor de înființare/reabilitare a plantațiilor agrosilvice de protecție, de către prestatorul de servicii selectat în acest scop.</p> <p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>3. S-a acordat asistență tehnică la pregătirea cererilor de</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>înființarea/reabilitarea plantațiilor agrosilvice de protecție de către prestatorii de servicii.</p> <p>Agencia „Moldsilva”</p> <p><u>Agencia „Moldsilva”</u> <u>Semestru I</u></p> <p>1.Participarea la identificarea terenurilor pentru identificarea fișiiilor forestiere, stabilirii indicatorilor necesari la lucrările de proiectare.</p> <p><u>Agencia „Moldsilva”</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>1.Întocmirea proiectelor de execuție privind împădurirea terenurilor degradate. 2.Creșterea materialului forestier de reproducere. 3.Lucrările de pregătire a solului și de plantare a culturilor silvice pe terenurile degradate.</p>	<p>rambursare a cheltuielilor suportate la înființarea/reabilitarea plantațiilor agrosilvice de protecție pentru 8 prestatori de servicii.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Agencia „Moldsilva”</u> <u>Semestru I</u></p> <p>Terenurile, nu au fost examinate</p> <p>Nerealizat</p> <p><u>Agencia „Moldsilva”</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>În pepinierele silvice în anul 2023 au fost cultivați 30,8 mln. Puieti apti pentru plantare. Sau întocmit proiecte pentru plantarea culturilor silvice pe suprafața de 122,24 ha în 4 primării. Lucrări de plantare a culturilor silvice pe terenurile degradate sau</p>	<p>Din lipsa terenurilor pe care pot fi efectuate lucrările de împădurire</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

					efectuat pe suprafața de 122,24 ha, inclusiv: 54,6 ha în prim. Biliceni Noi, r-l Sîngerei, 13,91 ha în prim. Bravicea, 8,29 ha în prim. Rădeni r-l Călărași și 45,44 în prim. Cajba, r-l Glodeni Realizat	
	30 ha de fâșii riverane de protecție a apelor create: Inclusiv în anul 2023-5 ha Realizat 10 ha (IFAD) (2023)	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)	<u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestru I</u> 1. Organizarea licitațiilor pentru contractarea prestatorilor de servicii care vor executa lucrările de înființare/reabilitare a fâșiilor riverane de protecție. 2. Supravegherea bunei executări, a lucrărilor de înființare/reabilitare a fâșiilor riverane de protecție, de către	<u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestru I</u> 1. A fost organizate licitații la înființarea a 10 ha de fâșii riverane pentru 2 localități. Realizat 4. Nerealizat	

			<p>prestatorul de servicii selectat în acest scop.</p> <p>3. Acordarea asistenței tehnice la pregătirea cererilor de rambursarea a cheltuielilor suportate la înființarea/reabilitarea fâșiilor riverane de protecție de către prestatorii de servicii.</p> <p style="text-align: center;"><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul II</u></p> <p>1. Organizarea licitațiilor pentru contractarea prestatorilor de servicii care vor executa lucrările de înființare/reabilitare a fâșiilor riverane de protecție.</p> <p>2. Supravegherea bunei executări, a lucrărilor de înființare/reabilitare a fâșiilor riverane de protecție,</p>	<p style="text-align: center;">5. Nerealizat</p> <p style="text-align: center;"><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul II</u></p> <p>1. Licitațiile au fost organizate în I sem. A 2023.</p> <p style="text-align: center;">Nerealizat</p> <p>2. S-a realizat recepția lucrărilor pentru înființarea plantațiilor forestiere de protecție, cu asigurarea supravegherei</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>de către prestatorul de servicii selectat în acest scop.</p> <p>3. Acordarea asistenței tehnice la pregătirea cererilor de rambursarea a cheltuielilor suportate la înființarea/reabilitarea fâșiilor riverane de protecție de către prestatorii de servicii.</p> <p>Agentia “Moldsilva”</p> <p><u>Agentia “Moldsilva”</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>1. Participarea la examinarea terenurilor identificate în scopul creării fișiilor riverane de protecție a apelor, stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare.</p> <p>2. Activități de promovare a politicilor în</p>	<p>bunei executări, a lucrărilor de înființare/reabilitare a plantațiilor agrosilvice de protecție, de către prestatorul de servicii selectat în acest scop.</p> <p>Realizat</p> <p>3. S-a acordat asistență tehnică la pregătirea cererilor de rambursare a cheltuielilor suportate la înființarea /reabilitarea plantațiilor agrosilvice de protecție de către prestatorii de servicii.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Agentia “Moldsilva”</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Au fost efectuate lucrările de creare a 10,0 ha de fișii de protecție a apelor în primăria Costuleni, r-nul Ungheni.</p> <p>A fost organizată și desfășurată instruirea în</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>domeniul forestier (seminare, instruiri)</p> <p><u>Agentia “Moldsilva”</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>1. Întocmirea proiectelor de execuție în fișii riverane de protecție a apelor.</p> <p>2. Creșterea materialului forestier de reproducere necesar pentru crearea fișiilor riverane de protecție a apelor.</p> <p>3. Lucrările de pregătirea solului și de plantare a fișiilor riverane de protecție a apelor.</p>	<p>UTA Găgăuzia privind actele normative din domeniu cu participarea reprezentanților autorităților administrației publice locale.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Agentia “Moldsilva”</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>În semestrul II nu au fost efectuate lucrări de creare a fișiilor de protecție a apelor.</p> <p>În semestrul I sarcina a fost supra îndeplinită cu 100%</p> <p>Realizat</p>	
	<p>20 ha de fâșii forestiere în ravene și vâlcele create: Inclusiv în anul 2023 - 20 ha (transferate din anul 2021-2022)</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat</p>	<p>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru</p>	<p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</u></p> <p><u>Semestru I</u></p>	<p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</u></p> <p><u>Semestru I</u></p>	

	<p align="center">Realizat 64,79 ha (IFAD) (2023)</p>		<p align="center">Dezvoltare Agricolă (IFAD)</p>	<p>1. Organizarea licitațiilor pentru contractarea prestatorilor de servicii care vor executa lucrările de înființare/reabilitare a fâșiilor forestiere în ravene și vâlcele.</p> <p>2. Supravegherea bunei executări, a lucrărilor de înființare/reabilitare a fâșiilor forestiere în ravene și vâlcele, de către prestatorul de servicii selectat în acest scop.</p> <p>4. Acordarea asistenței tehnice la pregătirea cererilor de rambursarea a cheltuielilor suportate la înființarea/reabilitarea fâșiile forestiere în ravene și vâlcele de către prestatorii de servicii</p> <p align="center"><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</u></p>	<p>1. Sa Organizat licitații la înființarea a 64,79 ha de fâșii forestiere în ravene și vâlcele pentru 7 localități</p> <p align="center">Realizat</p> <p align="center">2. Nerealizat</p> <p align="center">3. Nerealizat</p> <p align="center"><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</u></p>	
--	----------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p style="text-align: center;"><u>Semestrul II</u></p> <p>1. Organizarea licitațiilor pentru contractarea prestatorilor de servicii care vor executa lucrările de înființare/reabilitare a fâșiilor forestiere în ravene și vâlcele.</p> <p>2. Supravegherea bunei executări, a lucrărilor de înființare/reabilitare a fâșiile forestiere în ravene și vâlcele, de către prestatorul de servicii selectat în acest scop.</p> <p>3. Acordarea asistenței tehnice la pregătirea cererilor de rambursarea a cheltuielilor suportate la înființarea/reabilitarea fâșiilor forestiere în ravene și</p>	<p style="text-align: center;"><u>Semestrul II</u></p> <p>1. Licitațiile au fost organizate în I semestru a 2023. În semestrul II a 2023 s-a realizat recepția lucrărilor pentru înființarea plantațiilor forestiere de protecție. Realizat</p> <p>2. S-a realizat recepția lucrărilor pentru înființarea plantațiilor forestiere de protecție, cu asigurarea supravegherii bunei executări, a lucrărilor de înființare/reabilitare a plantațiilor agrosilvice de protecție, de către prestatorul de servicii selectat în acest scop. Realizat</p> <p>3. S-a acordat asistență tehnică la pregătirea cererilor de rambursare a cheltuielilor suportate la înființarea /reabilitarea plantațiilor agrosilvice de</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>vâlcele de către prestatorii de servicii.</p> <p>Agencia „Moldsilva”</p> <p><u>Agencia „Moldsilva”</u> <u>Semestru I</u></p> <p>1.Participarea la examinarea terenurilor identificate în scopul creării fișiiilor forestiere în ravene și vâlcele, în scopul stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare.</p> <p><u>Agencia „Moldsilva”</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>1. Întocmirea proiectelor de execuție în fâșii forestiere în ravene și vâlcele.</p> <p>2. Creșterea materialului forestier de reproducere necesar pentru crearea fișiiilor forestiere în ravene și vâlcele.</p> <p>3. Lucrările de pregătire a solului și de plantare a fișiiilor forestiere în ravene și vâlcele.</p>	<p>protecție de către prestatorii de servicii.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Agencia „Moldsilva”</u> <u>Semestru I</u></p> <p>Terenurile, nu au fost examinate</p> <p>Nerealizat</p> <p><u>Agencia „Moldsilva”</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>În pepinierele silvice în anul 2023 au fost cultivați 30,8 mln. Puieti apti pentru plantare. Lucrări de plantare a fișiiilor forestiere în ravene și vâlcele nu au fost executate.</p> <p>Realizat</p>	<p>Din lipsa terenurilor pe care pot fi efectuate lucrările de înființare a fișiiilor forestiere în ravene și vâlcele</p> <p>Din Lipsa terenurilor pe care pot fi efectuate lucrările de înființare a fișiiilor forestiere în ravene și vâlcele.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectivul 3. Ameliorarea solurilor pe 4689 hectare de terenuri agricole până în anul 2023

Obiectivul specific 3.1. Ameliorarea chimică a 244 hectare de terenuri agricole până în anul 2023						
3.1.1. Lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice)	244 ha de soluri amendate: Inclusiv în anul 2023-122 ha Acțiune pentru anul 2023 Nerealizată	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură	<u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestru I</u> 1. Elaborarea/revizuirea, după caz, a procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans. <u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u> 1.Recepționarea și examinarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare	<u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestru I</u> Nu a fost necesar. <u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u> Pentru semestrul II al anului 2023, în cadrul apelurilor desfășurate, nu au fost recepționate de către AIPA, cereri de solicitare a subvenției în avans pentru Măsura 2 Aplicarea de ameliorare chimică a solurilor Nerealizat	Gradul scăzut de aplicare a proiectelor de îmbunătățiri funciare, prin aplicarea măsurilor de ameliorare chimică a solului.
			Agencia Relații Funciare și Cadastru	<u>Agencia Relații Funciare și Cadastru Semestru I</u>	<u>Agencia Relații Funciare și Cadastru Semestru I</u>	

				<p>1. Activități de promovare Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020.</p> <p>2. Aprobarea și publicarea Ordinul privind apelul de depunere a dosarelor (H/G 985/2020)</p> <p>3. Asigurarea organizării sedintelor Comisiei de</p>	<p>Nerealizat.</p> <p>2.) Aprobarea ordinelor ARFC nr. 08/2023, nr. 17/2023, nr. 28/2023 și nr. 45/2023 cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans și publicarea pe paginile oficiale ale ARFC, AIPA și MAIA.</p> <p>Realizat</p>	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>evaluare și selectare a proiectelor investitoriale de îmbunătățiri funciare (H/G 985/2020)</p> <p>4. Organizarea și desfășurarea seminarelor cu privire la actele normative din domeniu (H/G nr. 383/2020, pct. 6, 1), 19, pct. 7, 2), lit. n) și t)).</p> <p style="text-align: center;"><u>Agentia Relatii Funciare și Cadastru Semestrul II</u></p> <p>1. Activități de promovare Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale</p>	<p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>4.) ARFC doar a participat la seminare organizate de către Cancelaria de Stat unde au adus la cunoștință actele normative din domeniu (4 seminare cu reprezentanții primăriilor, precum și agenții economici la Consiliile raionale Drochia, Dubăsari, Edineț și Fălești).</p> <p style="text-align: center;">Parțial realizat</p> <p style="text-align: center;"><u>Agentia Relatii Funciare și Cadastru Semestrul II</u></p> <p>1.) Prin scrisoarea nr. 36/01-06/905 din 29.10.2023 adresată MAIA, ARFC a prezentat avizul la proiectul hotărârii pentru modificarea</p>	<p>În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.390/2023, executarea atribuțiilor</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020.</p> <p>2. Aprobarea și publicarea Ordinul privind apelul de depunere a dosarelor (H/G 985/2020).</p> <p>3. Asigurarea organizării sedintelor Comisiei de evaluare și selectare a</p>	<p>Regulamentului cu privire la condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin HG nr.985/2020 (număr unic 782/MAIA/2023).</p> <p>Realizat</p> <p>2.) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.390/2023, executarea activităților nominalizate a trecut la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.</p> <p>Nerealizat</p> <p>3.) În cadrul ședinței Comisiei Republicane de</p>	<p>nominalizate au fost transferate la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

				<p>proiectelor investitionale de imbunatatiri funciare (H/G 985/2020)</p> <p>4. Organizarea și desfășurarea seminarelor cu privire la actele normative din domeniu (H/G nr. 383/2020, pct. 6, 1), 19, pct. 7, 2), lit. n) și t)).</p>	<p>evaluare și selectare a proiectelor investiționale din 23.08.2023 a fost examinat dosarul SRL „Maximteam Company”, la care s-au solicitat, în timp de o săptămână prezentarea actelor suplimentare la dosar, iar ședința urma să fie transferată la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.</p> <p>Nerealizat</p> <p>4.) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.390/2023, executarea activităților nominalizate a trecut la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.</p> <p>Nerealizat</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</p>	<p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestru I</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor avizarea proiectelor de execuție la obiectele cu lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice) și întocmirea recomandărilor.</p> <p>2. Participarea la selectarea obiectelor pentru ameliorarea chimică.</p> <p>3. Organizarea și desfășurarea seminarelor conform Programului de instruire în zonele cu soluri sărăturate (alcalice) cu privire la ameliorarea terenurilor.</p> <p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u></p>	<p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestru I</u></p> <p>1. La cererea a 2 beneficiari, au fost examinate proiectele de execuție la obiectele cu lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice) și întocmirea recomandărilor.</p> <p>Realizat</p> <p>2. În teren a fost examinată doar o cerere.</p> <p>Nerealizat</p> <p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie</u></p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p align="center"><u>Semestrul II</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor avizarea proiectelor de execuție la obiectele cu lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice) și întocmirea recomandărilor.</p> <p>2. Elaborarea sarcinii tehnice (lucrări în teren, laborator, estimarea costurilor) în baza solicitării beneficiarilor.</p> <p>3. Organizarea și desfășurarea seminarelor în zonele cu soluri sărăturate (alcalice) cu privire la ameliorarea terenurilor.</p>	<p align="center"><u>și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestrul II</u></p> <p>Realizarea acestei acțiuni presupune solicitări ale producătorilor agricoli implicați în activități de folosire a sistemelor de irigare. Costurile de asistență sunt susținute de producătorii agricoli. Din lipsa solicitărilor acțiunea dată nu a fost îndeplinită. Nerealizat</p>	
<i>Obiectivul specific 3.2. Ameliorarea hidrică (amenajări de irigare) prin majorarea suprafețelor irigate cu 4445 hectare până în anul 2023</i>						
3.2.1. Stimularea reabilitării sistemelor de irigare și desecare pentru atenuarea secetei pedologice	4445 ha: Inclusiv în anul 2023-1033 ha Parțial Realizat 227 ha (IFAD) (2023)	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD);	<u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestru I</u> 1. Implementarea proiectelor de	<u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestru I</u> 1. Nerealizat	1. Imposibilitatea de colectare a contribuției de

				<p>infrastructura aprobate pentru anul 2023.</p> <p>2.Recepționarea proiectelor de execuție cu expertiza tehnică și ecologică de la beneficiari în vederea organizării licitațiilor .</p> <p>3.Organizarea comitetelor în vederea aprobării proiectelor de infrastructura conform costurilor estimative din proiectele de execuție.</p> <p>4.Selectarea prestatorilor de servicii pentru construcția/reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă pentru irigare precum și a bazinelor de acumulare a apei pentru irigare.</p> <p>5.Selectarea supraveghetorilor tehnici în vederea monitorizării și asigurării calității lucrărilor de construcție/reabilitare a</p>	<p>2. Nerealizat</p> <p>3. Nerealizat</p> <p>4. Nerealizat</p> <p>5. Nerealizat</p>	<p>către beneficiari aprobați spre finanțare;</p> <p>2.Lipsa companiilor de construcție competente de a executa lucrările;</p> <p>3.Condiții climatice nefavorabile pentru executarea lucrărilor de construcție/reabilitare a proiectelor de infrastructură</p> <p>4.Lipsa cererilor de finanțare</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>proiectelor de infrastructura de irigare.</p> <p>6.Evaluarea trimestrială a cererilor de finanțare care vor fi depuse în cadrul apelului deschis de recepționare a cererilor de finanțare în cadrul Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale</p> <p style="text-align: center;"><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul II</u></p> <p>1.Implementarea proiectelor de infrastructura aprobate pentru anul 2023</p> <p>2.Recepționarea proiectelor de execuție cu expertiză</p>	<p style="text-align: center;">6. Nerealizat</p> <p style="text-align: center;"><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul II</u></p> <p>1. Implementarea a 7 proiecte de infrastructură aprobate spre finanțare în anul 2023 în limita bugetului anual, și anume: 3 iazuri, 4 sisteme de irigare</p> <p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>2.Au fost recepționate lucrările de construcție</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>tehnică și ecologică de la beneficiari în vederea organizării licitațiilor</p> <p>3. Organizarea comitetelor în vederea aprobării proiectelor de infrastructură conform costurilor estimative din proiectele de execuție.</p> <p>4. Selectarea prestatorilor de servicii pentru construcția/reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă pentru irigare, în total 374 ha precum și a bazinelor de acumulare a apei pentru irigare cu un volum de 1200000 m3.</p> <p>5. Selectarea supraveghetorilor tehnici în vederea monitorizării și asigurării calității lucrărilor de construcție/reabilitare a proiectelor de infrastructura de irigare.</p>	<p>a 7 proiecte de infrastructură, și anume: 3 iazuri, 4 sisteme de irigare.</p> <p>Realizat</p> <p>3. Comitetul a aprobat 7 proiecte de infrastructură eligibile spre finanțare</p> <p>Realizat</p> <p>4. Au fost selectați 7 prestatori de servicii pentru construcția/reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă pentru irigare, în total 227 ha, precum și a bazinelor de acumulare a apei pentru irigare cu un volum de 229 000m3.</p> <p>Realizat</p> <p>5. Au fost selectați 4 supraveghetori tehnici în vederea monitorizării și asigurării calității lucrărilor de construcție/reabilitare a proiectelor de infrastructură de irigare.</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>în anul 2023 total - 750 ha (Proiectul Livada Moldovei)</p> <p>Realizat 740 ha (2023)</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat, Contractul de Finanțare Serapis -83887 - 2014 semnat între Guvernul RM și BEI</p>	<p>Proiectul „Livada Moldovei”;</p>	<p>6.Evaluarea trimestrială a cererilor de finanțare care vor fi depuse în cadrul apelului deschis de recepționare a cererilor de finanțare în cadrul Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale</p> <p><u>Proiectul „Livada Moldovei” Semestru I</u></p> <p>1. Se planifică alocarea resurselor financiare din împrumutul BEI, pentru finanțarea creării și reabilitării a 410,0 ha suprafețe irigate din valoarea indicatorului anual de 750 ha.</p>	<p>Realizat</p> <p>6.Cererile de finanțare au fost evaluate în semestrul I a 2023.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Proiectul „Livada Moldovei” Semestru I</u></p> <p>1. In I semestru 2023, Proiectul Livada Moldovei a stimulat și finanțat lucrări de reabilitare a sistemelor de irigare prin picurare pentru culturi horticoale pe o suprafață de 220,0 ha (51 % de îndeplinire a planului).</p> <p>Parțial realizată.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>2. Debursarea resurselor creditate beneficiarilor Proiectului Livada Moldovei (2,5 mil lei), inclusiv scutirea de taxa TVA și taxe vamale, pentru procurarea și instalarea sistemelor de irigare performante, inclusiv construcția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare la scară mică.</p> <p>3. Finanțarea proiectelor investiționale în cadrul Proiectului Livada Moldovei în mărime de 2,5 mil. lei pentru:</p> <p>1) Stație de colectare, sistem electric de pompare a apei.</p> <p>2) Sistem de irigare prin picurare;</p> <p>3) Construcția Bazinelor de acumulare a apei în scop de irigare.</p>	<p>2. S-au debursat resursele creditate beneficiarilor Proiectului Livada Moldovei (1,8 mil lei), inclusiv scutirea de taxa TVA și taxe vamale, pentru procurarea și instalarea sistemelor de irigare performante, inclusiv construcția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare la scară mică.</p> <p>3. Au fost finanțate proiecte investiționale în cadrul Proiectului Livada Moldovei în mărime de 1,8 mil. MDL pentru: 1) <i>Stație de colectare, sistem electric de pompare a apei,</i></p> <p>2) <i>Sistem de irigare prin picurare,</i></p> <p>3) <i>Construcția Bazinelor de acumulare</i></p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>4) Sistem de filtrare și purificare a apei în scop de irigare.</p> <p>4. Colaborarea cu AIPA în vederea micșorării presiunii investiționale asupra horticoltorilor.</p> <p>5.Examinarea formularelor de participare a beneficiarilor care vor solicita finanțarea proiectelor investiționale cu scopul de achiziție și instalare a sistemelor de irigare pentru plantațiile horticole existente și noi înființate.</p> <p>6.Consultarea și oferirea suportului informațional pentru beneficiarii Proiectului în scopul elaborării și dezvoltării planului de afaceri pentru</p>	<p><i>a apei în scop de irigare,</i></p> <p><i>4) Sistem de filtrare și purificare a apei în scop de irigare.</i></p> <p>Parțial realizată.</p> <p>5.Au fost examinate 16 formulare de participare a beneficiarilor care au solicitat finanțarea proiectelor investiționale cu scopul de achiziție și instalare a sistemelor de irigare pentru plantațiile horticole existente și noi înființate.</p> <p>6.Au fost consultați și s-a oferit suportul informațional pentru 37 de beneficiarii a Proiectului în scopul elaborării și dezvoltării</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>implementarea proiectului investițional legat de finanțarea achiziției sistemelor de irigare a plantațiilor horticole.</p> <p>7.Examinarea eligibilității a investițiilor în sistemele de irigare.</p> <p style="text-align: center;"><u>Proiectul „Livada Moldovei” Semestrul II</u></p> <p>1.Se planifică alocarea resurselor financiare din împrumutul BEI, pentru finanțarea creării și reabilitării a 340,0 ha suprafețe format din</p>	<p>planului de afaceri pentru implementarea proiectului investițional legat de finanțarea achiziției sistemelor de irigare a plantațiilor horticole.</p> <p>7.Au fost examinate și aprobate eligibilitatea investițiilor a 16 proiecte investiționale în sistemele de irigare și emise Avizul de Eligibilitate și Aprobate dosarele de finanțare de către Instituțiile Financiare Partener și OGP AE.</p> <p style="text-align: center;"><u>Proiectul „Livada Moldovei” Semestrul II</u></p> <p>1. In II semestru 2023, Proiectul Livada Moldovei a stimulat lucrări de reabilitare a sistemelor de irigare prin picurare pentru culturi</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>valoarea indicatorului anual de 750 ha.</p> <p>2. Debursarea resurselor creditare beneficiarilor Proiectului Livada Moldovei (2,2 mil lei), 65% scutirea de taxa TVA și taxe vamale, pentru procurarea și instalarea sistemelor de irigare performante, 65% construcția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare la scară 65%.</p> <p>3. Finanțarea proiectelor investiționale în cadrul Proiectului Livada Moldovei în mărime de 2,2 mil. Lei pentru: 1) Stație de colectare, 65% sistem electric de pompare a apei, 2) Sistem de irigare prin picurare, 3) Construcția Bazinelor de acumulare a apei în scop de irigare, 4) Sistem de filtrare și</p>	<p>horticole pe o suprafață de 520,0 ha.</p> <p>Realizat</p> <p>2. Au fost debursate resursele BEI beneficiarilor în cadrul Proiectului Livada Moldovei în mărime de 2,8 mil. MDL pentru: 1) Stație de colectare, sistem electric de pompare a apei, 2) Sistem de irigare prin picurare, 3) Construcția Bazinelor de acumulare a apei în scop de irigare, 4) Sistem de filtrare și purificare a apei în scop de irigare</p> <p>Realizat</p> <p>3. Au fost finanțate proiecte investiționale în cadrul Proiectului Livada Moldovei în mărime de 2,8 mil. MDL pentru: 1) Stație de colectare, sistem electric de pompare a apei, 2) Sistem de irigare prin picurare, 3) Construcția Bazinelor de acumulare a apei în scop de irigare, 4)</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>purificare a apei în scop de irigare.</p> <p>4.Colaborarea cu AIPA în vederea micșorării presiunii investiționale asupra horticultorilor.</p> <p>5.Examinarea formularelor de participare a beneficiarilor care vor solicita finanțarea proiectelor investiționale cu scopul de achiziție și instalare a sistemelor de irigare pentru plantațiile horticole existente și noi înființate.</p>	<p>Sistem de filtrare și purificare a apei în scop de irigare</p> <p>Realizat</p> <p>4. Pe parcursul anului 2023 Proiectul Livada Moldovei a colaborat cu AIPA și a consultat 27 de beneficiarii a Proiectului în scopul elaborării și dezvoltării planului de afaceri pentru implementarea proiectului investițional legat de finanțarea achiziției sistemelor de irigare a plantațiilor horticole.</p> <p>Realizat</p> <p>5. Au fost examinate 10 de formulare de participare a beneficiarilor care au solicitat finanțarea proiectelor investiționale cu scopul de achiziție și instalare a sistemelor de irigare pentru plantațiile horticole existente și noi înființate.</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>6. Consultarea și oferirea suportului informațional pentru beneficiarii Proiectului în scopul elaborării și dezvoltării planului de afaceri pentru implementarea proiectului investițional legat de finanțarea achiziției sistemelor de irigare a plantațiilor horticole.</p> <p>7. Examinarea eligibilității a investițiilor în sistemele de irigare</p>	<p>Realizat</p> <p>6. Au fost consultați și s-a oferit suportul informațional pentru 27 de beneficiarii a Proiectului în scopul elaborării și dezvoltării planului de afaceri pentru implementarea proiectului investițional legat de finanțarea achiziției sistemelor de irigare a plantațiilor horticole.</p> <p>Realizat</p> <p>7. Au fost examinată eligibilitatea investițiilor a 10 proiecte investiționale în sistemele de irigare și emise Avizul de Eligibilitate și Aprobate dosarele de finanțare de către Instituțiile Financiare Partenerare și OGPAAE.</p>	
			<p>Agencia „Apele Moldovei”</p>	<p><u>Agencia „Apele Moldovei”</u> <u>Semestru I</u></p>	<p><u>Agencia „Apele Moldovei”</u> <u>Semestru I</u></p>	

				<p>1. Coordonarea proiectelor de infrastructură a sistemelor de irigare/desecare.</p> <p>2. Instruirea deținătorilor de terenuri agricole, producătorii agricoli, utilizatorii de apă privind stimularea reabilitării sistemelor de irigare și desecare și actele normative din domeniu.</p> <p>3. Promovarea și stimularea utilizatorilor de apă pentru irigare întru reabilitarea sistemelor de irigare și desecarea terenurilor agricole.</p>	<p>1. Pe parcursul trimestrului I au fost coordonate și emise condiții tehnice pentru 15 proiecte.</p> <p>Realizat</p> <p>2. Nerealizat</p> <p>3. Pe parcursul trimestrului I au fost repartizate mijloace financiare din contul bugetului de stat pentru întreținerea sistemelor centralizate de irigare transmise în comodat Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, și anume sau aprobat spre finanțare: AUAI „Irigare Nord”; AUAI „Acva Grup”; AUAI „Varnița”; AUAI</p>	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>4. Efectuarea vizitelor în teritoriu pentru monitorizarea procesului de reabilitare a sistemelor de irigare.</p> <p>5. Participare în activitatea comisiei de primire a obiectelor reabilite.</p> <p style="text-align: center;"><u>Agentia „Apele Moldovei” Semestrul II</u></p> <p>1. Coordonarea proiectelor de infrastructură a sistemelor de irigare/desecare. 2. Instruirea deținătorilor de terenuri agricole, producătorii agricoli, utilizatorii de apă privind stimularea</p>	<p>„DajidaPrim”; AUI „Dubăsarii Vechi”. Parțial Realizat</p> <p>4. Pe parcursul semestrului I, au fost efectuate întrevederi în teritoriu.</p> <p>5. Pe parcursul I semestru Agenția „Apele Moldovei”, a participat în două comisii de recepție finală și de terminare a lucrărilor de construcție - montare. Realizat</p> <p style="text-align: center;"><u>Agentia „Apele Moldovei” Semestrul II</u></p> <p>Conform scrisorii din 07.12.2023 nr.02-04/1761 Agenția Apele Moldovei comunică că nu mai dispune de atribuții funcționale de a implementa Hotărârea Guvernului nr. 864/2020</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>reabilitării sistemelor de irigare și desecare și actele normative din domeniu.</p> <p>3. Promovarea și stimularea utilizatorilor de apă pentru irigare întru reabilitarea sistemelor de irigare și desecarea terenurilor agricole.</p> <p>4. Efectuarea vizitelor în teritoriu pentru monitorizarea procesului de reabilitare a sistemelor de irigare.</p> <p>5. Participare în activitatea comisiei de primire a obiectelor reabilite.</p> <p>6. Procedura de transmitere în folosință gratuită (comodat) a Sistemelor Centralizate de Irigare indicate în proiectul Hotărârii Guvernului nr. unic 560/APP/2021.</p> <p>7. Promovarea creării a circa 13 Asociații Utilizatorilor de Apă pentru irigații.</p>	Nerealizat	
			Fondul de Dezvoltare	<u>Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova</u>	<u>Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova</u>	

			Durabilă Moldova	<p><u>Semestru I</u></p> <p>1. Definitivarea a 2 proiecte în infrastructura de irigare. SI Puhăcenii de Sus-etapa II SI Criuleni de SUS etapa II</p> <p>2. Transmiterea investițiilor către Agenția „Apele Moldovei”.</p>	<p><u>Semestru I</u></p> <p>1. Realizat</p> <p>2. Realizat</p>	
Obiectivul 4. Conservarea și sporirea fertilității solurilor pe o suprafață de 3089 hectare de terenuri agricole până în anul 2023						
4.1. Stimularea măsurilor de protecție a solului în cadrul practicilor agricole (măsurile de prevenire a degradării și refacerii structurii solului)	1268 ha ocupate cu culturi siderale; 1821 ha ocupate cu culturi leguminoase Acțiune pentru anul 2023 Nerealizată	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură	<p><u>Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestru I</u></p> <p>1. Elaborarea/revizuirea, după caz, a procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans.</p> <p><u>Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul II</u></p>	<p><u>Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestru I</u></p> <p>1. Nu a fost necesar.</p> <p><u>Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul II</u></p>	

				<p>1 Recepționarea și examinarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare.</p>	<p>În perioada de raportare, în cadrul apelurilor, au fost recepționate de către AIPA, doar 2 cereri de solicitare a subvenției în avans pentru Măsura 3 Aplicarea măsurilor de conservare și sporire a fertilității solurilor. În urma examinării proiectelor de îmbunătățiri funciare, doar un proiect a fost înaintat comisiei spre evaluare și selectare, iar valoarea sprijinului financiar solicitat constituie 364965 lei</p> <p>Realizat</p>	<p>Gradul scăzut de aplicare a proiectelor de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității solului</p>
			<p><u>Agentia</u> <u>Relații Funciare</u> <u>si Cadastru</u></p>	<p><u>Agentia Relații</u> <u>Funciare și Cadastru</u> <u>Semestru I</u></p> <p>1. Activități de promovare Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru</p>	<p><u>Agentia Relații</u> <u>Funciare și Cadastru</u> <u>Semestru I</u></p> <p>Nerealizat.</p>	

			<p>proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020.</p> <p>2. Asigurarea organizării sedintelor Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor investitionale de imbunatatiri funciare (H/G 985/2020).</p> <p>3. Aprobarea și publicarea Ordinul privind apelul de depunere a dosarelor (H/G 985/2020).</p> <p>4. Organizarea și desfășurarea seminarelor cu privire la actele normative din domeniu (H/G nr.</p>	<p>2.) Au asigurat organizarea ședințelor Comisiei.</p> <p>Realizat</p> <p>3.) Ordinul privind apelul de depunere a dosarelor a fost aprobat și publicat conform procedurilor stabilite.</p> <p>Realizat</p> <p>4.) Au participat la seminarele organizate de către Cancelaria de Stat (4 seminare cu reprezentanții</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>383/2020, pct. 6, 1), 19, pct. 7, 2), lit. n) și t)).</p> <p style="text-align: center;"><u>Agencia Relatii Funciare si Cadastru Semestrul II</u></p> <p>1. Activități de promovare Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020.</p>	<p>primăriilor, precum și agenții economici la Consiliile raionale Drochia, Dubăsari, Edineț și Fălești).</p> <p style="text-align: center;">Parțial Realizat.</p> <p style="text-align: center;"><u>Agencia Relatii Funciare si Cadastru Semestrul II</u></p> <p>1.) Prin scrisoarea nr. 36/01-06/905 din 29.10.2023 adresată MAIA, ARFC a prezentat avizul la proiectul hotărârii pentru modificarea Regulamentului cu privire la condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025, aprobat prin HG nr.985/2020 (număr unic 782/MAIA/2023).</p> <p style="text-align: center;">Partial Realizat</p>	<p>În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.390/2023, executarea atribuțiilor nominalizate au fost transferate la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>2. Asigurarea organizării sedintelor Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor investitoriale de îmbunătățiri funciare (H/G 985/2020).</p> <p>3. Aprobarea și publicarea Ordinului privind apelul de depunere a dosarelor (H/G 985/2020).</p> <p>4. Organizarea și desfășurarea seminarelor cu privire la actele normative din domeniu (H/G nr. 383/2020, pct. 6, 1), 19, pct. 7, 2), lit. n) și t)).</p>	<p>2.) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.390/2023, executarea activităților nominalizate a trecut la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Nerealizat</p> <p>3.) Ședința Comisiei de evaluare și selectare nu a avut loc, deoarece nu au fost depuse cererile de solicitare a subvenției în avans. Nerealizat</p> <p>4.) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.390/2023, executarea activităților nominalizate a trecut la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Nerealizat</p>	
			<p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și</u></p>	<p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestru I</u></p>	<p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u></p>	

			<p><u>Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor avizarea proiectelor de execuție la obiectele cu lucrări de conservarea și sporirea fertilității solurilor și întocmirea recomandărilor.</p> <p>2. Organizarea și desfășurarea a 2 seminare în zonele cu ce necesită lucrări de conservarea și sporirea fertilității solurilor.</p> <p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestrul II</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor avizarea proiectelor de execuție la obiectele cu lucrări de conservarea și sporirea</p>	<p><u>Semestrul I</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor avizarea proiectelor de execuție la obiectele cu lucrări de conservarea și sporirea fertilității solurilor și întocmirea recomandărilor, au fost executate 10 adresări, la momentul actual sunt în proces de executare încă 4 adresări/ În proces de realizare</p> <p>2. Realizat</p> <p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestrul II</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor, avizarea proiectelor de execuție la lucrările de</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>fertilității solurilor și întocmirea recomandărilor.</p> <p>2. Organizarea și desfășurarea a 2 seminare în zonele cu ce necesită lucrări de conservarea și sporirea fertilității solurilor</p>	<p>conservarea și sporirea fertilității solurilor, întocmirea recomandărilor, au fost avizate, proiectele de execuție la lucrările de conservarea și sporirea fertilității solurilor, întocmirea recomandărilor.</p> <p>Realizat Parțial</p> <p>2. Organizarea și desfășurarea a 2 seminare în zonele cu ce necesită lucrări de conservarea și sporirea fertilității solurilor. S-a organizat 1 seminar în regiunea Orhei cu prezentarea “Principii corecte de trecere de la Agricultura tradițională la agricultura conservativă”</p> <p>Participări la două seminare tematice organizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.</p> <p>Realizat</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

22.01.2024 Executor: Tatiana Jalba Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Direcția Implementare Politici în Domeniul Îmbunătățiri Funciare