

RAPORT

privind executarea activităților stipulate în semestrul I, din Calendarul activităților ce urmează a fi întreprinse în anul 2024, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2024-2025 întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2024, aprobat prin Ordinul ANIF nr. 03 din 15.02.2024

Acțiuni (măsurii)	Indicatori de monitorizare	Surse de finanțare	Autorități/ instituții/ subdiviziuni responsabile de implementare	Activitățile ce urmează a fi întreprinse întru executarea acțiunii (măsurii)		
				Activitățile ce urmează a fi întreprinse întru executarea acțiunii (măsurii) în anul 2024	Gradul de realizare a indicatorilor stabiliți și activităților întreprinse întru executarea acțiunilor (măsurilor) stabilite	Argumentarea neexecutării Activității

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Obiectivul 1. Racordarea sistemului de cercetare și învățământ la prioritățile domeniului

1.1	Actualizarea programelor de studii superioare în domeniul agricol prin modernizarea curriculumului și a programelor de studii, corelându-le cu necesitățile pieței muncii și cu	Curriculum și două programe de studii modernizate	Programe de asistență externă	Ministerul Educației și Cercetării	Activitățile	
					<u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul I</u>	<u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul I</u>
					1. Elaborarea, monitorizarea și evaluarea anuală la nivel instituțional.	Realizat în comun cu USM și UTM

<p>prevederile convențiilor internaționale și a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2023</p>			<p>Universitatea Tehnică din Moldova</p>	<p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>1. Actualizarea Programelor de studii superioare și curriculum – licență, domeniul agricol 0811.1 – Agrochimie; 0811.2 – Selecția și genetica culturilor de câmp și din domeniul științelor ale mediului 521.1 – Ecologie, anul 3 și anul 4 cu prevederile Convențiilor internaționale și a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală (2023-2030);</p> <p>2. Actualizarea Planului, Programelor de studii și Curriculei pentru studii de master, specializările 052 – Agroecologie și 081 – Agricultură conservativă.</p>	<p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>Realizat</p> <p>1. Au fost actualizate Programele de studii și curriculum , licență pentru anii 3 și 4 de studii, specialitățile 0811.1 – Agronomie; 0811.2 – Selecția și genetica culturilor de câmp; 521.1 – Ecologie – 100%</p> <p>Realizat</p> <p>2. Au fost actualizate curriculum și 2 programe de studii – master 052 – Agroecologie și 081 – Agricultură conservativă – 100%</p>	<p>Inclus în predare semestrul II, anul universitar 2024/2025</p>
---	--	--	---	--	---	---

				3. Elaborarea Curriculei la disciplina Monitorizarea și managementul digitalizat al sistemelor agricole pentru studii masterat specializările 052 – Agroecologie și 081 – Agricultură conservativă, conform planurilor de studii modernizate.	În curs de realizare 3. În curs de elaborare	
1.2. Elaborarea programelor de instruire a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor	Programe de instruire elaborate; număr de instruiți planificate și organizate; cel puțin 200 de persoane instruite Realizat Au fost organizate 58 seminare, Persoane instruite - 2635	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> 1. Organizarea/participarea și desfășurarea instruirilor <u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul I</u> 1. Diseminarea informației cu privire la	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> Realizat Au fost organizate 15 seminare, persoane instruite 557. <u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul I</u> Realizat	

			<p>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</p>	<p>măsurile de subvenționare pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare, în cadrul sesiunilor de informare și instruire.</p> <p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestrul I</u></p> <p>1. Stabilirea modulelor (tematicilor) implementare programelor de instruire privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporire a fertilității solurilor</p>	<p>Au fost organizate 35 de seminare, 1700 persoane instruite (242 APL-uri prezente și 1458 entități economice)</p> <p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestrul I</u></p> <p>Realizat</p> <p>Au fost elaborate programele pentru deținătorii de terenuri agricole</p>	
1.3. Pregătirea specialiștilor în domeniile științelor solului, îmbunătățirii funciare, protecției și sporii fertilității solurilor în cadrul programelor de studii	Cel puțin 20 de specialiști cu studii superioare	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Ministerul Educației și Cercetării	<u>Ministerul Educației și Cercetării Semestrul I</u>	<u>Ministerul Educației și Cercetării Semestrul I</u>	
				1. În conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare (codul educației, art 99)	Realizat în comun cu USM și UTM	

superioare de licență, masterat și doctorat			<p style="text-align: center;"><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Semestrul I</u></p> <p>1. Elaborarea Programului de studii, studii superioare licență specialitatea Agropedologie.</p> <p>2. Pregătirea specialiștilor tangențial domeniului – în Pedologie, Ecopedologie, Fertilității și protecției solurilor care se realizează în cadrul practicii de producție, elaborării tezelor/proiectelor de an, tezelor de licență și master.</p> <p>3. Prezentarea în Consiliul Științific specializat a unei teze de doctor în științe agricole,</p>	<p style="text-align: center;"><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Semestrul I</u></p> <p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>1. Este elaborată și prezentată – 100%</p> <p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>2. 54 de studenți – studii superioare de licență 13 studenți- studii superioare de masterat 1 student – studii superioare de doctorat</p> <p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>3. Este elaborată și prezentată în Consiliul Științific Specializat.</p>	<p>Va fi implementat după acreditare specialității 0811.1 – Agrochimie.</p>
--	--	--	--	---	---	---

			<p>specialitatea 411.10 Agroecologie, privind utilizarea durabilă a resurselor funciare.</p> <p>Universitatea de Stat din Moldova</p> <p><u>Universitatea de Stat din Moldova</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>1. Organizarea pregătirii specialiștilor în domeniul științelor naturale, tangent celor solicitate, în cadrul programelor de studii superioare de licență, masterat și doctorat.</p>	<p>Universitatea de Stat din Moldova</p> <p><u>Universitatea de Stat din Moldova</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>În curs de realizare</p> <p>1. Are loc organizarea pregătirii specialiștilor în domeniul științelor naturale, tangent celor solicitate, în cadrul programelor de studii superioare de licență, masterat și doctorat (cel puțin 10 studenți)</p>		
Obiectivul 2. Prevenirea și combaterea eroziunii solului pe o suprafață de 1190 hectare de terenuri agricole până în anul 2025						
<i>Obiectivul specific 2.1. Combaterea eroziunii de suprafață pe 45 hectare de terenuri agricole până în anul 2025</i>						
2.1.1. Stimularea măsurilor de protecție antierozională	45 ha de terenuri agricole supuse alunecărilor împădurite	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u>	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u>	<p>Nerealizat</p> <p>1. Au fost lansate 3 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a</p>

			<p>subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;</p> <p>2. Asigurarea implementării documentelor de politici publice și a actelor normative din domeniul îmbunătățirilor funciare, în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020;</p> <p>3. Examinarea , evaluarea și selectarea proiectelor investiționale în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p>	<p>subvenției în avans (Ordinul nr. 1 din 12 ianuarie 2024, ordinul nr.7 din 20 martie 2024 și ordinul nr. 13 din 20 mai 2024).</p> <p>2. S-a modificat HG 985/2020 prin HG970 din 06.12.23, MO477-479/14.12.23 art.1164)</p> <p>Nerealizat Absența proiectelor investiționale</p>	Absența proiectelor investiționale
--	--	--	---	---	------------------------------------

			<p>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>1. Elaborarea/revizuirea , după caz, a procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans</p> <p>2. Recepționarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare</p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>Nerealizat</p> <p>1. A fost revizuit și adaptat manualul procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans conform HG 985/2020 (ultima modificare prin HG970 din 06.12.23, MO477-479/14.12.23 art.1164)</p>	<p>Nerealizat</p> <p>1. Gradul scăzut de aplicare a proiectelor de îmbunătățiri funciare pentru prevenirea și combaterea eroziunii, lipsa interesului față de mecanismul de stimulare.</p>
			<p>Agencia “Moldsilva”</p>	<p><u>Agencia “Moldsilva”</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>1. Cultivarea materialului forestier de reproducere în pepinierele silvice din cadrul întreprinderilor de stat pentru silvicultură</p>	<p><u>Agencia “Moldsilva”</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>Realizat</p> <p>În pepinierele silvice din cadrul întreprinderilor pentru silvicultură pe suprafața de 196,8 ha se cultivă material forestier de reproducere. Conform estimărilor în anul 2024</p>	

			<p>Instituția Publică “Institutul de pedologie, agrochimie și Protecție a Solului Nicolae Dimo”</p>	<p><u>Instituția Publică “Institutul de pedologie, agrochimie și Protecție a Solului Nicolae Dimo”</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>1. Examinarea terenurilor identificate în scopul efectuării lucrărilor în scopul stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare. 2. Lucrările de pregătire a solului și de cultivare a culturilor agricole pe terenurile degradate.</p>	<p>vor fi crescuți circa 47,8 mln de puieți de talie mică, care vor fi utilizați la plantarea noilor păduri. A fost organizată și desfășurată instruirea în r-nul Hîncești privind actele normative din domeniu cu participarea reprezentanților autorităților administrației publice locale.</p> <p><u>Instituția Publică “Institutul de pedologie, agrochimie și Protecție a Solului Nicolae Dimo”</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>Nerealizat Nu au parvenit cereri din parte beneficiarilor</p>	
--	--	--	--	---	--	--

			<p>Instituția Publică “Institutul de pedologie, agrochimie și Protecție a Solului Nicolae Dimo”</p>	<p>2. Recepționarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare</p> <p><u>Instituția Publică</u> <u>“Institutul de pedologie, agrochimie și Protecție a Solului Nicolae Dimo”</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>Examinarea terenurilor identificate în scopul efectuării lucrărilor în scopul stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare.</p>	<p>conform HG 985/2020 (ultima modificare prin HG970 din 06.12.23, MO477-479/14.12.23 art.1164)</p> <p><u>Instituția Publică</u> <u>“Institutul de pedologie, agrochimie și Protecție a Solului Nicolae Dimo”</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>In curs de realizare Din partea agenților economici și persoanelor interesate, au parvenit mai multe cereri la care au fost date avize și recomandări</p>	<p>eroziunii, lipsa interesului față de mecanismul de stimulare.</p>
--	--	--	---	---	--	--

Obiectivul specific 2.3. Combaterea eroziunii eoliene (deflației) pe 1035 hectare de terenuri agricole până în anul 2025						
2.3.1. Stimularea înființării/reabilitării fâșiilor forestiere de protecție	1000 ha de fâșii riverane de protecție a apelor pe terenuri agricole create	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii MAC-P	<u>Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii MAC-P</u> <u>Semestrul I</u> Semnarea contractelor cu Întreprinderile Silvice pentru realizarea obiectivelor propuse	<u>Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii MAC-P</u> <u>Semestrul I</u> Nerealizat	La 01 iunie 2024, au fost identificate și stabilite 36 primării cu 269 fâșii forestiere de protecție care necesită lucrări de reabilitare, cu suprafața totală de 481,49 ha. Proiectele contractelor au fost întocmite, însă este necesar de timp suplimentar pentru finalizarea costul lucrărilor.

	35 ha – fâșii forestiere paravânt înființate/reabilitate	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agenția “Moldsilva”	<u>Agentia “Moldsilva”</u> <u>Semestrul I</u> Cultivarea materialului forestier de reproducere în pepinierele silvice din cadrul întreprinderilor de stat pentru silvicultură	<u>Agentia “Moldsilva”</u> <u>Semestrul I</u> Nu au fost plantate fâșii forestiere paravânt din cauza secetei. Plantarea va fi efectuată în semestrul II în limita mijloacelor financiare Nerealizat	
Obiectivul 3. Ameliorarea solurilor pe 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025						
Obiectivul specific 3.1. Ameliorarea chimică a 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025						
3.1.1. Lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice)	Cel puțin 122 ha de soluri amendate	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agentia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> 1. Promovarea documentelor de politici în scopul asigurării implementării lucrărilor de îmbunătățiri funciare pe terenuri agricole cu soluri sărăturate (alcalice) și supravegherea îndeplinirii acestor lucrări de investiții realizate din bugetul de stat.	<u>Agentia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> Parțial Realizat 1. A fost examinat și evaluat un proiect investițional, ameliorarea chimică a solului pe un teren de 20,7 ha în satul Tudora, r-nul Ștefan-Vodă, beneficiar SRL MaximTeam Company.	

			<p>2. Organizarea și desfășurarea seminarelor în zonele cu soluri sărăturate (alcalice) cu privire la ameliorarea terenurilor.</p>	<p>Realizat</p> <p>2. Au fost desfășurate instruirii în comun cu IPAPS în raioanele Taraclia, Ceadăr-Lunga, Comrat (cele mai sărăturate soluri din Republică amplasate de-a lungul râului Ialpuș) cu tematica: Tehnici eficiente de fertilizare a solului.</p>		
			<p>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</p>	<p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>1. Elaborarea/revizuirea, după caz, a procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans</p>	<p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>Parțial Realizat</p> <p>1. A fost revizuit și adaptat manualul procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans conform HG 985/2020 (ultima modificare prin HG970 din 06.12.23, MO477-479/14.12.23 art.1164)</p>	<p>Parțial Realizat</p> <p>Numărul scăzut de solicitări nu acoperă suprafața planificată</p>

				<p>2. Recepționarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare</p>	<p>Realizat</p> <p>2. În perioada de raportare, a fost recepționată de către AIPA, doar 1 cerere de solicitare a subvenției în avans pentru proiecte investiționale privind prevenirea și combaterea eroziunii solului, la Măsura nr. 2. Aplicarea măsurilor de ameliorare chimică a solurilor</p> <p>Dosarul a trecut evaluarea Comisiei de Evaluare și Selecție, în data de 19.04.2024, a fost aprobat spre finanțare prin procesul verbal nr.3 din aceeași dată cu o valoare a subvenției de 345 000 lei, iar valoarea proiectului investițional constituie 517 500 lei . În urma implementării proiectului investițional, o suprafață de 20,7 ha va fi ameliorată cu îngrășăminte organice (gunoi de grajd).</p>	
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</p>	<p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestrul I</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor avizarea proiectelor de execuție la obiectele cu lucrări de ameliorare a solurilor sarurate (alcalice) și întocmirea recomandărilor.</p> <p>2. Participarea la selectarea obiectelor pentru ameliorarea chimică.</p> <p>3. Organizarea și desfășurarea a 2 seminare în zonele cu soluri sarurate (alcalice) cu privier la ameliorarea terenurilor</p>	<p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestrul I</u></p> <p>Nerealizat</p> <p>Instituția de cercetare vine cu recomandări, avize, la cererea beneficiarilor. Pentru semestrul I nu au parvenit astfel de cereri.</p> <p>Nerealizat</p> <p>Nerealizat</p>	
--	--	--	---	--	---	--

Obiectivul specific 3.2. Ameliorarea hidrică (amenajări de irigare) prin majorarea suprafețelor irigate cu 4450 hectare până în anul 2025						
3.2.1. Stimularea reabilitării sistemelor de irigare și desecare pentru atenuarea secetei pedologice	Majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin 1300 ha a (sisteme centralizate de irigare Anul 2024 Majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin 300 ha a (sisteme centralizate de irigare	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA)	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) Semestrul I Elaborarea documentației tehnice ce ține de reabilitarea, avizarea și coedonarea a acesteia.	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) Semestrul I În proces de elaborare și coordonare. Finalizarea activității menționate, se preconizează pentru semestrul II.	

	<p>Majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin 2950 ha (sisteme de irigare la scară mică)</p> <p>Granturi pentru procurarea de echipamente de irigare- minimum 80 beneficiari cu suprafața totală irigată de 320 ha.</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat</p>	<p>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</p>	<p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul I</u></p> <p>40 beneficiari de echipament de irigare urmează să beneficieze de granturi și să instaleze sistemele de irigare pe suprafața de 160 ha, suprafețe din valoarea indicatorului anual de 320 ha.</p>	<p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul I</u></p> <p>În curs de realizare</p> <p>20 beneficiari se află în etapa de semnare a contractelor, cererile de finanțare au fost aprobate de Comitetul de selectare a beneficiarilor și aprobare a granturilor cu finanțare din cadrul Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale finanțat de IFAD. Alte 9 cereri pentru finanțarea echipamentului de irigare se află în etapa finală a procesului de aprobare, iar 11 solicitări se află în etapa de analiză a calității apei și, după caz, elaborarea schiței de proiect.</p>	
--	---	--	--	--	--	--

				<p>1 cerere de finanțare pentru extinderea sistemelor de irigare existente este recepționată și examinată.</p> <p>2 cereri de finanțare pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei sunt recepționate și examinate.</p> <p>5 loturi demonstrative înființate .</p>	<p>Realizat 1 cerere de finanțare pentru construcția unui sistem de irigare a fost recepționată și examinată.</p> <p>Realizat 2 cereri de finanțare pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei au fost recepționate și examinate.</p> <p>Realizat Au fost aprobate spre finanțare 3 loturi demonstrative, contractele sunt în etapa de examinare. De asemenea, 2 cereri pentru finanțarea loturilor demonstrative se află în etapa finală a procesului de aprobare.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>Majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin 800 ha (sisteme de irigare la scară mică)</p>		<p>Proiectul „Livada Moldovei”</p>	<p><u>Proiectul „Livada Moldovei”</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>În I semestrul 2024, sunt planificate finanțarea creării și reabilitării a 400 ha suprafețe din valoarea indicatorului anual de 800 ha.</p> <p>Activități planificate:</p> <p>1. Debursarea resurselor creditare beneficiarilor Proiectului Livada Moldovei (1,5 mil lei), inclusiv scutirea de taxa TVA și taxe vamale, pentru procurarea și instalarea sistemelor de irigare performante, inclusiv construcția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare la scară mică.</p>	<p><u>Proiectul „Livada Moldovei”</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Realizat</p> <p>În I semestru 2024, Proiectul Livada Moldovei a stimulat și finanțat lucrări de reabilitare a sistemelor de irigare prin picurare pentru culturi horticoale pe o suprafață de 420,0 ha (grad de împlinire a planului – 100%).</p> <p>Realizat</p> <p>1. S-au debursat resursele creditare beneficiarilor Proiectului Livada Moldovei (1,7 mil lei), inclusiv scutirea de taxa TVA și taxe vamale, pentru procurarea și instalarea sistemelor de irigare performante, inclusiv construcția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare la scara mică.</p>	
--	---	--	---	--	---	--

				<p>2. Finanțarea proiectelor investiționale în cadrul Proiectului Livada Moldova în mărime de 1,5 mil. lei pentru: 1) Stație de colectare, sistem electric de pompare a apei, 2) sistem de irigare prin picurare, 3) construcția bazinelor de acumulare a apei în scop de irigare, 4) Sistem de filtrare și purificare a apei în scop de irigare.</p> <p>3. Colaborarea cu AIPA în vederea informării horticultorilor.</p>	<p>Realizat</p> <p>2. Au fost finanțate proiecte investiționale în cadrul Proiectului Livada Moldovei în mărime de 1,7 mil . MDL pentru 1) Stație de colectare, sistem electric de pompare a apei, 2) sistem de irigare prin picurare, 3) Construcția Bazinelor de acumulare a apei în scop de irigare, 4) Sistem de filtrare și purificare a apei în scop de irigare.</p> <p>Realizat</p> <p>3. Au fost examinate 6 de formulare de participare a beneficiarilor care au solicitat finanțarea proiectelor investiționale cu scopul de achiziție și instalare a sistemelor de irigare pentru plantațiile horticole existente și noi înființate</p>	<p>Activitatea a fost executată</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

				<p>4. Examinarea formularelor de participare a beneficiarilor care vor solicita finanțarea proiectelor investiționale cu scopul de achiziție și instalare a sistemelor de irigare pentru plantațiile horticole existente și noi înființate.</p>	<p>Realizat</p> <p>4. Au fost consultați și s-a oferit suportul informațional pentru 14 de beneficiarii a Proiectului în scopul elaborării și dezvoltării planului de afaceri pentru implementarea proiectului investițional legat de finanțarea achiziției sistemelor de irigare a plantațiilor horticole.</p>	Activitatea a fost executată
		<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat, Contractul de Finanțare Serapis -2014 semnat între Guvernul RM și BEI</p>		<p>5. Consultarea și oferirea suportului informațional pentru beneficiarii Proiectului în scopul elaborării și dezvoltării planului de afaceri pentru implementarea proiectului investițional legat de finanțarea achiziției sistemelor de irigare a plantațiilor horticole.</p>	<p>Realizat</p> <p>5. Au fost examinate și aprobate eligibilitatea investițiilor a 6 proiecte investiționale în sistemele de irigare și emise Avizul de Eligibilitate și aprobate dosarele de finanțare de către Instituțiile Financiare Partenere și OGP AE.</p>	Activitatea a fost executată
				<p>6. Examinarea eligibilității a investițiilor</p>	<p>Realizat</p> <p>6. În colaborare cu AIPA au fost consultați 6</p>	

			<p>în sisteme de irigare și emiterea Avizului de Eligibilitate și Aprobarea dosarelor de finanțare de către Instituțiile Financiare Partener și OGP AE.</p> <p>7. Monitorizarea implementării proiectelor investiționale de către beneficiarii care au primit finanțare din sursele financiare ale Proiectului Livada Moldovei.</p> <p><u>Proiectul Agricultură Competitivă în Moldova (MAC-P)</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>Acordarea de granturi în cadrul apelului 4 al programului de granturi</p>	<p>de beneficiari în scopul întocmirii și depunerii dosarului de subvenționare pentru investițiile care au fost realizate din sursele Proiectului Livada Moldovei.</p> <p>Realizat</p> <p>7. Au fost monitorizate 6 proiecte investiționale ale beneficiarilor Proiectului Livada Moldovei care au accesat sursele financiare prin proiect pentru investiții în sisteme de irigare la scara mică.</p> <p><u>Proiectul Agricultură Competitivă în Moldova (MAC-P)</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>În curs de realizare În cadrul apelului nr. 4 al Programului de granturi post-investiționale destinate MDT au fost</p>	
--	--	--	---	--	--

				post-investiționale destinate MTD	depușe 4 dosare ce țin de irigarea la scară mică . Suprafața irigată constituie 13.2926 ha.	
Obiectivul 4. Conservarea și sporirea fertilității solurilor pe o suprafață de 631 hectare de terenuri agricole până în anul 2025						
4.1. Stimularea măsurilor de protecție a solului în cadrul practicilor agricole (măsuri de prevenire a degradării și refacerii structurii solului)	301 ha culturi siderale anual	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> Acordarea asistenței metodologice deținătorilor de terenuri pentru elaborarea proiectelor de îmbunătățiri funciare privind conservarea, ameliorarea și sporirea fertilității solurilor. <u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul I</u> 1. Elaborarea/revizuirea , după caz, a procedurilor interne cu privire la implementarea	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> În curs de realizare Elaborarea proiectelor investiționale tipice în scopul de a oferi asistență metodologică deținătorilor de terenuri agricole, la completarea corectă a proiectelor investiționale. <u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul I</u> Nerealizat 1. A fost revizuit și adaptat manualul procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de	1. Gradul scăzut de aplicare a proiectelor de îmbunătățiri funciare pentru

			<p>mecanismului de subvenționare în avans</p> <p>2. Recepționarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare</p> <p><u>Institua Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u></p>	<p>de subvenționare în avans</p> <p>2. Recepționarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare</p> <p><u>Institua Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestrul I</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor, avizarea proiectelor de execuție la lucrările de conservarea și sporirea fertilității solurilor, întocmirea recomandărilor.</p> <p>2. Organizarea desfășurarea a doua seminare în zonele cu ce necesită lucrări de conservarea și sporirea fertilității solurilor.</p>	<p>subvenționare în avans conform HG 985/2020 (ultima modificare prin HG970 din 06.12.23, MO477-479/14.12.23 art.1164)</p> <p><u>Institua Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestrul I</u></p> <p>Nerealizat</p> <p>La cererea beneficiarilor, în semestrul I , a parvenit solicitarea din partea unui agent economic. Totodată au fost desfășurate două seminare în zonele date.</p>	<p>prevenirea și combaterea eroziunii, lipsa interesului față de mecanismul de stimulare.</p>
--	--	--	--	---	---	---

	<p>330 ha culturi leguminoase anual</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat</p>	<p>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</p> <p>Agencia pentru Intervenții și Plăți în Agricultură</p>	<p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>1. Acordarea asistenței metodologice deținătorilor de terenuri pentru elaborarea proiectelor de îmbunătățiri funciare privind conservarea, ameliorarea și sporirea fertilității solurilor</p> <p><u>Agencia pentru Intervenții și Plăți în Agricultură</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>1. Elaborarea/revizuirea , după caz, a procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans</p>	<p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>În curs de realizare Elaborarea proiectelor investiționale tipice în scopul de a oferi asistență metodologică deținătorilor de terenuri agricole, la completarea corectă a proiectelor investiționale.</p> <p><u>Agencia pentru Intervenții și Plăți în Agricultură</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Nerealizat 1. A fost revizuit și adaptat manualul procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans conform HG 985/2020 (ultima modificare prin HG970 din 06.12.23, MO477-479/14.12.23 art.1164)</p>	<p>Nerealizat <i>Dosarul depus nu a intrunit condițiile de eligibilitate conform HG 985/2020, a fost respins prin ordinul AIPA nr.200 din 26.04.2024 , în temeiul art.26 alin. 9 al Legii 71, cu privire la subvenționare in</i></p>
--	--	--	---	--	--	---

				<p>2. Recepționarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare</p>	<p>2. A fost recepționată 1 Cerere de subvenționare Măsura nr. 3. Aplicarea măsurilor de conservare și sporire a fertilității solurilor</p>	<p><i>agricultura și mediul rural.</i></p>
--	--	--	--	---	---	--

Data întocmirii: 09.07.2024 Executor: Tatiana Jalba, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Direcția Implementare
Politici în Domeniul Îmbunătățiri Funciare