

RAPORT

privind executarea activităților stipulate în semestrul I, din Calendarul activităților care au fost întreprinse în anul 2025, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2024-2025 întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2024, aprobat prin Ordinul ANIF nr. 3 din 15.01.2025 modificat prin Ordinul ANIF 30 din 09.06.2025

Acțiuni (măsurii)	Indicatori de monitoriz are	Surse de finanțare	Autorități/ instituții/ subdiviziu ni responsabil e de implement are	Activitățile ce urmează a fi întreprinse întru executarea acțiunii (măsurii)			Costul estimat, mii lei	
				Activitățile ce urmează a fi întreprinse întru executarea acțiunii (măsurii) în anul 2025	Gradul de realizare a indicatorilor stabiliți și activităților întreprinse întru executarea acțiunilor (măsurilor) stabilite	Argumentare a neexecutării Activității	Planif icat	Reali zat

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Obiectivul 1. Racordarea sistemului de cercetare și învățământ la prioritățile domeniului

1.1 Actualizarea programelor de studii	Curriculum	Programe		Activitățile				
---	------------	----------	--	--------------	--	--	--	--

<p>superioare în domeniul agricol prin modernizarea curriculumului și a programelor de studii, corelându-le cu necesitățile pieței muncii și cu prevederile convențiilor internaționale și a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2023</p>	<p>și două programe de studii modernizate</p> <p>Realizat</p>	<p>de asistență externă</p>	<p>Ministerul Educației și Cercetării</p>	<p><u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Elaborarea, monitorizarea și evaluarea anuală la nivel instituțional.</p>	<p><u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Realizat</p> <p>MEC a monitorizat activitățile în procesul de elaborare/completare/actualizare a curricula și a programelor de studii, după cum urmează:</p> <p>Pentru Ciclul I, Licență:</p> <p>Au fost actualizate și completate curricula la unitățile de curs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedologia - Agrotehnica - Managementul buruienilor în agroecosisteme - Eroziunea solului - Agricultură ecologică. <p>Pentru Ciclul II, Master:</p> <p>În programul Agricultură conservativă, a fost introdusă unitatea de curs – <i>Managementul durabil al solului</i>. Curriculumul la disciplina Biota solului a fost modificat, actualizat și completat.</p>	<p>Au fost realizate activități suplimentare acțiunilor planificate</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p>
--	--	-----------------------------	--	--	--	---	----------------------------	----------------------------

			<p>Universitatea Tehnică a Moldovei</p>	<p><u>Universitatea Tehnică a Moldovei</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Elaborarea, monitorizarea și evaluarea anuală la nivel instituțional.</p>	<p><u>Universitatea Tehnică a Moldovei</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Realizat</p> <p>În cazul disciplinei Pedologie a fost modificate și completate temele: Constituenții organici ai solului; Constituenții minerali ai solului.</p> <p>În tema Eroziunea solului s-a atras o atenție deosebită la plantele de acoperire, care permit minimizarea erodării solului și servesc ca component care protejează și alimentează solul.</p> <p>La disciplina Agricultură ecologică s-a pus accent pe temele referitor la utilizarea plantelor leguminoase, care au capacitatea de captare a azotului molecular.</p> <p>La disciplinele Agrotehnica și Managementul buruienilor în agroecosisteme au fost modificate curriculele consultând literatura Universităților Agricole</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>din România. S-a atras atenția la o abordare comună cu savanții Universităților Agricole din România și o atitudine asupra solului și componentelor ecosistemelor Agricole conform standardelor Europene.</p> <p>Disciplina Managementul durabil al solului, în cadrul programului de master, Agricultura conservativă, a fost studiata de 16 studenți.</p> <p>În curricula disciplinei Biota solului au fost incluse temele care abordează procese biologice în formarea solului. Au fost instruiți 16 studenți.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>1.2. Elaborarea programelor de instruire a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor</p>	<p>Programe de instruire elaborate; număr de instruiți planificate și organizate; cel puțin 200 de persoane instruite</p> <p>Realizat 17 seminare, 1058 persoane instruite</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat</p>	<p>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</p> <p>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</p> <p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV)”</p>	<p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare Semestrul I</u></p> <p>1. Organizarea/participarea și desfășurarea instruirilor</p> <p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p> <p>Mediatizarea celor 3 măsuri de sprijin pentru proiecte investiționale de Îmbunătățiri Funciare prin demararea campaniei de informare ”Oportunități de finanțare din FNDAMR”</p> <p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV) Semestrul I</u></p>	<p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare Semestrul I</u></p> <p>Realizat Au fost organizate - 6 seminare, Persoane instruite – 307</p> <p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p> <p>Realizat Au fost organizate - 5 seminare, Persoane instruite – 607</p> <p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV) Semestrul I</u></p> <p>Realizat</p>		<p>5</p>	<p>2,8331 mii lei (din contul ANIF)</p>
--	---	--	--	---	---	--	----------	---

	<p>4 sesiuni de instruire planificate și organizate;</p> <p>Cel puțin 80 de persoane instruite</p>		<p>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</p>	<p>Organizarea și desfășurarea instruirilor (instruire directă și online, experiența)</p> <p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul I</u></p> <p>Organizarea și desfășurarea a 4 sesiuni de instruire pentru fermieri în practici eficiente de irigare și de agricultură adaptivă la schimbările de climă;</p> <p>Instruirea a 80 de fermieri în practici eficiente de irigare și de agricultură adaptivă la schimbările de climă;</p>	<p>Au fost organizate - 4 seminare, Persoane instruite – 86</p> <p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul I</u></p> <p>Nerealizat</p>	<p>Activitatea a fost reprogramată pentru semestrul II 2025, deoarece în semestrul I prestatorul de servicii și-a concentrat eforturile prioritare pe pregătirea dosarelor pentru potențialii beneficiari ai infrastructurii de irigare – o etapă esențială pentru aprobarea și lansarea proiectelor de infrastructură, care va asigura implementarea</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p> <p>57,89</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p> <p>0</p>
--	--	--	--	--	--	---	---	-------------------------------------

						eficientă și în termen a acestora în cadrul proiectului TRTP.		
1.3. Pregătirea specialiștilor în domeniile științelor solului, îmbunătățirii funciare, protecției și sporii fertilității solurilor în cadrul programelor de studii superioare de licență, masterat și doctorat	Cel puțin 20 de specialiști cu studii superioare Realizat USM și UTM au pregătit 100 de specialiști	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Ministerul Educației și Cercetării	<u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul I</u> Coordonarea planurilor de învățământ la programele de studii superioare de licență, masterat și doctorat a instituțiilor de învățământ superior USM și UTM privind pregătirea specialiștilor în domeniile științelor solului, îmbunătățirii funciare și protecției și sporirii fertilității solului.	<u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul I</u> Realizat MEC a coordonat planurile de învățământ la programele de studii superioare a instituțiilor de învățământ superior, după cum urmează: UTM - Ciclul I, licență - Agronomie - Horticultură - Silvicultură și grădini publice - Cadastru și organizarea teritoriului În total, au fost pregătiți – 65 de licențiați UTM - Ciclul II, master - Agroecologie - Agricultură conservativă - Hidroameliorație În total, au fost pregătiți – 25 de masteri. USM: În total, au fost pregătiți – 10 specialiști în domeniile: - Științe ale Pământului - Ecologie	-	Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor

			<p><u>Universitatea Tehnică a Moldovei</u></p>	<p><u>Universitatea Tehnică a Moldovei</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>1. Lansarea în piața muncii a specialiștilor cu studii superioare de licență care au tangență cu specialitatea îmbunătățiri funciare (nu mai puțin de 59 absolvenți), și anume: Agronomie – 21; Horticultură – 10; Silvicultură și grădini publice – 9; Cadastru și Organizarea teritoriului – 19.</p> <p>2. Lansarea în piața muncii a specialiștilor cu studii superioare de master care au tangență cu specialitatea îmbunătățiri funciare (nu mai puțin de 26 absolvenți), și anume: Agroecologie – 10; Agricultura conservativă – 10; hidroameliorație – 6.</p>	<p>- Silvicultură.</p> <p><u>Universitatea Tehnică a Moldovei</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Realizat</p> <p>Au fost pregătiți 65 de licențiați și 25 absolvenți ai studiilor superioare de master în specialități și domenii ale științelor solului, îmbunătățirii funciare, protecției și sporirii fertilității solurilor.</p>			
			<p>Universitatea de Stat din Moldova</p>	<p><u>Universitatea de Stat din Moldova</u> <u>Semestrul I</u></p>	<p><u>Universitatea de Stat din Moldova</u> <u>Semestrul I</u></p>			

				1. Organizarea pregătirii specialiștilor în domeniile științelor solului, îmbunătățirii funciare, protecției și sporirii fertilității solurilor în cadrul programelor de studii superioare de licență, masterat și doctorat (cel puțin 10 specialiști).	La Facultatea de Biologie și Geștiințe au fost pregătiți 10 specialiști în domeniile: <i>Științe ale Pământului; Ecologie; Silvicultură</i> , în cadrul programelor de studii superioare de licență, masterat și doctorat, cu tangență la științele solului, îmbunătățiri funciare; protecția și sporirea fertilității solurilor.		Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor
Obiectivul 2. Prevenirea și combaterea eroziunii solului pe o suprafață de 1190 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
<i>Obiectivul specific 2.1. Combaterea eroziunii de suprafață pe 45 hectare de terenuri agricole până în anul 2025</i>								
2.1.1. Stimularea măsurilor de protecție antierozională	Pentru anul 2025, sem. I au fost Planificate 22,50 ha de terenuri agricole supuse alunecărilor împădurite Nerealizat	În limitele mijloacelor or financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u>	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> Realizat			
				1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;	1. Au fost lansate 3 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (apelul nr. 1 aprobat prin ordinul ANIF nr. 4 din 20 ianuarie 2025, apelul nr. 2 aprobat prin ordinul ANIF nr. 18 din 17 martie 2025, apelul nr. 3 aprobat prin ordinul ANIF nr. 27 din 23 mai 2025.			

			<p>2. Examinarea , evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de împădurirea terenurilor supuse alunecărilor de teren în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p>	<p>Nerealizat</p>	<p>Absența proiectelor investiționale ce țin de împădurirea terenurilor supuse alunecărilor de teren</p>	<p>295,0</p>	<p>0</p>
		<p>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</p>	<p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p>	<p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p>	<p>Din lipsă de cerere depuse, precum și din modificarea cadrului legal, prin preluarea sarcinii de recepționare a cererilor de către ANIF (din 04.04.25).</p>	<p>295,0</p>	<p>0</p>
		<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură</p>	<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) <u>Semestrul I</u></p>	<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV)</p>			

			și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV)	<p>1. Examinarea terenurilor identificate în scopul efectuării lucrărilor în scopul stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare.</p> <p>2. Lucrările de pregătire a solului și de cultivare a culturilor agricole pe terenurile degradate.</p>	<u>Semestrul I</u> Nerealizat	Lipsa cererilor	Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor
Obiectivul specific 2.2. Combaterea eroziunii de adâncime pe 110 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
2.2.1. Aplicarea măsurilor hidrotehnice și fitoameliorative pe terenurile agricole afectate de ravene	Pentru anul 2025 sem. I au fost Planificate 55 ha cu amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative Nerealizat	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> 1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020; 2. Examinarea , evaluarea și selectarea	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> Parțial realizat 1. Au fost lansate 3 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (apelul nr. 1 aprobat prin ordinul ANIF nr. 4 din 20 ianuarie 2025, apelul nr. 2 aprobat prin ordinul ANIF nr. 18 din 17 martie 2025, apelul nr. 3 aprobat prin ordinul ANIF nr. 27 din 23 mai 2025. Nerealizat			
						Absența proiectelor	522,0	0

			<p>proiectelor investiționale ce țin de amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p> <p>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</p> <p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p> <p>Recepționarea și transmiterea cererilor cererilor către ANIF.</p> <p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură</p>	<p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p> <p>Nerealizat</p> <p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) Semestrul I</p>	<p>investiționale ce țin de amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative</p> <p>Din lipsă de cerere depuse, precum și din modificarea cadrului legal, prin preluarea sarcinii de recepționare a cererilor de către ANIF (din 04.04.25).</p>	522,0	0
--	--	--	--	--	--	-------	---

	înființate/reabilitate Nerealizat			conform pct. 25-28 HG 985/2020; 2. Examinarea , evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de înființarea/reabilitarea fâșiilor forestiere paravânt în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020 Agentia de Intervenții și Plăți pentru Agricultură <u>Agentia de Intervenții și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u> Recepționarea și transmiterea cererilor cererilor către ANIF.	(apelul nr. 1 aprobat prin ordinul ANIF nr. 4 din 20 ianuarie 2025, apelul nr. 2 aprobat prin ordinul ANIF nr. 18 din 17 martie 2025, apelul nr. 3 aprobat prin ordinul ANIF nr. 27 din 23 mai 2025. Nerealizat <u>Agentia de Intervenții și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u> Nerealizat	Absența proiectelor investiționale ce țin de înființarea/reabilitarea fâșiilor forestiere paravânt Din lipsă de cerere depuse, precum și din modificarea cadrului legal,	150,0 150,0	0 0
--	---	--	--	---	--	---	--------------------	------------

						prin preluarea sarcinii de recepționare a cererilor de către ANIF (din 04.04.25).		
Obiectivul 3. Ameliorarea solurilor pe 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
Obiectivul specific 3.1. Ameliorarea chimică a 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
3.1.1. Lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice)	Pentru anul 2025, sem. I au fost Planificate Cel puțin 61 ha de soluri amendate Nerealizat	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> 1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020; 2. Examinarea, evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de lucrări de ameliorare de soluri amendate și sărăturate în limita dosarelor depuse pentru obținerea	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> Parțial realizat 1. Au fost lansate 3 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (apelul nr. 1 aprobat prin ordinul ANIF nr. 4 din 20 ianuarie 2025, apelul nr. 2 aprobat prin ordinul ANIF nr. 18 din 17 martie 2025, apelul nr. 3 aprobat prin ordinul ANIF nr. 27 din 23 mai 2025. Parțial realizat În cadrul apelului nr. 2 de solicitare a cererilor de subvenții în avans au fost înregistrate 7 proiecte investiționale, dar au fost respinse pentru că nu s-au conformat cerințelor din notificări, ca după		366,0	0

			<p>subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p>	<p>modificările efectuate din dosare să depună repetat la următorul apel. În cadrul apelului nr. 3 până la 30.06.2025 au fost înregistrate 3 proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare la măsura nr. 2 Ameliorarea chimică/organică a solului cu suprafața de 80,7407 ha cu suma solicitată de 2 347 000 lei.</p>				
			<p>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</u></p>			
				<p>Recepționarea și transmiterea cererilor cererilor către ANIF.</p>	<p>Nerealizat</p>	<p>Din lipsă de cerere depuse, precum și din modificarea cadrului legal, prin preluarea sarcinii de recepționare a cererilor de către ANIF (din 04.04.25).</p>	<p>366,0</p>	<p>0</p>
			<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări</p>	<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară”</u></p>	<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară”</u></p>			

			Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAM V)	(INCAAMV) Semestrul I 1. La cererea beneficiarilor avizarea proiectelor de execuție la obiectele cu lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice) și întocmirea recomandărilor. 2. Participarea la selectarea obiectelor pentru ameliorarea chimică. Organizarea și desfășurarea a 2 seminare în zonele cu soluri sărăturate (alcalice) cu privire la ameliorarea terenurilor	(INCAAMV) Semestrul I Realizat Eliberarea a 10 rapoarte privind evaluarea stării agrochimice a solurilor pentru SRL MILKINVEST, SRL G&D INVESTEMNT TEHLOGIES, SRL GOMERT EVREM, SRL BIG-BAGHIRA, SRL Elitangus-Car, SRL GOSVICCOM-AGRO, SRL IMPERNUCSELECT, SRL SC DOVIMAR - TRANS, SRL TEHNOSTEL-CAR, SRL TERRANUC		Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor	
Obiectivul specific 3.2. Ameliorarea hidrică (amenajări de irigare) prin majorarea suprafețelor irigate cu 4450 hectare până în anul 2025									
3.2.1. Stimularea reabilitării sistemelor de irigare și desecare pentru atenuarea secetei pedologice	Pentru anul 2025, sem. I au fost Planificate Majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin 650 ha a (sisteme centralizate de irigare	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA)	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) Semestrul I Realizarea lucrărilor de construcție/reabilitare a SCI Tudora (s. Crocmaz și s. Căplani), Ștefan Vodă	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) Semestrul I Parțial Realizat Au fost efectuate următoarele lucrări:		28 mil MDL	29 mil MDL	

	<p>Practic realizat MAC-P 570,1824 ha</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat</p>	<p>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</p>	<p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul I</u></p> <p>1. Recepționarea și examinarea a cel puțin 3 cereri de finanțare pentru construcția sistemelor de irigare;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Montare Țevi și fittinguri din PE – 22km ● Montare Țevi GRP – 5,5km ● Montare Țevi Metal – 1,5km ● Reabilitare Bazin de 80 000 m³ – realizat 70% <p>Finalizarea contractului pentru realizarea lucrărilor de construcție/reabilitare a SCI este martie 2027.</p> <p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Semestrul I</u></p> <p>Realizat</p> <p>9 cereri pentru construcția sistemelor de irigare cu suprafața minimă de 580,71 ha au fost recepționate și examinate în I sem. a. 2025, dintre care 4 cereri – au fost aprobate la Comitetul de selecție a beneficiarilor și aprobare a granturilor.</p>		<p>Lipsa cheltuielilor</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p>
--	--	--	--	---	---	--	----------------------------	----------------------------

				<p>2. Recepționarea și examinarea a cel puțin 1 cereri de finanțare pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei;</p>	<p>Realizat 2 cereri de finanțare pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei, cu o suprafață totală de 99,54 ha, au fost recepționate și examinate. De asemenea, pentru 1 cerere de finanțare a fost elaborat Studiul de fezabilitate, iar pentru a 2 cerere – studiul de fezabilitate se află în proces de elaborare și urmează a fi prezentat până la finele lunii iunie 2025.</p>		Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor
				<p>3. 30 beneficiari de echipament de irigare vor beneficia de granturi și vor instala sistemele de irigare pe suprafața de 120 ha</p>	<p>Practic realizat 13 beneficiari au fost finanțați pentru achiziționarea echipamentului de irigare și au instalat sistemele de irigare pe o suprafață totală de 118 ha.</p> <p>De asemenea, au fost transmise spre plată 13 cereri, însă finalizarea plăților este condiționată de rectificarea bugetului de stat, aflată în curs de aprobare în Parlament.</p>	<p>Realizarea parțială a activității respective este cauzată de insuficiența fondurilor disponibile. Se estimează recuperarea acestui decalaj în semestrul II, odată cu aprobarea rectificărilor bugetului de stat.</p> <p>De menționat, că pentru a. 2025 din surse externe au fost aprobate</p>	3758,0 mii lei	1621,86 mii lei

			<p align="center">Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)</p>	<p align="center"><u>Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) Semestrul I</u></p> <p>Acordarea de 10 granturi în cadrul apelului 6 al programului de granturi post-investiționale destinate MDT (aproximativ 70 000 dolari SUA)</p>	<p>Suplimentar, 28 cereri se află în proces de examinare, parcurgând diferite etape procedurale. Se preconizează că toate aceste cereri vor fi finanțate până la sfârșitul anului 2025, urmând ca sistemele de irigare aferente să fie instalate pe o suprafață estimată de 240 ha.</p> <p align="center"><u>Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) Semestrul I</u></p> <p align="center">Realizat</p> <p>Au fost efectuate investiții în sisteme de irigare prin picurare în vii și livezi, mașini de irigat, construcția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare. Suprafețele irigate constituie - 570,1824 ha.</p>	<p>alocații bugetare sub nivelul Planului anual de acțiuni aprobat de Comitetul pentru Supravegherea Programelor IFAD. UCIP IFAD a solicitat în luna mai 2025 rectificarea bugetului cu argumentele de rigoare, care se află la moment în curs de aprobare în Parlament.</p>	<p align="center">1284, 0 mii lei</p>	<p align="center">2090,5 2 mii lei</p>
--	--	--	---	--	---	--	---	--

					În total au fost acordate 14 granturi în valoare de 121 404 dolari SUA.			
Obiectivul 4. Conservarea și sporirea fertilității solurilor pe o suprafață de 631 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
4.1. Stimularea măsurilor de protecție a solului în cadrul practicilor agricole (măsurile de prevenire a degradării și refacerii structurii solului)	Pentru anul 2025, sem. I au fost Planificate 150,5 ha culturi siderale anual Nerealizat	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> 1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020; 2. Examinarea, evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de lucrări de prevenire a degradării și refacerii structurii solului cu culturi siderale în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> Parțial realizat 1. Au fost lansate 3 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (apelul nr. 1 aprobat prin ordinul ANIF nr. 4 din 20 ianuarie 2025, apelul nr. 2 aprobat prin ordinul ANIF nr. 18 din 17 martie 2025, apelul nr. 3 aprobat prin ordinul ANIF nr. 27 din 23 mai 2025. Nerealizat		564,5	0

			<p>anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p> <p>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</p> <p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p> <p>Recepționarea și transmiterea cererilor către ANIF</p>	<p>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</p> <p>Nerealizat</p>	<p>Din lipsă de cerere depuse, precum și din modificarea cadrului legal, prin preluarea sarcinii de recepționare a cererilor de către ANIF (din 04.04.25).</p>	564,5	0
		<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAM V)</p>	<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP_INCAAMV) Semestrul I</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor, avizarea proiectelor de execuție la lucrările de conservarea și sporirea fertilității solurilor, întocmirea recomandărilor.</p>	<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP_INCAAMV) Semestrul I</u></p> <p>Nerealizat</p>	<p>Lipsa cererilor</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p>

	<p>Pentru anul 2025, sem. I au fost Planificate 165 ha culturi leguminoase anual</p> <p>Nerealizat</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat</p>	<p>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</p>	<p>2. Organizarea desfășurarea a doua seminare în zonele cu ce necesită lucrări de conservarea și sporirea fertilității solurilor</p> <p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;</p> <p>2. Examinarea , evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de lucrări de prevenire a degradării și refacerii structurii solului cu culturi leguminoase în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în</p>	<p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Parțial realizat</p> <p>1. Au fost lansate 3 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (apelul nr. 1 aprobat prin ordinul ANIF nr. 4 din 20 ianuarie 2025, apelul nr. 2 aprobat prin ordinul ANIF nr. 18 din 17 martie 2025, apelul nr. 3 aprobat prin ordinul ANIF nr. 27 din 23 mai 2025.</p> <p>Nerealizat</p>	<p>Absența proiectelor investiționale ce țin de lucrări de prevenire a degradării și refacerii structurii solului cu culturi leguminoase</p>	<p>602,5</p>	<p>0</p>
--	--	--	--	---	--	--	--------------	----------

