RAPORT DE REALIZARE

a acțiunilor din Planul de Acțiuni al MAIA pentru anul 2026

Situația la 30 iunie 2026 · defalcare pe direcții și servicii

1. Sinteză executivă

Planul de Acțiuni al MAIA pentru anul 2026 cuprinde 241 acțiuni, repartizate între 24 de subdiviziuni ale ministerului. La data de 30 iunie 2026, 202 acțiuni sunt supuse evaluării nivelului de realizare, iar 35 sunt acțiuni cu caracter continuu sau permanent, pentru care planul nu prevede o estimare procentuală.

Gradul mediu de realizare al acțiunilor evaluabile este de 52%, ceea ce corespunde unei execuții aproximativ conforme cu graficul semestrial. Din totalul acțiunilor evaluabile, 63 (31,2%) sunt finalizate, 66 (32,7%) se află în diferite stadii de realizare, iar 73 (36,1%) nu au fost inițiate.

Total acțiuni planificate	**241**
Grad mediu de realizare	**52%**
Acțiuni finalizate	**63 (31,2%)**
Acțiuni în curs	**66 (32,7%)**
Acțiuni neinițiate	**73 (36,1%)**
Acțiuni cu termen depășit	**38**

2. Metodologia de evaluare

Raportul se bazează exclusiv pe informația din coloana „Nivelul de realizare până la data de 30 iunie" a Planului de Acțiuni. Acțiunile au fost atribuite subdiviziunii indicate ca responsabil principal (prima subdiviziune menționată) și clasificate în cinci categorii:

Categorie	Criteriu de încadrare
Realizat	Nivel de realizare de 100% sau statut „realizat / executat / aprobat".
În curs de realizare	Nivel de realizare între 1% și 99%, ori statut „inițiat / elaborat / transmis" fără procent indicat.
Neinițiat	Nivel de realizare 0% sau statut „neinițiat".
Acțiune continuă	Acțiuni cu caracter continuu, permanent, la solicitare sau realizate conform unui plan/calendar separat. Indicate distinct, fără estimarea realizării, și excluse din calculul gradului mediu.
Realocat / nerealizabil	Acțiuni redirecționate altei autorități sau devenite inaplicabile.

Gradul mediu de realizare se calculează ca medie aritmetică simplă a nivelurilor de realizare ale acțiunilor evaluabile. Pentru cele 8 acțiuni marcate ca inițiate, dar fără procent declarat, s-a atribuit convențional valoarea de 50%.

3. Situația generală de realizare

Repartizarea celor 241 acțiuni pe categorii de statut, la nivel de minister:

Categorie de statut	Acțiuni	% din total	% din evaluabile
Realizat	**63**	26,1%	**31,2%**

Categorie de statut	Acțiuni	% din total	% din evaluabile
În curs de realizare	**66**	27,4%	**32,7%**
Neinițiat	**73**	30,3%	**36,1%**
Acțiune continuă (fără estimare)	**35**	14,5%	–
Realocat / nerealizabil	**4**	1,7%	–
TOTAL	**241**	**100,0%**	**202 eval.**

4. Nivelul de realizare pe direcții și servicii

Subdiviziunile sunt ordonate descrescător după gradul mediu de realizare. Ultimele trei poziții revin subdiviziunilor a căror activitate din plan este integral de tip continuu, pentru care gradul nu se estimează.

Cod	Subdiviziunea	Total	Realiz.	În curs	Neinț.	Continue	Grad mediu
SA	Serviciul Acvacultură	5	1	4	0	0	**88,2%**
DPVBA	Direcția Produse Vitivinicole și Băuturi Alcoolice	2	1	1	0	0	**85%**
DCPPIE	Direcția Coordonarea Politicilor Publice și Integrării Europene	30	12	4	1	12	**82,1%**
DSA	Direcția Siguranța Alimentelor	21	5	12	2	0	**78,4%**
SH	Serviciul Hidroameliorație	6	4	1	1	0	**75%**
SF	Direcția Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar	6	3	2	1	0	**71,5%**
DPSZ	Direcția Politici în Sectorul Zootehnic	12	6	2	4	0	**66%**
DPDR	Direcția Politici de Dezvoltare Rurală	15	7	5	3	0	**62%**
SAE	Secția Agricultură Ecologică	8	1	5	2	0	**59,1%**
DPSP	Direcția Protecția și Sănătatea Plantelor	25	12	5	8	0	**58,4%**
DAESAP	Direcția Analiză Economică, Statistică Agricolă și Promovare	6	0	4	2	0	**50,8%**
DPOV	Direcția Produse de Origine Vegetală	17	5	7	5	0	**50,6%**
SCFCA	Serviciul Cercetare, Formare și Consultanță în Agricultură	5	0	3	0	2	**50%**
DSBA	Direcția Sănătatea și Bunăstarea Animalelor	22	6	6	9	0	**44,8%**
SSCMMMR	Serviciul Schimbări Climatice, Măsuri de Mediu și Managementul Riscului	2	0	2	0	0	**20%**
DIA	Direcția Industrie Alimentară	13	0	2	11	0	**10%**
SDA	Serviciul Digitalizare și Automatizare	8	0	1	7	0	**6,2%**
SAI	Serviciul Audit Intern	6	0	0	6	0	**0%**
DJ	Direcția Juridică	5	0	0	5	0	**0%**
SMRU	Serviciul Management Resurse Umane	4	0	0	3	1	**0%**
SPSS	Serviciul Protecția Secretului de Stat	3	0	0	3	0	**0%**
SICMM	Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media	10	0	0	0	10	–
DFC	Direcția Finanțe și Contabilitate	6	0	0	0	6	–
STIC	Serviciul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor	4	0	0	0	4	–
	TOTAL MINISTER	**241**	**63**	**66**	**73**	**35**	**52%**

Nota: cele 4 acțiuni realocate altor autorități (DSA – 2, DCPPIE – 1, DSBA – 1) nu sunt reflectate în coloanele de statut, dar sunt incluse în total.

5. Încadrarea subdiviziunilor pe grupe de performanță

Realizare avansată (≥ 70%) — 6 subdiviziuni

Subdiviziuni cu execuție superioară graficului semestrial.

SA (88,2%; 5 acț.); DPVBA (85%; 2 acț.); DCPPIE (82,1%; 30 acț.); DSA (78,4%; 21 acț.); SH (75%; 6 acț.); SF (71,5%; 6 acț.)

Realizare conformă (40–69%) — 8 subdiviziuni

Subdiviziuni aliniate, în linii mari, la ritmul planificat.

DPSZ (66%; 12 acț.); DPDR (62%; 15 acț.); SAE (59,1%; 8 acț.); DPSP (58,4%; 25 acț.); DAESAP (50,8%; 6 acț.); DPOV (50,6%; 17 acț.); SCFCA (50%; 5 acț.); DSBA (44,8%; 22 acț.)

Realizare întârziată (1–39%) — 3 subdiviziuni

Subdiviziuni cu decalaj semnificativ față de grafic.

SSCMMMR (20%; 2 acț.); DIA (10%; 13 acț.); SDA (6,2%; 8 acț.)

Fără progres raportat (0%) — 4 subdiviziuni

Subdiviziuni la care nicio acțiune planificată nu a fost inițiată.

SAI (0%; 6 acț.); DJ (0%; 5 acț.); SMRU (0%; 4 acț.); SPSS (0%; 3 acț.)

Activitate exclusiv de tip continuu — 3 subdiviziuni

Subdiviziuni la care toate acțiunile din plan au caracter continuu sau permanent; gradul de realizare nu se estimează, conform metodologiei.

SICMM (10 acț.); DFC (6 acț.); STIC (4 acț.)

6. Principalele constatări

1. **Execuția globală este apropiată de ritmul planificat.** Gradul mediu de 52% la jumătatea anului indică o realizare, în ansamblu, conformă cu graficul, susținută de 63 acțiuni deja finalizate.
2. **Ponderea acțiunilor neinițiate rămâne ridicată.** Cele 73 acțiuni neinițiate reprezintă 36,1% din acțiunile evaluabile și constituie principalul factor de risc pentru realizarea planului până la finele anului.
3. **38 acțiuni au termenul de realizare depășit (stabilit până la 30 iunie 2026) și nu sunt finalizate, dintre care 13 nu au fost nici măcar inițiate.** Concentrări notabile: DPOV și DSA (5 acțiuni fiecare), DJ (4), SF, DAESAP și SA (3 fiecare).
4. **Performanța este puternic neomogenă între subdiviziuni.** Diferența dintre subdiviziunea cu cel mai bun rezultat și cele fără progres raportat depășește 85 de puncte procentuale, ceea ce sugerează diferențe de capacitate administrativă, nu doar de complexitate a acțiunilor.
5. **Patru subdiviziuni (DJ, SAI, SMRU, SPSS) nu raportează nicio acțiune inițiată.** Împreună acumulează 17 acțiuni neinițiate, majoritatea de natură instituțională și de suport.
6. **DIA și SDA prezintă cel mai mare decalaj funcțional.** DIA raportează 11 acțiuni neinițiate din 13 (grad 10,0%), iar SDA 7 din 8 (grad 6,2%), ambele cu impact direct pe agenda de digitalizare și industrie alimentară.
7. **35 acțiuni (14,5% din plan) au caracter continuu și nu permit o măsurare procentuală.** Pentru SICMM, DFC și STIC întreaga activitate planificată este de acest tip, ceea ce limitează posibilitatea evaluării comparative a performanței acestora.

7. Recomandări

- Solicitarea, de la subdiviziunile cu grad de realizare sub 40%, a unor planuri de recuperare cu termene intermediare pentru semestrul II.
- Inventarierea celor 38 acțiuni cu termen depășit și decizia formală privind fiecare: reeșalonare, comasare sau excludere motivată din plan.

- Clarificarea cauzelor blocajului la nivelul DJ, SAI, SMRU și SPSS, unde nicio acțiune nu a fost inițiată în primul semestru.
- Introducerea unor indicatori măsurabili pentru acțiunile cu caracter continuu (număr de livrabile, frecvență raportată), pentru a permite evaluarea lor comparativă.
- Uniformizarea modului de raportare a nivelului de realizare: indicarea obligatorie a procentului alături de descrierea narativă, pentru toate acțiunile evaluabile.

Raport generat pe baza Proiectului Planului de Acțiuni al MAIA pentru anul 2026, stadiu de raportare 30 iunie 2026.