

PLANUL

DE IMPLEMENTARE A RECOMANDARILOR CCRM ÎN CADRUL MAIA (la data de 31.12.2025)

Hotărârea Curții de Conturi nr. 14 din 11 aprilie 2024 cu privire la Raportul de audit al performanței privind utilizarea mijloacelor financiare în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”					
Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termenul de executare	Responsabil de executare	Executarea măsurilor
1	Să asigure aprobarea unui Plan strategic de implementare a Proiectului „Livada Moldovei” pentru anii 2024-2027, care să stabilească expres activitățile ulterioare și indicatorii de performanță pentru evaluarea rezultatelor obținute ale Proiectului (4.1.1.1);	1. Va fi înaintat spre aprobare la Guvern, Programul Strategic Agricol și Rural 2025 – 2030. 2. Vor fi indicate direcțiile de intervenție, în baza cărora vor fi stabiliți indicatorii de rezultat și impact pentru a fi preluate de către Proiectul „Livada Moldovei”.	30.09.2024	MAIA DCPPIE	La moment, nu este aprobat un plan strategic de implementare a proiectului. Totodată, este planificată aprobarea, în luna iunie 2026, a Programului Strategic pentru Agricultură 2026–2030. Unitatea de implementare își elaborează planul anual de activitate. Având în vedere intenția de prelungire a proiectului „Livada Moldovei 2”, la elaborarea noului plan de activitate, unitatea de implementare va ține cont de prevederile Programului Strategic și va include indicatori de performanță corelați cu direcțiile de intervenție stabilite.
2	Să asigure revizuirea Regulamentului de activitate a IP UCIMPRSVV, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1005 din 26.10.2010, în vederea ajustării acestuia la prevederile actelor normative în vigoare (4.1.1.2 și 4.1.2.2.); Implementat	1. Elaborarea proiectului HG pentru modificarea Regulamentului IP „Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol”, aprobată prin HG nr. 1005/2010 2. Monitorizarea implementării și aplicării noilor modificări din HG susmenționată.	02.10.2024	MAIA DJ DCPPIE SMRU	Hotărârea Guvernului nr. 1005 a fost modificată prin HG832 din 11.12.24, astfel încât prevederile actuale stabilesc că directorul executiv este selectat prin concurs și numit pentru un mandat de 4 ani. „Directorul executiv al Instituției este selectat prin concurs public și transparent, în baza unui regulament aprobat printr-un act administrativ al MAIA. Directorul executiv este numit și eliberat din funcție prin ordin al ministrului agriculturii și industriei alimentare, pentru un mandat de 4 ani.” În ceea ce privește desfășurarea procedurilor de achiziție de către Unitate, se remarcă aprobarea în prima lectură a proiectului de lege privind instituțiile publice (nr. 165 din 14 mai 2025), care prevede clasificarea instituțiilor publice în care ministerele dețin calitatea de fondator, în conformitate cu criteriile stabilite de lege, precum și aprobarea, prin hotărâre de Guvern, a statutului-model al instituțiilor publice. Prin urmare, doar după adoptarea finală a legii și încheierea procesului de triere a instituțiilor respective, va putea fi inițiată revizuirea aspectelor ce țin de desfășurarea procedurilor de achiziție de către Unitate. A fost elaborat ordinul 96 din 10 iunie 2025 Pentru aprobarea regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director executiv al Instituției Publice

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termenul de executare	Responsabil de executare	Executarea măsurilor
					<p>„Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol”, a fost anunțat concurs la data de 11 iunie 2025 la funcția de director, la moment în derulare. https://drive.google.com/file/d/1u-lsq9B_MBXmTD1F-UX6pg7qnNfUQIaG/view, https://maia.gov.md/ro/content/concurs-pentru-ocuparea-func%C8%9Biei-de-director-executiv-al-institu%C8%9Bii-publice-%E2%80%9Eunitatea-0.</p> <p>A intrat în vigoare HG 832/2024 prin care s-a introdus modificarea că directorul se numește prin concurs de către Ministru.</p> <p><i>Anexa 14-24-1</i></p>

Hotărârea Curții de Conturi nr. 67 din 20 decembrie 2024 cu privire la Raportul de audit al performanței asupra activității unităților de coordonare, implementare și monitorizare a proiectelor finanțate prin asistență externă și utilizării resurselor financiare alocate.

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen de executare	Responsabil de executare	Executarea măsurilor
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare					
1	Să asigure revizuirea și ajustarea sistemelor de management și control ale instituțiilor publice subordonate, în vederea fortificării activităților de control aferente:				
1.1	- procedurilor de selectare și numire a personalului UIPFAE pe criterii meritocrate, conform principiului transparenței și competitivității deschise (c.2.1.2);	1. Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru modificarea HG cu privire la aprobarea Regulamentelor UIPFAE. 2. Elaborarea ordinului cu privire la organizarea, selectarea și numirea directorului UIPFAE pe criterii meritocrate, conform principiului transparenței și competitivității.	12.2026	DJ SMRU	A fost elaborat ordinul nr. 95 din 10 iunie 2025 și ordinul nr. 96 din 10 iunie 2025 Pentru aprobarea regulamentelor cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director executiv al UIPFAE <i>Anexa 67-24-1</i> Implementat
1.2	- evaluării impactului rezultatelor obținute de către UIPFAE (c.2.2.1-2.2.2).	Prezentarea Raportului de performanță, forma FD-053 către DCPPIE.	Se prezintă anual și trimestriala 1	DCPPIE	DCPPIE informează că toate rapoartele unităților de implementare a proiectelor au fost prezentate la situația din 30.06.2025 . În continuare, după prezentare, acestea sunt supuse analizei în baza diferenței dintre executat și aprobat, precum și a explicațiilor oferite de unități pe marginea acestor abateri. Datele sunt, apoi, centralizate pe subprograme de către DCPPIE și supuse aprobării conducerii (MAIA), urmând ca, ulterior, acestea să fie transmise, în format tipărit și electronic, Ministerului Finanțelor pentru aprobare. <i>Anexa 67-24-2</i> Implementat parțial

Hotărârea Curții de Conturi nr. 42 din 30 aprilie 2025 cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare încheiate la 31 decembrie 2024.

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termenul de executare	Responsabil de executare	Executarea masurilor
1	Să asigure emiterea de către Instituția Publică Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor a facturilor fiscale pentru 14 loturi de teren transmise Agenției Proprietății Publice prin acte de primire-predare (2.5.1). Implementat	1. Emiterea facturilor fiscale pentru 14 loturi de teren transmise Agenției Proprietății Publice, prin acte de primire-predare.	06.2025	CNCPS	La data de 25.04.2025, IP CNCPS a emis către Agenția Proprietății Publice (APP) facturi fiscale pentru transmiterea a 14 loturi de teren. <i>Anexa 42-25-1.1</i>
2	Să înainteze către Agenția Proprietății Publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.91/2019, o solicitare privind întocmirea contractului de comodat pentru terenurile transmise în administrarea acesteia (2.5.2). Parțial implementat	1. Înaintarea către Agenția Proprietății Publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.91/2019, a solicitării privind întocmirea contractului de comodat pentru terenurile transmise în administrarea acesteia. 2. Semnarea contractului de comodat pentru terenurile transmise în administrarea acesteia	01.2026	ANIF	Incluse în HG 161/2019 anexa 3 poziția 1879 anexa 4 poziția 15,16; <i>Anexa 42-25-2.1, 42-25-2.2</i>
		1. Monitorizarea și conclucrarea cu ANIF și APP, pentru întocmirea și semnarea contractului de comodat.	06.2025 – 01.2026	SAP	Monitorizarea și conclucrarea cu ANIF <i>Anexa 42-25-3.2</i>
3	Să asigure evaluarea și contabilizarea de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a 25 de clădiri (2.5.3). Implementat	1. Înaintarea propunerilor pentru rectificarea bugetului pentru anul 2025. 2. Pregătirea ofertei de preț pentru reevaluarea bunurilor. 3. Evaluarea și contabilizarea a 25 de clădiri.	06.2025 – 01.2026	ANIF	1. Propuneri de buget înaintate către MAIA; 2. Oferta de preț pentru 87 bunuri propuse spre reevaluare (SRL „Multicon Grup”). 3. Pentru cele 25 de bunuri pentru reevaluare este nevoie de 74.200,00 lei, sunt incluse în ofertă <i>Anexa 42-25-3.1a</i> -Contract semnat Servicii de evaluare obiecte. - Raport de evaluare. - Act de îndeplinire a lucrărilor. - Fișa contului 149300, majorarea sumei bunurilor. -Act de verificare că Au fost achitate serviciile prestate <i>Anexa 42-25-3.1b</i>
		1. SAP va conclucra cu ANIF și va înainta propuneri la IP Cadastrul	06.2025 – 01.2026	SAP	Scr. APP nr.03-04-5935 din 30.07.2025 Scr. MAIA nr.19-07/1735 din 19.06.25 Scr. ANIF nr. 04-02/0363 din 13.06.25

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termenul de executare	Responsabil de executare	Executarea măsurilor
		bunurilor imobile întru asigurarea evaluării bunurilor date.			<i>Anexa 42-25-3.2</i>
4	<p>Să înregistreze la organele cadastrale drepturile patrimoniale asupra 131 de clădiri gestionate, pe măsura obținerii documentelor care certifică/justifică delimitarea proprietății publice (2.5.4).</p> <p>Parțial implementat</p>	<p>1a. Organizarea întrunirii de lucru cu reprezentanții CBI pentru soluționarea impedimentelor ce vizează procedura de înregistrare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile (gestiune economică)</p> <p>1b. Înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra 82 de clădiri gestionate.</p>	06.2025 – 01.2026	ANIF	<p>- Au fost propuse la delimitarea masivă următoarele bunuri: AUI „Iriteh”- 26 bunuri; AUI „Dubăsarii Vechi -2 bunuri; AUI „Egoreni” -5 bunuri; AUI „Chircani-Zîrnești”- 23 bunuri. AUI „Jorile” – 1bun; AUI „Prutenii II” -1 bun.</p> <p>- Delimitarea masivă urmează să fie finisată la finele anului 2026.</p> <p>-Delimitarea selectivă - pregătite actele necesare.</p> <p><i>Anexa 42-25-4.1, Anexa 42-25-4.5</i></p>
		2. Înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra 14 de clădiri gestionate.	01.2026	SSIAPH	<p>Măsurile întreprinse de către SSIAPH pentru înregistrarea a 14 clădiri din Transnistria au fost ignorate de către autoritățile neconstituționale.</p> <p><i>Anexa 42-25-4.2</i></p>
		3. Înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra 24 de clădiri gestionate.	01.2026	CNCPS	<p>În proces de executare.</p> <p>1. Scr. nr.01-5/267 din 22.08.25, către MAIA, solicitarea acceptului APP pentru contractarea lucrărilor de delimitare selectivă a bunurilor cu ulterioara modificare a listei respective prevăzute de HG 161/2019, care va permite înregistrarea la Cadastru</p> <p>2. Scr. 19-07/3056 din 10.11.25, redicționată de MAIA către APP.</p> <p>3. Scr. 03-04-9387 din 09.12.25 de la APP către MAIA și CNCPS.</p> <p><i>Anexa 42-25-4.3</i></p>
		4. Înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra 11 de clădiri gestionate.	01.2026	INCAAMV	<p>Scr. nr. 490 din 04.08.2025</p> <p><i>Anexa 42-25-4.4</i></p>
		5. SAP va solicita și va monitoriza, ca instituțiile vizate să se adreseze la I.P. Cadastrul bunurilor imobile, pentru a înregistra bunurile imobile, în temeiul materialilor justificative.	06.2025 – 01.2026	SAP	<p>Scrisoarea nr. 19-07/1732 din 19.06.2025</p> <p>Scr. ANIF nr. 04-02/0362 din 13.06.25</p> <p>Scr. APP nr. 03-04-5519 din 14.07.2025</p> <p>Ordin MAIA nr.126 din 29.07.2025.</p> <p>Înaintare demers.</p> <p><i>Anexa 42-25-3.2</i></p>

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termenul de executare	Responsabil de executare	Executarea măsurilor
5	Să întreprindă măsurile prevăzute de cadrul normativ regulator pentru ajustarea înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile privind administratorul și gestionarul terenurilor fondului apelor, ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.91/2019 (2.5.5). Parțial implementat	1a. Organizarea întrunirii de lucru cu reprezentanții CBI pentru soluționarea impedimentelor ce vizează procedura de înregistrare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile (gestiune economică)	06.2025 – 01.2026	ANIF	- Din totalul clădirilor 298 au fost înregistrate în gestiunea economică 208 bunuri. - celelalte vor putea fi înregistrate doar după delimitare. - Act de verificare a decontărilor. -Cereri depuse dar nu au fost încă eliberate facturile pentru: Nisporeni 4 cereri -880 lei Ungheni 2 cereri -920 lei Criuleni 3 cereri -660 lei Briceni 3 cereri -1380 lei <i>Anexa 42-25-5.1a, b.</i>
		1b. Ajustarea înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile privind administratorul și gestionarul terenurilor fondului apelor, ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.91/2019.			
		2. SAP va înainta demers către ANIF, privind adresarea lor către I.P. Cadastrul bunurilor imobile în scopul ajustării înscrisurilor din RBI	06.2025 – 01.2026	SAP	În proces, conlucrare cu ANIF Scr. nr. 19-07/1735 din 19.06.2025 Scr. APP nr. 03-04-5935 din 30.07.2025 <i>Anexa 42-25-3.2</i>
6	Să inventarieze Lista bunurilor imobile gestionate de entitățile din subordinea ministerului, cu înaintarea către Agenția Proprietății Publice a propunerilor de ajustare a înscrisurilor din Anexa nr.14 la HG nr.351/2005, pentru asigurarea plenitudinii datelor și înscrisurilor din aceasta și prezentării situațiilor patrimoniale reale (2.5.6). Implementat	1. Inventarierea Listei bunurilor imobile gestionate de entitățile din subordinea ministerului. 2. Înaintarea către Agenția Proprietății Publice a propunerilor de ajustare a înscrisurilor din Anexa nr.14 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 3. Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern privind ajustarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005.	06.2025 – 01.2026	SAP	MAIA prin răspunsul nr. 19-07/1319 din 13.05.2025 a prezentat Ministerului Mediului și a completat anexa nr. 14 din HG 351/05 cu 311 poziții noi. Proiect HG aprobat la ședința Guvernului din 06.08.25 (nr. unic 292 – completare cu 346 poziții). <i>Anexa 42-25-3.2</i>
7	Să asigure, în calitate de fondator al instituțiilor publice la autogestiune, contabilizarea corespunzătoare a bunurilor domeniului public primite în gestiune economică, cu reflectarea valorii acestora în conturile distincte (2.5.7). Implementat	1. Asigurarea, în calitate de fondator al instituțiilor publice la autogestiune, contabilizarea corespunzătoare a bunurilor domeniului public primite în gestiune economică, cu reflectarea valorii acestora la contul 427 „Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică”.	01.2026	DFC	Instituțiile publice la autogestiune din subordinea ADMA și INTEHAGRO au efectuat contabilizarea bunurilor primite în gestiune economică, cu reflectarea valorii acestora la contul 427 „Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică”. În evidența contabilă a Ministerului, de asemenea au fost efectuate operațiunile contabile corespunzătoare. Documentele confirmative, se anexează. <i>Anexa 42-25-7.1</i>

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termenul de executare	Responsabil de executare	Executarea masurilor
8	Să asigure, în comun cu Instituția Publică Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor, întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea recuperării motorinei în cantitate de 78152 litri (2.5.8). Neimplementat	1a. Intervenirea cu un demers repetat către organele de drept. 1b. Participarea în procedura de insolabilitate a SA Tirex-Petrol.	06.2025 – 01.2026	CNCPS	În proces de executare. Demers repetat către organele de drept. Participarea în procedura de insolabilitate a SA Tirex-Petrol Captură din sistemul judiciar <i>Anexa 42-25-4.3</i>
		2. Acordarea suportului juridic necesar și monitorizarea procesului de recuperare a motorinei, cu intervenții sau implicare în caz de necesitate.	06.2025 – 01.2026	DJ	La solicitarea instituției.
9	Să asigure includerea, de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în Politica de contabilitate a prevederilor specifice privind modul de contabilizare a subvențiilor acordate în avans din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, cu aprobarea și coordonarea acesteia cu Ministerul Finanțelor (2.5.9). Neimplementat	1a. Întocmirea unei scrisori către Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi și Ministerul Agriculturii, cu privire la furnizarea metodologiei corecte aplicabile pentru contabilizarea subvențiilor în avans. 1b. Ajustarea Politicii de Contabilitate cu completarea prevederilor privind modul de contabilizare a subvențiilor acordate în avans, coordonarea acesteia cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Finanțelor și aprobarea acesteia de către Directorul AIPA.	30.06.2025 31.01.2026	AIPA Direcția Finanțe și Buget	Către Ministerul Finanțelor a fost transmisă scrisoarea nr. 351/06 din 13.05.2025 privind solicitarea metodologiei aplicabile contabilizării subvențiilor acordate în avans. Răspunsul a fost recepționat la data de 29.06.2025, iar în cadrul AIPA contabilizarea se efectuează conform metodologiei comunicate, aplicată și în anii precedenți, inclusiv în anul curent. În lipsa unui consens între Ministerul Finanțelor și Curtea de Conturi privind aplicarea corectă a metodologiei, a fost transmisă repetat scrisoarea nr. 800/06 din 24.11.2025, prin care s-a solicitat metodologia aplicabilă pentru anul 2025. <i>Anexa 42-25-9</i>
		2a. Asigurarea includerii de către AIPA în Politica de contabilitate a prevederilor specifice privind modul de contabilizare a subvențiilor acordate în avans din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, cu aprobarea și coordonarea acesteia cu MF. 2b. Recepționarea de la AIPA, a planului de implementare, cu	06.2025 – 01.2026	DFC	În rezultatul conlucrării de către MAIA cu Ministerul Finanțelor și AIPA, au fost incluse în Politica de contabilitate a AIPA, prevederi specifice pentru contabilizarea subvențiilor în avans, conform metodologiei remise de către Ministerul Finanțelor. Planul de implementare, cu indicarea termenilor de implementare a recomandărilor CCRM, a fost recepționat la Minister, conform scrisorii Nr. 394/07 din 29.05.2025 parvenite din partea AIPA, se anexează. <i>Anexa 42-25-9</i>

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termenul de executare	Responsabil de executare	Executarea masurilor
		indicarea exactă a termenilor privind implementarea recomandărilor.			

Hotărârii Curții de Conturi nr. 51 din 28 mai 2025 cu privire la Raportul de audit asupra raportului Guvernului privind executarea Bugetului de Stat pe anul 2024.

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termenul de executare	Responsabil de executare	Executarea masurilor
1	Revizuirea cadrului normativ privind modul de calculare a despăgubirilor acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, în vederea stabilirii unei proceduri exhaustive aferente determinării criteriilor de eligibilitate, întocmirii/documentării și evaluării dosarelor pentru acordarea despăgubirilor prevăzute. 2.3.2.	1. Elaborarea și promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind despăgubirile acordate proprietarilor de exploatații afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile la animale (în redacția nouă).	Martie 2026	MAIA (DPSZ) ANSA AIPA	<p>La data de 12 decembrie 2024, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (Direcția politici în sectorul zootehnic) a organizat o ședință de lucru pentru a discuta aspecte ale mecanismului de despăgubire a pierderilor suportate de către deținătorii de animale în urma lichidării focarelor de boli la animale, la care au fost invitate asociațiile de profil, dar și companiile de asigurare.</p> <p>Urmare ședinței s-a constatat faptul că antrenarea companiilor de asigurare în mecanismul de despăgubire presupune riscuri majore atât pentru crescătorii de animale, cât și pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Astfel, MAIA a recurs la elaborarea unui nou mecanism de despăgubire, unde implicarea companiilor de asigurare este benevolă.</p> <p>Este de menționat faptul că, Asociațiile de profil au refuzat semnarea procesului-verbal, insistând pe acoperirea din partea statului și a pierderilor suportate în urma nimicirii furajelor, produselor agroalimentare, subproduselor și a mijloacelor circulante (ex. preparatelor de uz veterinar, etc), procedura de semnare a procesului-verbal fiind tergiversată până la sfârșitul lunii ianuarie 2025.</p> <p>În prezent proiectul de regulament este încă la etapa de definitivare, iar nerealizarea în termen a obiectivului stabilit este determinată de reorganizarea Direcției politici în sectorul zootehnic (HG 782/2024), prin instituirea Serviciului acvacultură, în care a fost transferată persoana responsabilă de promovarea proiectului privind despăgubirile, și care nu a mai avut posibilitatea de a definitiva și promova proiectul din cauza prioritizării de către conducerea MAIA și a RM a sarcinilor legate de elaborarea chestionarelor, PPT-urilor și screening-ului bilateral cu UE, proiectul fiind preluat de șeful Direcției (menționăm faptul că în Direcție la moment activează două persoane din cinci).</p> <p>La data de 08.04.2025 proiectul de hotărâre a Guvernului a fost remis către Cancelaria de Stat pentru a fi examinat în ședința Secretarilor generali, însă în cadrul ședinței preparatorii s-a decis necesitatea coordonării proiectului cu Ministerul Finanțelor.</p>

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termenul de executare	Responsabil de executare	Executarea masurilor
					<p>La data de 10.04.2025, prin scrisoarea nr. 10-07/1039, proiectul a fost remis Ministerul Finanțelor, care la data de 30.04.2025 (demers nr. 07/5-09/195) a venit cu aviz negativ. Drept urmare, pentru a elimina disensiunile, la data de 07.05.2025 a avut loc o ședință, cu participarea conducerii MAIA, ANSA și MF, la care au fost discutate aspectele sensibile, iar drept urmare a fost agreată o serie de reglementări, iar MAIA urma să revadă prevederile proiectului și să le remită repetat către MF pentru coordonare.</p> <p>La data de 09.06.2025, prin demersul numărul 10-07/1611, proiectul de Regulament îmbunătățit a fost remis pentru coordonare repetată către Ministerul Finanțelor, <u>la care, la data de 25.06.2025, prin scrisoarea nr.07/5-09/285, a expus aceleași obiecții precum și în avizul anterior.</u></p> <p>La data de 02.09.2025, prin scrisoarea nr.10-05/2475, proiectul Regulamentului a fost expediat către Cancelaria de Stat pentru înregistrare, iar la data de 08.09.2025, proiectul a fost examinat în cadrul ședinței Secretarilor Generali și respins, cu solicitarea de a fi discutat suplimentar cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției (P-v nr.50).</p> <p>La data de 03.10.2025 a fost organizată ședința de lucru cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției, cu participarea reprezentanților ANSA, unde reprezentanții MF și MJ au condiționat promovarea proiectului de Regulament doar în cazul modificării Legii nr.221/2007 privind activitatea sanitară veterinară.</p> <p>În urma ședinței menționate, s-a decis inițierea unui proiect de lege pentru modificarea Legii nr.221/2007 privind activitatea sanitară veterinară, iar pentru optimizarea procesului, modificările ce urmează a fi operate, au fost înserate într-un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, care la data de 17.11.2025 a fost examinat în ședința Secretarilor Generali și remis la avizare instituțiilor interesate.</p> <p>În prezent, proiectul de HG pentru aprobarea proiectului de lege este la etapa de expertizare la Ministerul Justiției și CNA, iar aprobarea lui de către Guvern este planificată pentru luna martie 2026, astfel încât adoptarea de către Parlament ar fi posibilă în luna iunie 2026.</p> <p>După modificarea Legii nr.221/2007 privind activitatea sanitară veterinară va fi reluat procesul de promovare a noului Regulament de despăgubire a pierderilor suportate de către deținătorii</p> <p><i>Anexa 51-25.1</i></p>

Hotărârii Curții de Conturi nr. 95 16 decembrie 2025 cu privire la Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural în anii 2023-2024.

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termenul de executare	Responsabil de executare	Executarea masurilor
	Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare				
1	Să asigure reglementarea expresă în cadrul normativ a obligației ca apelurile să fie lansate exclusiv în limita alocațiilor bugetare disponibile, cu corelarea strictă a apelurilor cu soldul disponibil după deducerea angajamentelor față de fermieri raportate la finele anului precedent (pct. 4.1.1);	<p>La 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare Legea 126/2025 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole. Punerea în aplicare a acesteia se va efectua prin intermediul Programului Strategic al Politicii Agricole pentru perioada 2026-2030 (PSPA), care la moment este în proces de elaborare.</p> <p>Art. 24 din Legea menționată, stipulează că PSPA va conține alocări financiare indicative pentru fiecare intervenție și pentru fiecare an. Alocarea financiară indicativă reprezintă nivelul preconizat al plăților pentru o anumită intervenție în exercițiul financiar relevant. Totodată, alin. (3) din același articol stabilește condițiile de realocare a mijloacelor financiare către intervențiile cu prioritate înaltă. Astfel, în PSPA, pentru fiecare intervenție se va stabili cuantumul planificat și alocarea financiară pentru fiecare an, inclusiv indicatorii de realizare.</p> <p>Pentru a stopa procesul de generare a restanțelor față de fermieri, în PSPA se va prevedea norma care va reglementarea expres că cererile de sprijin rămase fără acoperire financiară, vor avea posibilitatea de a participa la următorul apel în baza aceluiași reguli ca și cererile de sprijin prezentate pentru prima dată.</p> <p>Pentru asigurarea unei perioade de tranziție, art. 67 alin. (5) din Legea nr. 126/2025, stabilește: „Prin derogare de la prevederile art.24 alin.(3), în perioada anilor 2026–2031, alocările financiare indicative din FNDAMR se vor redistribui între tipurile de intervenții sub formă de plăți directe, tipurile de intervenții în domeniul dezvoltării rurale și tipurile de intervenții sectoriale, fără a se modifica PSPA, în funcție de nivelul de prioritate a intervențiilor, cu redirecționarea alocărilor respective către intervențiile cu prioritate înaltă.”.</p>	06.01.2027	DPDR	

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termenul de executare	Responsabil de executare	Executarea măsurilor
2	Să completeze cadrul normativ relevant cu prevederi exhaustive privitor la criteriile de prioritizare a solicitărilor depuse de fermieri în cadrul măsurilor de subvenționare (pct. 4.1.1)	În PSPA intervențiile concepute în temeiul tipurilor de intervenții pentru dezvoltare rurală și sectoriale (doar pentru investiții), vor conține prevederi privind prioritizarea proiectelor în conformitate cu anumite principii, care vor sta la baza evaluării acestora.	06.01.2027	DPDR	
3	Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, indicatori de performanță pentru toate măsurile/submăsurile de subvenționare din FNDAMR, care să includă indicatori de rezultat și de impact, cu ținte cuantificabile, pe termen scurt, mediu și lung (pct. 4.1.3);	În vederea asigurării unui cadru coerent de planificare, monitorizare și evaluare a măsurilor de subvenționare, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a integrat în Programul Strategic al Politicii Agricole (PSPA) pentru perioada 2026–2030 fișe de intervenție pentru toate măsurile și submăsurile de sprijin. Acestea prevăd obiective clare și indicatori de performanță orientați spre rezultate și impact, în concordanță cu abordarea utilizată în cadrul Planurilor Strategice ale Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene. Totodată, urmează a fi elaborat și aprobat Planul de evaluare și monitorizare al PSPA, care va detalia indicatorii de rezultat și de impact, precum și țintele cuantificabile pe termen scurt, mediu și lung, asigurând astfel fundamentarea evaluării eficienței utilizării resurselor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.	06.01.2027	DCPPIE	
4	Să instituie un mecanism de monitorizare și evaluare periodică a rezultatelor politicilor de subvenționare, cu raportarea anuală a progreselor și cu ajustarea sau, după caz, eliminarea măsurilor ineficiente (pct. 4.1.3).	Pentru consolidarea monitorizării și evaluării politicilor de subvenționare, MAIA promovează instituirea unui mecanism formalizat de evaluare periodică în cadrul procesului de implementare a PSPA 2026–2030. În acest sens, se prevede armonizarea cadrului normativ aferent elaborării și aprobării Planului de evaluare și monitorizare, document care va stabili periodicitatea evaluărilor, metodologia de colectare și analiză a datelor, precum și modalitatea de raportare anuală a progreselor înregistrate. Rezultatele evaluărilor vor servi drept bază pentru ajustarea măsurilor de sprijin, inclusiv revizuirea sau, după caz, eliminarea intervențiilor care nu demonstrează eficiență, contribuind astfel la o politică de subvenționare orientată spre rezultate și aliniată bunelor practici europene.	06.01.2027	DCPPIE	

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termenul de executare	Responsabil de executare	Executarea masurilor
	MAIA, AIPA				
5	Să întreprindă măsuri pentru crearea și operaționalizarea unui sistem informatic integrat, destinat domeniului agriculturii, conform cerințelor legale, prin consolidarea și interconectarea acestuia cu sistemele existente, pentru a asigura o gestionare transparentă, completă și trasabilă a întregului ciclu de administrare a investițiilor și subvențiilor acordate din FNDAMR (pct. 4.2.4);	<p>1. Elaborarea și înaintarea spre aprobare a cadrului normativ și a conceptelor tehnice pentru IACS (Sistem Integrat de Administrare și Control – sistem complex de gestiune a subvențiilor) și a componentelor sale aferente (Registrul Fermierilor, LPIS, AMS, sistemul de control și sancțiuni etc.).</p> <p>2. Crearea și operaționalizarea Registrului Fermierilor (RF) prin integrarea cu serviciile guvernamentale de interoperabilitate și înregistrarea tuturor beneficiarilor pentru anul 2026.</p> <p>3. Dezvoltarea și interconectarea graduală a LPIS (Sistemul de Identificare a Parcelor Agricole – sistem de evidență a terenurilor) în cadrul sistemului informatic integrat.</p>	06.01.2030	MAIA SDA	
6	Să examineze oportunitatea creării unui modul comun în cadrul ESBS, gestionat de AIPA, care să includă toate facturile acceptate spre compensare integrală sau parțială, sub diferite forme nerambursabile (subvenții, granturi etc.), acordate fermierilor de către AIPA, ODA și/sau IFAD, pentru a exclude finanțarea multiplă a acelorași bunuri sau servicii achiziționate de fermieri (pct. 4.2.3);	Recomandarea de la pct. 4.2.3 a fost examinată, iar crearea modului sau sistemului propus depășește atribuțiile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ale AIPA, neexistând în prezent pârghii legale de soluționare; în acest context, se va reveni cu un demers către Cancelaria de Stat, în termen de până la 6 luni, pentru examinarea oportunității respective.	06.01.2027	MAIA SDA	
7	Să instituie un mecanism de control intern pentru evitarea finanțării duble, astfel încât verificarea finanțării din alte fonduri ale statului să devină etapă obligatorie a procesului de autorizare a plăților aferente subvențiilor/granturilor (pct. 4.2.3).	Elaborarea și implementarea unei proceduri interne care să introducă verificarea obligatorie a finanțărilor din alte fonduri ale statului ca etapă a procesului de autorizare a plăților aferente subvențiilor;	31.03.2026	AIPA	