

RAPORTUL

privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, pentru anul 2023, semestrul II (Ordinul MAIA nr. 6 din 17.01.2023)

| Nr. | Denumirea modulului (tematici) | Numărul de instruiți planificate | Indicator de monitorizare (persoane instruite) | Termen de realizare | Autorități, instituții responsabile | Parteneri | Indicator de rezultat <i>Semestrul I</i> | Indicator de rezultat <i>Semestrul II</i> | Indicator de rezultat Total pentru anul 2023 |
|-----|---|----------------------------------|--|---------------------|---|-----------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 1 | Acțiuni (măsuri) care urmează a fi stimulate conform Programului de Îmbunătățiri funciare În scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025. | 6 | 250 | <i>Semestrul II</i> | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | | Au fost organizate 2 seminare, persoane instruite - 200 Realizat | Au fost organizate 4 seminare, persoane instruite - 172 Realizat | Au fost organizate 6 seminare persoane instruite - 372 realizat |
| 2 | Măsurile, condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans stabilite în Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele | 6 | 250 | <i>Semestrul II</i> | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | | Au fost organizate 2 seminare, persoane instruite - 200 | Au fost organizate 4 seminare, persoane instruite - 172 | Au fost organizate 6 seminare persoane instruite - 372 |

| | investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025. | | | | | | Realizat | Realizat | realizat |
|---|---|---|-----|---------------------|---|--|---|---|---|
| 3 | Mediatizarea documentelor de politici și actelor normative din domeniul hidroameliorației. | 6 | 250 | <i>Semestrul II</i> | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | | Au fost organizate 2 seminare, persoane instruite - 200 Realizat | Au fost organizate 4 seminare, persoane instruite - 172 Realizat | Au fost organizate 6 seminare persoane instruite - 372 realizat |
| 4 | Oportunități de finanțare pentru dezvoltarea proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025 și în domeniul hidroameliorației | 6 | 250 | <i>Semestrul II</i> | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | | Au fost organizate 2 seminare, persoane instruite - 200 Realizat | Au fost organizate 4 seminare, persoane instruite - 172 Realizat | Au fost organizate 6 seminare persoane instruite - 372 realizat |
| 5 | Elaborarea proiectelor investitiionale de îmbunătățiri funciare intru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 | 6 | 200 | <i>Semestrul II</i> | Agenția Relații Funciare și Cadastru | | Au fost organizate 1 seminar, persoane instruite – 35 Parțial realizat | Nerealizat | Au fost organizate 1 seminar, persoane instruite – 35 Parțial realizat |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|--|
| 6 | Stimularea măsurilor de îmbunătățiri funciare la ameliorarea terenurilor agricole cu soluri degradate conform Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025. | 6 | 200 | <i>Semestrul II</i> | Agenția Relații Funciare și Cadastru | | Au fost organizate 1 seminar, persoane instruite - 42 Parțial realizat | Nerealizat | Au fost organizate 1 seminar, persoane instruite - 42 Parțial realizat |
| 7 | Mediatizarea cadrului normativ și procedurilor de implementare a Programului de îmbunătățiri funciare, în scopul asigurării managementului durabil a resurselor de sol pentru anii 2021-2025. | 6 | 200 | <i>Semestrul II</i> | Agenția Relații Funciare și Cadastru | | Au fost organizate 2 seminare, persoane instruite – 66 Parțial realizat | Nerealizat | Au fost organizate 2 seminare, persoane instruite – 66 Parțial realizat |
| 8 | Oportunități de creare, constituire și funcționare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare și transmiterea în folosință gratuită a infrastructurii de irigații și/sau desecare | 4 | 100 | <i>Semestrul II</i> | Agencia „Apele Moldovei” | | Nerealizat | Nerealizat | Nerealizat |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|-----|---------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| 9 | Instruirea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații privind exploatarea sistemelor centralizate de irigare/desecare transmise în comodat și actele normative din domeniu | 35 | 150 | <i>Semestrul II</i> | Agenția „Apele Moldovei” | | Nerealizat | Nerealizat | Nerealizat |
| 10 | Campania de informare cu privire la procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025. | 10 | 200 | <i>Semestrul II</i> | Agentia Interventii si Plati in Agricultura | | Nerealizat | Au fost organizate 7 seminare persoane instruite - 180 parțial realizat | Au fost organizate 7 seminare persoane instruite - 180 parțial realizat |
| 11 | Recomandări cu privire la efectuarea măsurilor agrotehnice, silvoameliorative, hidrotehnice, etc., de ameliorare a terenurilor degradate. | 3 | 150 | <i>Semestrul II</i> | Instituția Publică “Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo” | MAIA ARFC FDDM Î.S. IPOT | Au fost organizate 1 seminar, persoane instruite - 100 Realizat | nerealizat | Au fost organizate 1 seminar, persoane instruite - 100 Realizat Sem II au participat la seminarele |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|---------------------|--|------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | | | organizate de MAIA 2 seminare persoane instruite 100 persoane |
| 12 | Pretabilitatea solurilor și calitatea apei la irigarea terenurilor agricole. | 3 | 150 | <i>Semestrul II</i> | Instituția Publică “Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo” | - | Nerealizat | Nerealizat | Nerealizat |
| 13 | Elaborarea proiectelor investituționale pentru efectuarea lucrărilor de ameliorare a solurilor saraturate (alcalice) | 1 | 40 | <i>Semestrul II</i> | Instituția Publică “Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo” | ARFC | Nerealizat | Nerealizat | Nerealizat |
| 14 | Mediatizarea rezultatelor activității de cercetare, inovare și transfer tehnologic la profilul de cercetare “Resursele de sol: evaluarea, protecția și sporirea fertilității solurilor”. | 2 | 80 | <i>Semestrul II</i> | Instituția Publică “Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae | USM | - | A fost organizat 1 seminar 34 persoane instruite r-nul Orhei, com. | A fost organizat 1 seminar 34 persoane instruite r-nul Orhei, com. |

| | | | | | Dimo” | | | | Ivancea Parțial Realizat | Ivancea Parțial Realizat |
|----|---|---|-----|---------------------|----------------------------|------|---|--|--|--|
| 15 | Cadrul normativ privind împădurirea terenurilor degradate, crearea fișiilor forestiere de protecție a câmpurilor. | 2 | 100 | <i>Semestrul II</i> | Agencia “Moldsilva” | ICAS | Au fost organizate - 1 seminar, persoane instruite – 35 Parțial realizat | 1 Seminar: Consiliul raional Șoldănești, 08.12.2023 Instruite 40 persoane | Au fost organizate - 2 seminare, persoane instruite – 75 Parțial realizat | |
| 16 | Aplicarea sistemelor agroforestiere și silvopastorale în Republica Moldova. | 2 | 100 | <i>Semestrul II</i> | Agencia “Moldsilva” | ICAS | Au fost organizate - 1 seminar, persoane instruite - 35 Parțial realizat | 1 Seminar: Consiliul raional Șoldănești, 08.12.2023 Instruite 40 persoane | Au fost organizate - 2 seminare, persoane instruite – 75 Parțial realizat | |
| 17 | Cadrul normativ privind managementul pădurilor și pajiștilor deținute de UAT. | 2 | 100 | <i>Semestrul II</i> | Agencia “Moldsilva” | ICAS | Au fost organizate - 1 seminar, persoane instruite – 35 Parțial realizat | 1 Seminar: Consiliul raional Șoldănești, 08.12.2023 Instruite 40 persoane | Au fost organizate - 2 seminare, persoane instruite – 75 Parțial realizat | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|-----|-------------------------------------|---|------|---|---|--|
| 18 | Tehnologii privind efectuarea lucrărilor de împădurire, de aplicare a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor. | 2 | 100 | Semestrul II | Agenția “Moldsilva” | ICAS | Au fost organizate - 1 seminar, persoane instruite - 35 Parțial realizat | 1 Seminar: Consiliul raional Șoldănești, 08.12.2023 Instruite 40 persoane | Au fost organizate - 2 seminare, persoane instruite - 75 Parțial realizat |
| 19 | Instruirea producătorilor agricoli despre modul de aplicare și procedura de finanțare a măsurilor stimulate prin intermediul Proiectului Livada Moldovei. | 10 | 150 | Semestrul II | Proiectul „Livada Moldovei” | | Nerealizat | Nerealizat | Nerealizat |
| 20 | Instruirea producătorilor agricoli despre modul de aplicare și procedura de finanțare a proiectelor privind infrastructura de irigare | 6 | 250 | Semestrul I Semestrul II | Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) | | Au fost organizate - 15 seminare, persoane instruite - 489 Realizat | Seminarele au fost planificate și organizate în sem.I a.2023 Realizat | Au fost organizate - 15 seminare, persoane instruite - 489 Realizat |
| 21 | Total | | | | | | 23 seminare 967 persoane instruite | 13 seminare 426 persoane instruite | 36 seminare 1393 persoane instruite |

Data întocmirii (Semestrul II) 22.01.2024 Executor: Tatiana Jalba, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Direcția Implementare Politici în Domeniul Îmbunătățiri Funciare

AGENDĂ

| | |
|------------------|---|
| MAIA | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |
| ARFC | Agencia Relatii Funciare și Cadastru |
| FDDM | Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova |
| Î.S. IPOT | Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului |
| ICAS | Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice |
| USM | Universitatea de Stat din Moldova |