

### PLANUL DE ACȚIUNI

**cu privire la implementarea Programului de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor pentru anul 2025 aprobat prin Ordinul ANIF nr. 2 din 15 ianuarie 2025 modificat prin Ordinul ANIF nr. 29 din 09 iunie 2025**

Nr.	Denumirea modului (tematici)	Numărul de instruiri planificate	Indicator de monitorizare (persoane instruite)	termen de realizare	Autorități, instituții responsabile	Parteneri	Indicator de rezultat Semestrul I	Indicator de rezultat Semestrul II	Total	Notă: Argumentarea neexecuției activității	Costuri estimate, mii lei	
											Planificat	Realizat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Acțiuni (măsuri) care urmează a fi stimulate conform Programului de Îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.	10	250	<b>Semestrul -I Semestrul -II</b>	ANIF	AIPA, IP, INC, AAM, V	<b>Planificat 5 seminare, persoane instruite 125</b> Au fost organizate - 6 seminare, Persoane instruite – 307 <b>Realizat</b>	<b>Planificat 5 seminare, persoane instruite 125</b> Au fost organizate – 3 seminare, Persoane instruite – 94 <b>Parțial realizat</b>	Au fost organizate – 9 seminare, Persoane instruite – 401 <b>Practic realizat</b>		10	2, 833 1 mii lei (din contul ANIF)
2	Măsurile, condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans stabilite în Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a	10	250	<b>Semestrul -I Semestrul -II</b>	ANIF	AIPA, IP, INC, AAM, V	<b>Planificat 5 seminare, persoane instruite 125</b>	<b>Planificat 5 seminare, persoane instruite 125</b>	Au fost organizate – 9 seminare, Persoane instruite – 401			

	subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.						Au fost organizate - 6 seminare, Persoane instruite – 307 <b>Realizat</b>	Au fost organizate - 3 seminare, Persoane instruite – 94 <b>Parțial realizat</b>	<b>Practic Realizat</b>		
3	Mecanismul colectării datelor cu privire la irigarea terenurilor agricole prin Sistemele Centralizate de Irigare și irigarea la scară mică	2	50	<b>Semestrul -I</b> <b>Semestrul -II</b>	ANIF	-	<b>Planificat</b> <b>1 seminar,</b> <b>persoane instruite 25</b> Au fost organizate - 1 seminare, Persoane instruite – 47 <b>Realizat</b>	<b>Planificat</b> <b>1 seminar,</b> <b>persoane instruite 25</b> Au fost organizate - 1 seminare, Persoane instruite – 15 <b>Practic Realizat</b>	Au fost organizate – 2 seminare, Persoane instruite – 62 <b>Realizat</b>		
4	Oportunități de creare, constituire și funcționare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații și transmiterea în folosință gratuită (comodat) a infrastructurii de irigații și/sau desecare.	2	50	<b>Semestrul -I</b> <b>Semestrul -II</b>	ANIF	-	<b>Planificat</b> <b>1 seminar,</b> <b>persoane instruite 25</b> Au fost organizate - 1 seminare, Persoane instruite – 47 <b>Realizat</b>	<b>Planificat</b> <b>1 seminar,</b> <b>persoane instruite 25</b> Au fost organizate - 1 seminare, Persoane instruite – 15 <b>Practic Realizat</b>	Au fost organizate – 2 seminare, Persoane instruite – 62 <b>Realizat</b>		

5	Condițiile și proceduri de acordare a subvențiilor cu privire la Regulamentul privind condițiile și procedura de evaluare, selectare și implementare a proiectelor investiționale din contul bugetului de stat pentru întreținere/reabilitare a sistemelor centralizate de irigare și/sau desecare transmise în comodat asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații	1	25	<b>Semestrul -I</b>	ANIF	-	<b>Planificat 1 seminar, persoane instruite 25</b> Au fost organizate - 1 seminar, Persoane instruite – 25 <b>Realizat</b>	-	Au fost organizate - 1 seminar, Persoane instruite – 25 <b>Realizat</b>			
6	Pregătirea utilajului hidromecanic pentru începerea sezonului de irigare/finisarea sezonului de irigare	2	50	<b>Semestrul -I Semestrul -II</b>	ANIF	-	<b>Planificat 1 seminar, persoane instruite 25</b> Au fost organizate - 1 seminar, Persoane instruite – 25 <b>Realizat</b>	<b>Planificat 1 seminar, persoane instruite 25</b> Au fost organizate - 1 seminar, Persoane instruite – 40 <b>Realizat</b>	Au fost organizate – 2 seminar, Persoane instruite – 65 <b>Realizat</b>			
7	Practici eficiente de irigare și de agricultură adaptivă la schimbările de climă	10	200	<b>Semestrul -I Semestrul -II</b>	UCIP IFAD	ACS A	<b>Planificat 5 seminar, persoane instruite 100</b>	<b>Planificat 5 seminar, persoane instruite 100</b>	Au fost organizate - 9 seminar, Persoane instruite – 201	Activitatea a fost reprogramată	57,89	-

							<b>Nerealizat</b>	Au fost organizate - 9 seminare, Persoane instruite – 201 <b>Practic Realizat</b>	<b>Practic Realizat</b>	pentru semestrul II 2025, deoarece în semestrul I prestatorul de servicii și-a concentrat eforturile prioritare pe pregătirea dosarelor pentru potențialii beneficiari ai infrastructurii de irigare – o etapă esențială pentru aprobarea și lansarea proiecte	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---	-------------------------	--	--

										lor de infrastructură, care va asigura implementarea eficientă și în termen a acestora în cadrul proiectului TRTP		
8	Oportunități de finanțare din FNDAMR	10	1000	<b>Semestrul -I</b>	AIPA	ANIF	<b>Planificat 10 seminare, persoane instruite 1000</b>  Au fost organizate - 5 seminare, Persoane instruite – 607 <b>Parțial Realizat</b>	<b>Planificat 10 seminare, persoane instruite 1000</b>  Au fost organizate – 16 seminare, Persoane instruite – 1014 <b>Parțial Realizat</b>	Au fost organizate - 21 seminare, Persoane instruite 1621 <b>Realizat</b>			
9	Cadrul normativ privind împădurirea terenurilor degradate, crearea perdelelor forestiere de protecție a câmpurilor	2	30	<b>Semestrul -I</b> <b>Semestrul -II</b>	Agentia Moldovila	ICAS , întreprinderile	<b>Planificat 1 seminare, persoane instruite 15</b>	<b>Planificat 1 seminare, persoane instruite 15</b>	Au fost organizate - 2 seminare, Persoane instruite – 58 <b>Realizat</b>		0	0

						silv e, APL	Au fost organizate - 1 seminare, Persoane instruite – 33. Seminarul a fost organizat în primăria Hîrtop, r-l Cimișlia <b>Realizat</b>	A fost organizat – 1 seminar, Persoane instruite – 25 <b>Realizat</b>				
1 0	Atelier de lucru, Tehnologii privind reabilitarea perdelelor forestiere de protecția câmpurilor, împădurirea terenurilor degradate cu vegetație forestieră din cadrul APL, lucrările de întreținere a acestora, precum și lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor.	2	30	<b>Semest rul -I Semest rul -II</b>	Agenț ia Molds ilva	ICAS , întrep rinder ile silvic e, APL	<b>Planificat 1 seminare, persoane instruite 15</b> A fost organizat - 1 seminar, Persoane instruite – 33. Seminarul a fost organizat în primăria Hîrtop, r-l Cimișlia <b>Realizat</b>	<b>Planificat 1 seminare, persoane instruite 15</b> A fost organizat – 1 seminar, Persoane instruite – 25 <b>Realizat</b>	Au fost organizate – 2 seminare, Persoane instruite – 58 <b>Realizat</b>		0	0
1 1	Îmbunătățiri funciare pentru o agricultură durabilă (sistemul de fertilizare a culturilor agricole în asolament și optimizarea regimurilor nutritive a solurilor, Influența eroziunii solului asupra productivității	6	120	<b>Semest rul -I Semest rul -II</b>	IP INCA AMV	-	<b>Planificat 3 seminare, persoane instruite 60</b> A fost organizat - 4 seminare, Persoane instruite – 86 <b>Realizat</b>	<b>Planificat 3 seminare, persoane instruite 60</b> A fost organizat – 1 seminar, Persoane instruite – 17	Au fost organizate – 5 seminare, Persoane instruite – 103 <b>Practic Realizat</b>			

culturilor și măsurile de minimalizare a procesului erozional, Evaluarea pretabilității solurilor și apelor pentru irigație).							<b>Parțial Realizat</b>			
<b>Total</b>	<b>43 seminare planificate</b>	<b>1725 persoane instruite</b>				<b>Planificat 27 seminare, persoane instruite 1375</b>  Au fost organizate – 19 seminare, Persoane instruite – 1105 <b>Practic Realizat</b>	<b>Planificat 16 seminare, persoane instruite 350</b>  Au fost organizate - 32 seminare, Persoane instruite – 1431 <b>Realizat</b>	Au fost organizate - 51 seminare, Persoane instruite – 2536 <b>Realizat</b>		

Data întocmirii: 31.12.2025 Executor: Tatiana Jalba, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, specialist principal  
Direcția Implementare Politici în Domeniul Îmbunătățiri Funciare

### Agendă

<b>ANIF</b>	Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
<b>AIPA</b>	Agenția Intervenție și Plăți pentru Agricultură
<b>IP INCAAMV</b>	Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară”
<b>ACSA</b>	Asociația Națională de Dezvoltare Rurală
<b>UCIP IFAD</b>	Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă
<b>ICAS</b>	Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice
<b>ACSA</b>	Agenția Națională de Dezvoltare Rurală
<b>APL</b>	Administrația Publică Locală