

RAPORT

IMPLEMENTAREA RECOMANDARILOR CCRM ÎN CADRUL MAIA (la data de 30.06.2026)

Hotărârea Curții de Conturi nr. 14 din 11 aprilie 2024 cu privire la Raportul de audit al performanței privind utilizarea mijloacelor financiare în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”

Nr.	Conținutul recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen	Responsabil	Executarea masurilor
1	Să asigure aprobarea unui Plan strategic de implementare a Proiectului „Livada Moldovei” pentru anii 2024-2027, care să stabilească expres activitățile ulterioare și indicatorii de performanță pentru evaluarea rezultatelor obținute ale Proiectului (4.1.1.1);	1. Va fi înaintat spre aprobare de către Guvern, Programul Strategic Agricol și Rural 2025 – 2030. 2. Vor fi indicate direcțiile de intervenție, în baza cărora vor fi stabiliți indicatorii de rezultat și impact pentru a fi preluate de către Proiectul „Livada Moldovei”.	30.09.2024 30.09.2024	MAIA DCPPIE	Ulterior semnării Contractului de finanțare cu BEI privind proiectul Livada Moldovei II (planificat iulie 2026), UIP va elabora un sistem de Monitorizare și Evaluare (M&E), inclusiv indicatori și ținte, aliniat cerințelor specifice din Contractul de finanțare, Strategia națională de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, Legea 126/2025 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole și Programul strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-2030 (HG 288/2026)
2	Să asigure revizuirea Regulamentului de activitate a IP UCIMPRSVV, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1005 din 26.10.2010, în vederea ajustării acestuia la prevederile actelor normative în vigoare (4.1.1.2 și 4.1.2.2.); Implementat	1. Elaborarea proiectului HG pentru modificarea Regulamentului IP „Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol”, aprobată prin HG nr. 1005/2010 2. Monitorizarea implementării și aplicării noilor modificări din HG susmenționată.	02.10.2024	MAIA DJ DCPPIE SMRU	Hotărârea Guvernului nr. 1005 a fost modificată prin HG832 din 11.12.24, astfel încât prevederile actuale stabilesc că directorul executiv este selectat prin concurs și numit pentru un mandat de 4 ani. „Directorul executiv al Instituției este selectat prin concurs public și transparent, în baza unui regulament aprobat printr-un act administrativ al MAIA. Directorul executiv este numit și eliberat din funcție prin ordin al ministrului MAIA, pentru un mandat de 4 ani.” În ceea ce privește desfășurarea procedurilor de achiziție de către Unitate, se remarcă aprobarea în prima lectură a proiectului de lege privind instituțiile publice (nr. 165 din 14 mai 2025), care prevede clasificarea instituțiilor publice în care ministerele dețin calitatea de fondator, în conformitate cu criteriile stabilite de lege, precum și aprobarea, prin hotărâre de Guvern, a statutului-model al instituțiilor publice. Prin urmare, doar după adoptarea finală a legii și încheierea procesului de triere a instituțiilor respective, va putea fi inițiată revizuirea aspectelor ce țin de desfășurarea procedurilor de achiziție de către Unitate. A fost elaborat ordinul 96 din 10 iunie 2025 Pentru aprobarea regulamentului cu privire la organizarea si desfășurarea concursului pentru

Nr.	Conținutul recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen	Responsabil	Executarea masurilor
					ocuparea funcției de director executiv al Instituției Publice „Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol”, a fost anunțat concurs la data de 11 iunie 2025 la funcția de director, la moment în derulare. https://drive.google.com/file/d/1u-lsq9B_MBXmTD1F-UX6pg7qnNfUQlaG/view, https://maia.gov.md/ro/content/concurs-pentru-ocuparea-func%C8%9Biei-de-director-executiv-al-institu%C8%9Bii-publice-%E2%80%9Eunitatea-0. A intrat în vigoare HG 832/2024 prin care s-a introdus modificarea că directorul se numește prin concurs de către Ministru. <i>Anexa 14-24-1</i>

Hotărârea Curții de Conturi nr. 67 din 20 decembrie 2024 cu privire la Raportul de audit al performanței asupra activității unităților de coordonare, implementare și monitorizare a proiectelor finanțate prin asistență externă și utilizării resurselor financiare alocate.

Nr.	Conținutul recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen	Responsabil	Executarea masurilor
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare					
1	3.2. Să asigure revizuirea și ajustarea sistemelor de management și control ale instituțiilor publice subordonate, în vederea fortificării activităților de control aferente:				
1.1.	- procedurilor de selectare și numire a personalului UIPFAE pe criterii meritocratice, conform principiului transparenței și competitivității deschise (c.2.1.2);	1. Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru modificarea HG cu privire la aprobarea Regulamentelor UIPFAE. 2. Elaborarea ordinului cu privire la organizarea, selectarea și numirea directorului UIPFAE pe criterii meritocratice, conform principiului transparenței și competitivității deschise.	12.2026	DJ SMRU	A fost elaborat ordinul nr. 95 din 10 iunie 2025 și ordinul nr. 96 din 10 iunie 2025 Pentru aprobarea regulamentelor cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director executiv al UIPFAE <i>Anexa 67-24-1</i> Implementat
1.2.	- evaluării impactului rezultatelor obținute de către UIPFAE (c.2.2.1-2.2.2).	Prezentarea Raportului de performanță, forma FD-053 către DCPPIE.	01.2027	DCPPIE	DCPPIE informează că toate rapoartele unităților de implementare a proiectelor au fost prezentate la situația din 31.12.2025. Ulterior prezentării, acestea au fost supuse procesului de analiză în baza diferențelor constatate dintre nivelul executat și cel aprobat, precum și a explicațiilor prezentate de unitățile de implementare cu privire la abaterile înregistrate. În continuare, datele au fost centralizate pe subprograme de către DCPPIE și înaintate spre aprobare conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), după care au fost transmise Ministerului

Nr.	Conținutul recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen	Responsabil	Executarea masurilor
					Finanțelor, pe suport de hârtie și în versiune electronică, în vederea aprobării. În urma examinării, Ministerul Finanțelor a aprobat toate rapoartele transmise de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. <i>Anexa 67-24-2, Anexa 67-24-3</i>

Hotărârea Curții de Conturi nr. 95 din 16 decembrie 2025 cu privire la Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural în anii 2023-2024.

Nr	Conținutul recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen	Responsabil	Măsurile întreprinse
	MAIA				
1	Să asigure reglementarea expresă în cadrul normativ a obligației ca apelurile să fie lansate exclusiv în limita alocațiilor bugetare disponibile, cu corelarea strictă a apelurilor cu soldul disponibil după deducerea angajamentelor față de fermieri raportate la finele anului precedent (pct. 4.1.1);	La 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare Legea 126/2025 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole. Punerea în aplicare a acesteia se va efectua prin intermediul Programului Strategic al Politicii Agricole pentru perioada 2026-2030 (PSPA), care la moment este în proces de elaborare. Art. 24 din Legea menționată, stipulează că PSPA va conține alocări financiare indicative pentru fiecare intervenție și pentru fiecare an. Alocarea financiară indicativă reprezintă nivelul preconizat al plăților pentru o anumită intervenție în exercițiul financiar relevant. Totodată, alin. (3) din același articol stabilește condițiile de realocare a mijloacelor financiare către intervențiile cu prioritate înaltă. Astfel, în PSPA, pentru fiecare intervenție se va stabili cuantumul planificat și alocarea financiară pentru fiecare an, inclusiv indicatorii de realizare. Pentru a stopa procesul de generare a restanțelor față de fermieri, în PSPA se va prevedea norma care va reglementarea expresă că cererile de sprijin rămase fără acoperire financiară, vor avea posibilitatea de a participa la următorul apel în baza acelorași reguli ca și cererile de sprijin prezentate pentru prima dată. Pentru asigurarea unei perioade de tranziție, art. 67 alin. (5) din Legea nr. 126/2025, stabilește: „Prin	06.01.2027	DPDR	Prin <i>Hotărârea Guvernului nr. 288/2026</i> a fost aprobat Programul strategic al politicii agricole pentru perioada 2025-2026 (în continuare PSPA). <i>Referitor la corelarea strictă a apelurilor cu soldul disponibil după deducerea angajamentelor față de fermieri raportate la finele anului precedent.</i> Repartizarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) se efectuează în conformitate cu prevederile <i>art. 6 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 126/2025</i> după cum urmează: cheltuielile aferente implementării politicii agricole se finanțează în limita volumului mijloacelor FNDAMR; distribuirea/redistribuirea mijloacelor FNDAMR pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute se aprobă de către autoritatea de management după consultarea comitetului național de monitorizare. Subliniem faptul că odată cu intrarea în vigoare a <i>Legii nr. 126/2025</i>, potrivit <i>art. 67 alin. (3) lit. g)</i>, <i>Legii nr. 71/2023</i> cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural continuă să se aplice după cum urmează: cererilor de subvenționare a proiectelor investiționale inițiate în perioada anilor 2024–2025 și finalizate nu mai târziu de anul 2026, în domeniile de

Nr	Conținutul recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen	Responsabil	Măsurile întreprinse
		derogare de la prevederile art.24 alin.(3), în perioada anilor 2026–2031, alocările financiare indicative din FNDAMR se vor redistribui între tipurile de intervenții sub formă de plăți directe, tipurile de intervenții în domeniul dezvoltării rurale și tipurile de intervenții sectoriale, fără a se modifica PSPA, în funcție de nivelul de prioritate a intervențiilor, cu redirectionarea alocărilor respective către intervențiile cu prioritate înaltă.”.			intervenție ale formei de subvenționare plata postinvestiție; cererilor de subvenționare a proiectelor investiționale realizate cu finanțare obținută în cadrul Proiectului de Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI), inițiate în perioada anilor 2025–2026 și finalizate nu mai târziu de anul 2028, în domeniile de intervenție ale formei de subvenționare plata postinvestiție; cererilor de subvenționare a cheltuielilor efectuate în rate pentru tehnica și utilajul agricol, stinse în perioada anilor 2024–2025 sau care devin scadente nu mai târziu de anul 2026; cererilor de subvenționare a cheltuielilor efectuate în etape sau în avans, în cadrul proiectelor investiționale depuse la Agenția de plăți până în anul 2025 și care se finalizează nu mai târziu de anul 2028, conform domeniilor de intervenție ale formelor de subvenționare prevăzute pentru plata în avans și plata investiții pe etape; cererilor de subvenționare depuse la Agenția de plăți în cadrul Programului LEADER până în anul 2027 și care se finalizează nu mai târziu de anul 2028; cererilor de subvenționare pentru solicitarea plăților directe în sectorul zootehnic, pentru produsele obținute și livrate în anul 2025, conform domeniilor de intervenție ale formelor de subvenționare plăți directe ; cererilor de subvenționare a unei părți din prima de asigurare din contractele de asigurare în agricultură încheiate în anul 2025, depuse până la 30 septembrie 2026; procedurilor administrative nefinalizate până la intrarea în vigoare a prezentei legi sau inițiate în temeiul alineatelor 1-5 de mai sus;

Nr	Conținutul recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen	Responsabil	Măsurile întreprinse
					actelor administrative individuale aflate în proces de executare, emise în temeiul Legii nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural, precum și procedurii de monitorizare postachitare; cererilor de subvenționare depuse până în anul 2031 de către grupurile de producători agricoli recunoscute până în anul 2026 de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în conformitate cu Legea nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora. Astfel, executarea plăților se efectuează în temeiul <i>art. 28 alin. (4) din Legea nr. 71/2023</i>, care prevede că „Actul administrativ individual sau obligația de plată din contractul administrativ neexecutate de Agenție pe parcursul anului de gestiune din lipsă de mijloace financiare vor fi executate din mijloacele FNDAMR aprobat prin legea bugetului de stat pentru anul următor și acestea vor avea prioritate la plată.”. La fel și lansarea apelurilor pentru formele de subvenționarea plăți postinvestiție, plăți directe și programul LEADER continuă să se aplice în condițiile <i>art. 25-27 din Legea nr. 71/2025</i>. <i>Referitor la lansarea apelurilor</i> Cererile de sprijin se depun în cadrul apelului care se lansează în condițiile <i>art. 30 alin. (1)-(3) din Legea nr. 126/2025</i>, prin Ordinul ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), iar cerințele de lansare a apelului sunt reglementate prin <i>art. 30 alin. (4) din aceeași lege</i>. Tot în acest context, potrivit <i>pct. 19 din PSPA</i>, în cazul nevalorificării mijloacelor financiare din FNDAMR distribuite pe intervenții, MAIA poate lansa un nou apel în limitele mijloacelor financiare disponibile.
		Art. 24 din Legea menționată, stipulează că PSPA va conține alocări financiare indicative pentru fiecare			Potrivit <i>pct. 46 din PSPA</i> , descrierea intervențiilor, solicitanții, condițiile de eligibilitate,

Nr	Conținutul recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen	Responsabil	Măsurile întreprinse
		intervenție și pentru fiecare an. Alocarea financiară indicativă reprezintă nivelul preconizat al plăților pentru o anumită intervenție în exercițiul financiar relevant. Totodată, alin. (3) din același articol stabilește condițiile de realocare a mijloacelor financiare către intervențiile cu prioritate înaltă. Astfel, în PSPA, pentru fiecare intervenție se va stabili cuantumul planificat și alocarea financiară pentru fiecare an, inclusiv indicatorii de realizare. Pentru a stopa procesul de generare a restanțelor față de fermieri, în PSPA se va prevedea norma care va reglementarea expres că cererile de sprijin rămase fără acoperire financiară, vor avea posibilitatea de a participa la următorul apel în baza acelorași reguli ca și cererile de sprijin prezentate pentru prima dată. Pentru asigurarea unei perioade de tranziție, art. 67 alin. (5) din Legea nr. 126/2025, stabilește: „Prin derogare de la prevederile art.24 alin.(3), în perioada anilor 2026–2031, alocările financiare indicative din FNDAMR se vor redistribui între tipurile de intervenții sub formă de plăți directe, tipurile de intervenții în domeniul dezvoltării rurale și tipurile de intervenții sectoriale, fără a se modifica PSPA, în funcție de nivelul de prioritate a intervențiilor, cu redirecționarea alocărilor respective către intervențiile cu prioritate înaltă.”.			acțiunile/cheltuielile eligibile, documentele confirmative la depunerea cererii de sprijin, forma și rata sprijinului, cuantumul unitar, alocările financiare indicative pentru fiecare din cele 29 fișe de intervenții, sunt descrise în <i>Capitolul III Intervențiile și planul financiar din PSPA</i>. Mai mult, în <i>anexa nr. 6 Planul financiar la PSPA</i>, este prevăzută distribuirea mijloacelor financiare pe tip de intervenții, pentru fiecare intervenție separat și pentru fiecare an, iar fiecare intervenție prevăzută în planul financiar contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare și de rezultat. În condițiile <i>pct. 49</i> din <i>PSPA</i>, distribuirea mijloacelor FNDAMR se realizează în funcție de nivelul de prioritate a intervențiilor, cu redirecționarea mijloacelor respective către intervențiile cu prioritate înaltă. La fel, potrivit redacției <i>pct. 41</i> din <i>PSPA</i>, mijloacele financiare nevalorificate în cadrul unei intervenții se vor realoca în temeiul <i>art. 24 alin. (3)</i> și <i>art. 67 alin. (4)</i> și <i>alin. (5)</i> din <i>Legea nr. 126/2025</i>, în funcție de nivelul de prioritate a intervențiilor, cu redirecționarea alocărilor respective către intervențiile cu prioritate înaltă.
2	Să completeze cadrul normativ relevant cu prevederi exhaustive privitor la criteriile de prioritizare a solicitărilor depuse de fermieri în cadrul măsurilor de subvenționare (pct. 4.1.1)	În PSPA intervențiile concepute în temeiul tipurilor de intervenții pentru dezvoltare rurală și sectoriale (doar pentru investiții), vor conține prevederi privind prioritizarea proiectelor în conformitate cu anumite principii, care vor sta la baza evaluării acestora.	06.01.2027	DPDR	Potrivit <i>pct. 46</i> din <i>PSPA</i>, descrierea intervențiilor, solicitanții, condițiile de eligibilitate, acțiunile/cheltuielile eligibile, documentele confirmative la depunerea cererii de sprijin, forma și rata sprijinului, cuantumul unitar, alocările financiare indicative pentru fiecare din cele 29 fișe de intervenții, sunt descrise în <i>Capitolul III Intervențiile și planul financiar din PSPA</i>. Mai mult, în <i>anexa nr. 6 Planul financiar la PSPA</i>, este prevăzută distribuirea mijloacelor financiare pe tip de intervenții, pentru fiecare intervenție separat și pentru fiecare an, iar fiecare intervenție prevăzută în

Nr	Conținutul recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen	Responsabil	Măsurile întreprinse
					planul financiar contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare și de rezultat. În condițiile <i>pct. 49</i> din <i>PSPA</i>, distribuirea mijloacelor FNDAMR se realizează în funcție de nivelul de prioritate a intervențiilor, cu redirecționarea mijloacelor respective către intervențiile cu prioritate înaltă. La fel, potrivit redacției <i>pct. 41</i> din <i>PSPA</i>, mijloacele financiare nevalorificate în cadrul unei intervenții se vor realoca în temeiul <i>art. 24 alin. (3)</i> și <i>art. 67 alin. (4)</i> și <i>alin. (5)</i> din <i>Legea nr. 126/2025</i>, în funcție de nivelul de prioritate a intervențiilor, cu redirecționarea alocațiilor respective către intervențiile cu prioritate înaltă.
3	Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, indicatori de performanță pentru toate măsurile/submăsurile de subvenționare din FNDAMR, care să includă indicatori de rezultat și de impact, cu ținte cuantificabile, pe termen scurt, mediu și lung (<i>pct. 4.1.3</i>);	În vederea asigurării unui cadru coerent de planificare, monitorizare și evaluare a măsurilor de subvenționare, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a integrat în Programul Strategic al Politicii Agricole (PSPA) pentru perioada 2026–2030 fișe de intervenție pentru toate măsurile și submăsurile de sprijin. Acestea prevăd obiective clare și indicatori de performanță orientați spre rezultate și impact, în concordanță cu abordarea utilizată în cadrul Planurilor Strategice ale Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene. Totodată, urmează a fi elaborat și aprobat Planul de evaluare și monitorizare al PSPA, care va detalia indicatorii de rezultat și de impact, precum și țintele cuantificabile pe termen scurt, mediu și lung, asigurând astfel fundamentarea evaluării eficienței utilizării resurselor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.	06.01.2027	DCPPIE	În vederea asigurării unui cadru coerent de planificare, monitorizare și evaluare a măsurilor de subvenționare, indicatorii de monitorizare sunt indicați în fiecare fișă de intervenție inclusă în Programul Strategic al Politicii Agricole pentru perioada 2026–2030 (PSPA). Fișele de intervenție stabilesc obiectivele urmărite și indicatorii de performanță aferenți fiecărei măsuri și submăsuri de sprijin, în concordanță cu abordarea utilizată în cadrul Planurilor Strategice ale Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene. Linkul se atașează: [link] .
4	Să instituie un mecanism de monitorizare și evaluare periodică a rezultatelor politicilor de subvenționare, cu raportarea anuală a progreselor și cu ajustarea sau, după caz,	Pentru consolidarea monitorizării și evaluării politicilor de subvenționare, MAIA promovează instituirea unui mecanism formalizat de evaluare periodică în cadrul procesului de implementare a PSPA 2026–2030. În acest sens, se prevede armonizarea cadrului normativ aferent elaborării și aprobării Planului	06.01.2027	DCPPIE	Pentru consolidarea monitorizării și evaluării politicilor de subvenționare, mecanismul de monitorizare și evaluare periodică a rezultatelor este reglementat prin Ghidul de monitorizare și evaluare a PSPA 2026–2030, al cărui draft a fost elaborat și se află, la moment, în etapa de consultări interne. Ghidul

Nr	Conținutul recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen	Responsabil	Măsurile întreprinse
	eliminarea măsurilor ineficiente (pct. 4.1.3).	de evaluare și monitorizare, document care va stabili periodicitatea evaluărilor, metodologia de colectare și analiză a datelor, precum și modalitatea de raportare anuală a progreselor înregistrate. Rezultatele evaluărilor vor servi drept bază pentru ajustarea măsurilor de sprijin, inclusiv revizuirea sau, după caz, eliminarea intervențiilor care nu demonstrează eficiență, contribuind astfel la o politică de subvenționare orientată spre rezultate și aliniată bunelor practici europene.			stabilește periodicitatea evaluărilor, metodologia de colectare și analiză a datelor, precum și modalitatea de raportare anuală a progreselor înregistrate în implementarea PSPA 2026–2030. Rezultatele evaluărilor vor servi drept bază pentru ajustarea măsurilor de sprijin, inclusiv revizuirea sau, după caz, eliminarea intervențiilor care nu demonstrează eficiență, contribuind astfel la o politică de subvenționare orientată spre rezultate. Se propune aprobarea Ghidului prin ordin al MAIA în luna august 2026.
	MAIA, AIPA				
5	Să întreprindă măsuri pentru crearea și operaționalizarea unui sistem informatic integrat, destinat domeniului agriculturii, conform cerințelor legale, prin consolidarea și interconectarea acestuia cu sistemele existente, pentru a asigura o gestionare transparentă, completă și trasabilă a întregului ciclu de administrare a investițiilor și subvențiilor acordate din FNDAMR (pct. 4.2.4);	1. Elaborarea și înaintarea spre aprobare a cadrului normativ și a conceptelor tehnice pentru IACS (Sistem Integrat de Administrare și Control – sistem complex de gestiune a subvențiilor) și a componentelor sale aferente (Registrul Fermierilor, LPIS, AMS, sistemul de control și sancțiuni etc.). 2. Crearea și operaționalizarea Registrului Fermierilor (RF) prin integrarea cu serviciile guvernamentale de interoperabilitate și înregistrarea tuturor beneficiarilor pentru anul 2026. 3. Dezvoltarea și interconectarea graduală a LPIS (Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole – sistem de evidență a terenurilor) în cadrul sistemului informatic integrat.	06.01.2030	MAIA SDA	1. Conceptul Sistemului Integrat de Administrare și Control (IACS) Proiectul este în proces de avizare (număr unic 626/MAIA/2026). Termenul de avizare a fost stabilit pentru data de 25 iunie 2026. Până în prezent nu au fost prezentate avizele din partea STISC, Ministerului Finanțelor și Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Conceptul și Regulamentul Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Conceptului și Regulamentului Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) se află în proces de elaborare și coordonare internă. În prezent sunt definitivele prevederile conceptuale, funcționale și normative ale sistemului, iar proiectul urmează să fie transmis Agenției de Guvernare Electronică pentru coordonare și examinare. Conceptul și Regulamentul Sistemului de depunere a cererilor cu informații geospațiale și al Sistemului de depunere a cererilor de sprijin pentru animale (GSA) Elaborarea Conceptului și Regulamentului Sistemului de depunere a cererilor cu informații geospațiale și al Sistemului de depunere a cererilor de sprijin pentru

Nr	Conținutul recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen	Responsabil	Măsurile întreprinse
					animale (GSA) este în desfășurare și va fi promovată în paralel cu cadrul normativ aferent LPIS, având în vedere interdependența funcțională dintre cele două sisteme. 2. Registrul Fermierilor Sistemul Informațional „Registrul Fermierilor” (dNFR) este dezvoltat și se află în etapa finală de pregătire pentru operaționalizare. Integrarea cu platforma guvernamentală MPass a fost finalizată cu succes, iar serviciul este disponibil în mediul de producție. Au fost contractați atât specialistul frontend, cât și specialistul backend, care continuă dezvoltarea și optimizarea sistemului. Totodată, baza de date a fost populată cu informațiile aferente celor aproximativ 10.000 de fermieri colectate în cadrul campaniei de înregistrare. În prezent, activitățile sunt concentrate pe: • definitivarea formularului electronic de completare a datelor de către fermieri; • implementarea scenariului de înregistrare autonomă (<i>self-registration</i>); • implementarea scenariului de înregistrare asistată, cu suportul operatorilor din cadrul AIPA. În vederea asigurării interoperabilității, a fost transmisă solicitarea de conectare la platforma guvernamentală MConnect, urmând semnarea acordului de interoperabilitate. În prima etapă, prin intermediul acestei platforme va fi realizată interoperabilitatea cu Registrul Animalelor, asigurând schimbul automatizat de date și reducerea sarcinii administrative pentru fermieri. În paralel, continuă dezvoltarea integrărilor cu alte registre și servicii guvernamentale, în vederea operaționalizării complete a Registrului Fermierilor până la sfârșitul anului 2026.

Nr	Conținutul recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen	Responsabil	Măsurile întreprinse
					3. Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) se află în faza de dezvoltare, fiind în curs de creare a cadrului normativ, instituțional și tehnic necesar implementării. Acordul de colaborare dintre MAIA și AGCC este în implementare, iar procesul de realizare a ortofotoimagingilor la nivel național continuă, fiind executat aproximativ 65% din volumul planificat. În paralel, continuă elaborarea documentației tehnice și pregătirea infrastructurii geospațiale necesare funcționării sistemului. În colaborare cu experții Centrului Comun de Cercetare (JRC) și experți în implementarea IACS, este în desfășurare procesul de pilotare a delimitării blocurilor fizice pentru trei localități din Republica Moldova, activitate care va fundamenta metodologia națională de delimitare și documentația tehnică pentru implementarea LPIS. Totodată, prin instrumentul TAIEX a fost aprobată o misiune de asistență tehnică ce va avea loc în luna septembrie 2026, în cooperare cu APIA România, având drept scop transferul de expertiză privind implementarea LPIS, validarea abordării tehnice și metodologice, precum și consolidarea capacităților instituționale necesare dezvoltării și operaționalizării sistemului.
6	Să examineze oportunitatea creării unui modul comun în cadrul ESBS, gestionat de AIPA, care să includă toate facturile acceptate spre compensare integrală sau parțială, sub diferite forme nerambursabile (subvenții, granturi etc.), acordate fermierilor de către AIPA, ODA și/sau IFAD, pentru a exclude finanțarea multiplă a acelorași bunuri sau servicii	Recomandarea de la pct. 4.2.3 a fost examinată, iar crearea modulului sau sistemului propus depășește atribuțiile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ale AIPA, neexistând în prezent pârghii legale de soluționare; în acest context, se va reveni cu un demers către Cancelaria de Stat, în termen de până la 6 luni, pentru examinarea oportunității respective.	06.01.2027	MAIA SDA	Recomandarea de la pct. 4.2.3 a fost examinată, iar crearea modulului sau sistemului propus depășește atribuțiile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ale AIPA, neexistând în prezent pârghii legale de soluționare; în acest context, se va reveni cu un demers către Cancelaria de Stat, în termen de până la 6 luni, pentru examinarea oportunității respective.

Nr	Conținutul recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen	Responsabil	Măsurile întreprinse
	achiziționate de fermieri (pct. 4.2.3);				
7	Să instituie un mecanism de control intern pentru evitarea finanțării duble, astfel încât verificarea finanțării din alte fonduri ale statului să devină etapă obligatorie a procesului de autorizare a plăților aferente subvențiilor/granturilor (pct. 4.2.3).	Elaborarea și implementarea unei proceduri interne care să introducă verificarea obligatorie a finanțărilor din alte fonduri ale statului ca etapă a procesului de autorizare a plăților aferente subvențiilor;	31.03.2026	AIPA	La data de 28 octombrie 2025 a fost încheiat un Acord Tripartit de Colaborare între Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenorialului (ODA) și Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), având drept scop gestionarea corectă și transparentă a surselor financiare, atât din bugetul de stat, cât și de la partenerii de dezvoltare. Potrivit acordului menționat: Pct. 1.1 — Obiectul acordului îl constituie consolidarea mecanismului de finanțare prin implementarea unor modele eficiente de sprijin financiar pentru producătorii agricoli, în vederea evitării dublei finanțări a beneficiarilor de granturi, subvenții, precum și a altor programe de finanțare din domeniul agroindustrial și al mediului rural. Pct. 1.3 — Părțile se obligă să își furnizeze reciproc, cu titlu gratuit, informații privind beneficiarii surselor financiare destinate dezvoltării agriculturii și mediului rural. De asemenea, prin Ordinul nr. 483, Directorul AIPA a distribuit obligații angajaților în vederea exercitării angajamentelor asumate prin Acordul Tripartit de Colaborare între AIPA, ODA și UCIP IFAD. <i>Anexa 95-25-7.1: Acordul tripartit – 7 file;</i> <i>Anexa 95-25-7.2 Ordinul nr. 483 – 3 file;</i>

Hotărârea Curții de Conturi nr. 42 din 26 mai 2026 cu privire la Raportul de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat în anul 2025.

Nr or	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen de executare	Responsabil de executare	Executarea masurilor
					MAIA în comun cu ANSA
1	Revizuirea cadrului normativ privind modul de calculare a despăgubirilor acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, în vederea stabilirii unei proceduri exhaustive aferente determinării criteriilor de eligibilitate, întocmirii/documentării și evaluării dosarelor pentru acordarea despăgubirilor prevăzute.	1. Elaborarea și promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind despăgubirile acordate proprietarilor de exploatații afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile la animale (în redacția nouă).	02.2027	MAIA (DPSZ)	La data de 12 decembrie 2024, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (Direcția politici în sectorul zootehnic) a organizat o ședință de lucru pentru a discuta aspecte ale mecanismului de despăgubire a pierderilor suportate de către deținătorii de animale în urma lichidării focarelor de boli la animale, la care au fost invitate asociațiile de profil, dar și companiile de asigurare. Urmare ședinței s-a constatat faptul că antrenarea companiilor de asigurare în mecanismul de despăgubire presupune riscuri majore atât pentru crescătorii de animale, cât și pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Astfel, MAIA a recurs la elaborarea unui nou mecanism de despăgubire, unde implicarea companiilor de asigurare este benevolă. Este de menționat faptul că, Asociațiile de profil au refuzat semnarea procesului-verbal, insistând pe acoperirea din partea statului și a pierderilor suportate în urma nimicirii furajelor, produselor agroalimentare, subproduselor și a mijloacelor circulante (ex. preparatelor de uz veterinar, etc), procedura de semnare a procesului-verbal fiind tergiversată până la sfârșitul lunii ianuarie 2025. La data de 08.04.2025 proiectul de hotărâre a Guvernului a fost remis către Cancelaria de Stat pentru a fi examinat în ședința Secretarilor generali, însă în cadrul ședinței preparatorii s-a decis necesitatea coordonării proiectului cu Ministerul Finanțelor. La data de 10.04.2025, prin scrisoarea nr. 10-07/1039, proiectul a fost remis Ministerul Finanțelor, care la data de 30.04.2025 (demers nr. 07/5-09/195) a venit cu aviz negativ. Drept urmare, pentru a elimina disensiunile, la data de 07.05.2025 a avut loc o ședință, cu participarea conducerii MAIA, ANSA și MF, la care au fost discutate aspectele sensibile, iar drept urmare a fost agreată o serie de reglementări, iar MAIA urma să revadă prevederile proiectului și să le remită repetat către MF pentru coordonare. La data de 09.06.2025, prin demersul numărul 10-07/1611, proiectul de Regulament îmbunătățit a fost remis pentru coordonare repetată către Ministerul Finanțelor, care, la data de 25.06.2025, prin scrisoarea nr. 07/5-09/285, a expus aceleași obiecții precum și în avizul anterior.

					La data de 02.09.2025, prin scrisoarea nr.10-05/2475, proiectul Regulamentului a fost expediat către Cancelaria de Stat pentru înregistrare, iar la data de 08.09.2025, proiectul a fost examinat în cadrul ședinței Secretarilor Generali și respins, cu solicitarea de a fi discutat suplimentar cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției (P-v nr.50). La data de 03.10.2025 a fost organizată ședința de lucru cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției, cu participarea reprezentanților ANSA, unde reprezentanții MF și MJ au condiționat promovarea proiectului de Regulament doar în cazul modificării Legii nr.221/2007 privind activitatea sanitară veterinară. În urma ședinței menționate, s-a decis inițierea unui proiect de lege pentru modificarea Legii nr.221/2007 privind activitatea sanitară veterinară, iar pentru optimizarea procesului, modificările ce urmează a fi operate, au fost înscrise într-un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, care la data de 17.11.2025 a fost examinat în ședința Secretarilor Generali și remis la avizare instituțiilor interesate (nr. unic 893/MAIA/2025), care până la finele lunii noiembrie 2025 au prezentat avize asupra proiectului de lege. Ulterior, în urma prelucrării avizelor, dar și ca rezultat al propunerilor parvenite de la unele asociații de profil zootehnic, proiectul de lege a fost necesar de expediat la avizare repetată, cu expertizarea concomitentă la Ministerul Justiției și CNA. Toate avizele și expertizele necesare au fost recepționate, iar proiectul de HG pentru aprobarea proiectului de lege a fost definitivat, așa încât, proiectul de lege a fost examinat în ședința de lucru a Guvernului din data de 15.05.2026 și retras din cauza obiecțiilor ANSA, însă urmare discuției cu reprezentanții ANSA disensiunile au fost soluționate, iar proiectul de lege a fost examinat în ședința de lucru a Guvernului din data de 22.05.2026. Ulterior, proiectul de lege a fost examinat și aprobat în ședința Guvernului din data de 27.05.2026 (Decizie protocolară nr. 23.18/2026). În prezent, proiectul de lege (nr.170) este examinat în comisiile parlamentare. A fost examinat în: Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie (03.06.2026); Comisia pentru economic, buget și finanțe (03.06.2026). După modificarea Legii nr.221/2007 privind activitatea sanitară veterinară va fi reluat procesul de promovare a noului Regulament privind despăgubirile acordate proprietarilor de exploatații afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile la animale. <i>Anexa 42-26-1</i>
--	--	--	--	--	---

Hotărârea Curții de Conturi nr. 36 din 08 mai 2026 cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare încheiate la 31 decembrie 2025

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen de executare	Responsabil de executare	Executarea masurilor
1	2.4.1. să examineze rezultatele auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea deficiențelor constatate, și să asigure implementarea recomandărilor din Raportul de audit;	Examinarea Hotărârii CCRM nr. 36 din 08.05.2026 și a Raportului de audit; elaborarea și aprobarea prin ordin al ministrului a Planului de măsuri pentru remedierea deficiențelor; desemnarea responsabililor, termenelor și probelor de executare; monitorizarea periodică a realizării măsurilor și raportarea către CCRM	12.2026	MAIA	
2	2.4.2. în coordonare cu Ministerul Finanțelor, să elaboreze și să prezinte Guvernului spre aprobare cadrul normativ privind reglementarea gestionării fondurilor de rulment (revolving) provenite din asistență externă, administrate prin intermediul Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii sau de alte structuri subordonate;	Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern privind reglementarea gestionării fondurilor de rulment (revolving) provenite din asistență externă, administrate prin intermediul Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii sau de alte structuri subordonate;.	12.2026	MAIA: DFC DJ	
		1. Desemnarea persoanelor responsabile pentru coordonarea implementării recomandării nr. 2.4.2 și pentru interacțiunea cu MAIA și Ministerul Finanțelor în procesul de elaborare a cadrului normativ aferent fondurilor de rulment (revolving) provenite din asistență externă. 2. Participarea la ședințele tehnice și grupurile de lucru organizate de MAIA și Ministerul Finanțelor pentru examinarea mecanismului de reglementare a gestionării fondurilor de rulment (revolving) provenite din asistență externă administrate prin intermediul ADMA sau de alte structuri subordonate.	07.2026 Permanent, pe parcursul implementării i recomandării	ADMA ADMA	

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen de executare	Responsabi l de executare	Executarea masurilor
		3. Elaborarea și remiterea către MAIA a propunerilor ce reglementează aspectele operaționale, contabile, bugetare și juridice relevante pentru elaborarea cadrului normativ privind mecanismul de administrare a fondurilor de rulment (revolving) provenite din asistență externă, inclusiv remiterea propunerilor ce țin de aspecte tehnice, analize și informații justificative. 4. Acordarea suportului tehnic și informațional MAIA și Ministerului Finanțelor pe parcursul elaborării, consultării, definitivării și promovării proiectului actului normativ privind reglementarea gestionării fondurilor de rulment (revolving) provenite din asistență externă administrate prin intermediul ADMA. 5. Confirmarea executării măsurilor prin ordinul/dispoziția de desemnare a responsabililor, procese-verbale ale ședințelor, analize, propuneri tehnice, scrisori de remitere și alte documente justificative aferente.	08.2026 Permanent, pe parcursul implementării i recomandării 12.2026	ADMA ADMA ADMA	
3	2.4.3. să asigure evaluarea bunurilor imobile și terenurilor, cu reflectarea corespunzătoare a rezultatelor evaluărilor în	Conlucrare cu ANIF (Chircani, Zârnești urmează a fi delimitat terenul) și INCAMV (2 construcții), CARA, se vor întreprinde masuri de înregistrare a acestora)	12.2026	MAIA: SAP	

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen de executare	Responsabi l de executare	Executarea masurilor
	evidența contabilă, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil;	Asigurarea evaluării bunurilor imobile și terenurilor, cu reflectarea corespunzătoare a rezultatelor evaluărilor în evidența contabilă a instituției subordonate ANIF, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil	12.2026	DFC	
		1. ANIF își propune să solicite surse financiare pentru evaluare la rectificarea bugetului 2026. 2. Va asigura evaluarea bunurilor imobile și terenurilor, conform cerințelor.	12.2026	ANIF	
		1. IP INCAAMV a inițiat procedura de evaluare bunurilor imobile menționate de Curtea de Conturi; 2. Ca urmare a cererii depuse la Serviciul Cadastral Teritorial Anenii Noi, IP INCAAMV a primit un aviz negativ privind prestarea serviciului solicitat, cu următorul conținut: "Nu vor fi evaluate bunurile imobile aflate în proprietate publică sau în proprietatea altor organizații care nu achită impozitul pe bunurile imobile." (Avizul se anexează).	12.2026	INCAAMV	
		Evaluarea bunurilor imobile și terenurilor la necesitate cu reflectarea rezultatelor în evidența contabilă.	12.2026	SSIAPH	

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen de executare	Responsabil de executare	Executarea masurilor
4	2.4.4. să întreprindă măsurile prevăzute de cadrul normativ în vigoare privind casarea sistemelor informaționale nefuncționale și neutilizate, precum și să inventarieze sistemele informaționale funcționale neutilizate, în scopul identificării cauzelor neutilizării lor, și să evalueze oportunitatea menținerii sau dezvoltării acestora;	STISC și SDA, în coordonare cu DFC și cu instituțiile care gestionează sisteme informaționale/software, vor efectua inventarierea completă a activelor necorporale și vor identifica sistemele nefuncționale și neutilizate, documentând pentru fiecare starea funcțională, gradul de utilizare și uzura morală și elaborând, în baza actului de expertiză tehnică, o propunere argumentată privind casarea acestora.	12.2026	MAIA: STIC SDA	
		Asigurarea inventarierii sistemelor informaționale funcționale neutilizate și evaluarea menținerii sau dezvoltării acestora; Asigurarea casării sistemelor informaționale nefuncționale și neutilizate.	12.2026	MAIA DFC CNCPS	
5	2.4.5. să instituie un proces unitar de stabilire a sporurilor pentru performanță conducătorilor instituțiilor subordonate ministerului și să implementeze un sistem eficient de monitorizare a legalității și documentării conforme a drepturilor salariale ale angajaților din cadrul acestora;	Modificarea Ordinului nr. 35/2026 cu privire la evaluarea performanțelor conducătorilor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală, față de care Ministerul exercită calitatea de fondator prin care prevederile acestuia să fie extinse la toate instituțiile publice din sfera de competență a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare	12.2026	MAIA: DJ	
		Elaborarea unui regulament/ordin privind stabilirea sporurilor pentru performanță și premiarea conducătorilor instituțiilor subordonate ministerului.	12.2026	DFC	

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen de executare	Responsabi l de executare	Executarea masurilor
6	2.4.6. să asigure revizuirea și ajustarea la cerințele cadrului normativ a Regulamentelor interne privind acordarea sporului pentru performanță angajaților, aprobate de către Instituția Publică Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară și de către Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice;	Asigurarea revizuirii Regulamentelor interne privind acordarea sporului pentru performanță a angajaților instituțiilor subordonate IP Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară și Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice.	12.2026	MAIA: DFC SMRU	
		1. IP INCAAMV va asigura revizuirea Regulamentului privind acordarea sporului pentru performanță, prin aducerea în concordanță și armonizarea prevederilor pct. 30 cu cele din Anexa nr.4 la Regulamentul menționat; 2. Va stabili criterii clare și unitare pentru evaluare și acordarea sporurilor pentru performanță 3. Va reglementa în mod explicit sporurile suplimentare, inclusiv: tipurile se spor suplimentar admise, condițiile și limitele de acordare. 4. Va asigura, consolidarea controlului intern managerial în cadrul IP INCAMV, privind achitarea sporului pentru performanță.	12.2026	INCAAMV	
		Revizuirea și modificarea regulamentului intern privind acordarea sporului pentru performanță salariiților Serviciului Special.	12.2026	SSIAPH	

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen de executare	Responsabil de executare	Executarea masurilor
7	2.4.7. să întreprindă măsuri pentru restabilirea documentelor justificative aferente volumelor de lucrări executate în cadrul construcției apeductului din s. Nemțeni, r-nul Hîncești, în valoare de 7,1 mil.lei, cu adoptarea deciziilor corespunzătoare;	MAIA a înaintat în acest sens, un demers cu nr. 19-07/553 din 24.02.2026, Primăriei Nemțeni, ulterior prin răspunsul cu nr. 49 din 05.05.2026 am fost informați că primăria nu dispune de careva documente referitoare la apeduct, de asemenea consideră oportun să ne adresăm Consiliului raional Hîncești. MAIA va înainta un demers Consiliului raional Hîncești cu privire la soluționarea subiectului ce ține de apeduct.	12.2026	MAIA: SAP	
		Adoptarea deciziilor corespunzătoare privind restabilirea documentelor justificative aferente volumelor de lucrări executate în cadrul construcției apeductului din s. Nemțeni, r-nul Hîncești, în valoare de 7,1 mil.lei.	12.2026	DFC	
8	2.4.8. să înregistreze la organul cadastral, pe măsura obținerii documentelor care certifică/justifică delimitarea proprietății publice, drepturile patrimoniale asupra celor 119 clădiri ¹ gestionate;	MAIA va înainta un demers instituțiilor responsabile cu privire la înregistrarea drepturilor patrimoniale	12.2026	MAIA: SAP	
		- Expediat scrisoare către CBI nr. 04-02/0373 din 14.15.2026, privind stadiul actual al dosarelor de delimitare a bunurilor imobile, propuse spre delimitarea masivă în anul 2025. - Primit răspuns cu nr. 01-03/9918 di 29.05.2026 privind progresul executării lucrărilor.	12.2026	ANIF	
		Nu avem posibilitatea de a emite nici o măsură. La momentul actual, terenurile nu sunt controlate de către organele de stat ale Republicii Moldova.	-	SSIAPH	

¹ Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice - 14 clădiri, Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară - 12 clădiri, Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor - 15 clădiri, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – 78 de clădiri.

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen de executare	Responsabil de executare	Executarea masurilor
9	2.4.9. să inventarieze terenurile gestionate de entitățile din subordine și să întreprindă măsurile prevăzute de cadrul normativ ² pentru transmiterea acestora către Agenția Proprietății Publice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.161/2019 ³ ;	1. IP INCAAMV a inițiat procesul de înregistrare a drepturilor de gestiune economică asupra clădirilor, precum și a dreptului de folosință asupra terenurilor aferente, inclusiv a procedurilor de înregistrare după INCAAMV.	12.2026	INCAAMV	
		2. IP INCAAMV a solicitat de la APP contractul de comodat pentru mai multe terenuri.			
		3. Realizarea deplasărilor către OCT pentru efectuarea înregistrărilor și finalizarea etapelor prevăzute.			
		Se v-a înregistra la CBI clădirile, pe măsura obținerea actelor <i>după delimitarea masivă</i> a bunurilor gestionate.	12.2026	CNCPS	
		MAIA va conlucra cu instituțiile din subordine întru remedierea obiecțiilor date.	12.2026	MAIA: SAP	
		Inventarierea terenurilor gestionate și transmiterea acestora către Agenția Proprietății Publice, conform cadrului normativ.	12.2026	SSIAPH	
		1. IP INCAAMV va pregăti un demers cu privire la transmiterea terenurilor proprietate publică a statului, care va include toate terenurile din evidența contabilă.	12.2026	INCAAMV	

² Hotărârea Guvernului nr.901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică.

³ Hotărârea Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului.

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen de executare	Responsabil de executare	Executarea masurilor
		CNCPS a transmis <i>terenurile agricole gestionate către APP, în baza contractelor de comodat nr. 20,21 și 22 din data de 30.03.2026</i>	-	CNCPS	
10	2.4.10. să asigure actualizarea datelor din Registrul Bunurilor Imobile privind drepturile de administrare, gestiune și folosință asupra terenurilor publice, corelarea datelor cadastrale cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.161/2019, inclusiv asigurarea înregistrării la organul cadastral a contractelor de comodat încheiate cu Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare privind folosirea terenurilor fondului apelor;	MAIA va înainta un demers către ANIF, cu privire la actualizarea datelor din Registrul Bunurilor Imobile	12.2026	MAIA: SAP	
		Administrarea este înregistrată de către administrator, gestiunea nu putem înregistra ne având act de transmitere de la APP, în baza căruia și se face înregistrarea în RBI.	12.2026	ANIF	
11	2.4.11. să asigure aplicarea de către instituțiile subordonate a tarifelor stabilite în conformitate cu Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului	Asigurarea aplicării de către instituțiile subordonate a tarifelor stabilite în conformitate cu Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.885/2024 ⁵ , aferente prestării serviciilor contra plată. Revizuirea tarifelor din nomenclator, conform cerințelor actuale.	12.2026	MAIA: DFC	

⁵ Hotărârea Guvernului nr.885/2024 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor și a Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor prestate contra plată de instituțiile publice Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor, Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală.

Nr d/o	Conținutul cerințelor/recomandărilor	Conținutul măsurilor	Termen de executare	Responsabil de executare	Executarea măsurilor
	nr.885/2024 ⁴ , aferente prestării serviciilor contra plată;	1. IP INCAAMV va elabora un regulament nou în acest sens, care va include proceduri clare de justificare, aprobare și monitorizare a cheltuielilor aferente serviciilor contra plată . 2. Va aproba tarife conform metodologiei aprobate prin HG nr. 885/2024.	12.2026	INCAAMV	
		CNCPS, se v-a conforma HG 885/2024, cu aplicarea tarifelor, în conformitate cu Metodologia aprobată.	12.2026	CNCPS	
		Elaborarea actului privind stabilirea tarifelor și aprobarea nomenclatorului lucrărilor și serviciilor prestate contra plată, conform prevederilor GH nr.855/2024, urmează a fi realizat în cel mai scurt timp, după consolidarea capacităților instituționale, evaluarea costurilor și analiza gradului de suportabilitatea din partea beneficiarilor.	12.2026	CCAR	

⁴ Hotărârea Guvernului nr.885/2024 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor și a Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor prestate contra plată de instituțiile publice Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor, Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală.