

### PLANUL DE ACȚIUNI

**cu privire la implementarea Programului de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor pentru anul 2024**

Nr.	Denumirea modului (tematici)	Numărul de instruiți planificate	Indicator de monitorizare (persoane instruite)	termen de realizare	Autorități, instituții responsabile	Parteneri	Indicator de rezultat Semestrul I	Notă: Argumentarea neexecutării activității
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Acțiuni (măsuri) care urmează a fi stimulate conform Programului de Îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.	17	500	<b>Semestrul -I</b>	Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare	UCIP IFAD, IP IPAPS “Nicolae Dimo”	Au fost organizate 15 seminare, Persoane instruite – 557 <b>Realizat</b>	
2	Măsurile, condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans stabilite în Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării	17	500	<b>Semestrul -I</b>	Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare	MAIA, AIPA	Au fost organizate 15 seminare, Persoane instruite – 557 <b>Realizat</b>	

	managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.						
3	Informarea persoanelor cointeresate despre documentele de politici și actelor normative din domeniul hidroameliorației	2	100	<b>Semestrul –I</b>	Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare		Au fost organizate 10 seminare, Persoane instruite – 309 <b>Realizat</b>
4	Oportunități de creare constituire și funcționare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații și transmiterea în folosință gratuită a infrastructurii de irigații și/sau desecare.	2	100	<b>Semestrul –I</b>	Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare		Au fost organizate 10 seminare, Persoane instruite – 309 <b>Realizat</b>
5	Condiții și proceduri de acordare a subvențiilor pentru măsurile cu subiect al subvenționării Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, stabilite în Regulamentele privind subvenționarea din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului	2	80	<b>Semestrul –I</b>	Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare		Au fost organizate 10 seminare, Persoane instruite – 309 <b>Realizat</b>

	rural, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 464/2023, Hotărârea Guvernului nr. 491/2023.						
6	Exploatarea corespunzătoare a sistemelor centralizate de irigare preluat în comodat de către Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații	2	80	<b>Semestrul –I</b>	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare		Au fost organizate 10 seminare, Persoane instruite – 309 <b>Realizat</b>
7	Pregătirea utilajului hidromecanic pentru începerea sezonului de irigare / finisarea sezonului de irigare	1	40	<b>Semestrul –I</b>	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare		a fost organizat 1 seminar, persoane instruite – 24 <b>Parțial Realizat</b>
8	Mediatizarea actelor normative în domeniul hidroameliorației.	2	80	<b>Semestrul –I</b>	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare		Au fost organizate 10 seminare, Persoane instruite – 309 <b>Realizat</b>
9	Oportunități și proceduri de finanțare a proiectelor pentru infrastructura de irigare-terțiară (IFAD, Proiectul Livada Moldovei, ADMA)	2	80	<b>Semestrul –I</b>	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare		Au fost organizate 10 seminare, Persoane instruite – 309 <b>Realizat</b>

10	Recomandări cu privire la efectuarea măsurilor agrotehnice, silvoameliorative, hidrotehnice, etc., de ameliorare a terenurilor degradate.	2	100	Semestrul –I	Instituția Publică “Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo”		A fost organizat 1 seminar, Persoane instruite – 100 <b>Parțial Realizat</b>	
11	Pretabilitatea solurilor și calitatea apei la irigarea terenurilor agricole.	2	100	Semestrul –I	Instituția Publică “Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo”	ANIF, UTM	A fost organizat 1 seminar, Persoane instruite – 50 <b>Parțial Realizat</b>	
12	Elaborarea proiectelor investiționale pentru efectuarea lucrărilor de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice).	2	100	Semestrul –I	Instituția Publică “Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo”	ANIF, UTM, USM	A fost organizat 1 seminar, Persoane instruite – 50 <b>Parțial Realizat</b>	
13	Mediatizarea rezultatelor activității de cercetare, inovare și transfer tehnologic la profilul de cercetare „Resursele de sol: evaluarea, protecția și sporirea fertilității solurilor”.	2	100	Semestrul –I	Instituția Publică “Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo”	UTM, USM	A fost organizat 1 seminar, Persoane instruite – 70 <b>Parțial Realizat</b>	
14	Cadrul Normativ privind împădurirea terenurilor degradate,	1	25	Semestrul –I	Agenția “Moldsilva”		A fost organizat 1 seminar,	

	crearea fâșiilor forestiere de protecție a câmpurilor, managementul pădurilor și pajiștilor deținute de UTA						Persoane instruite – 46 <b>Realizat</b>	
15	Tehnologii privind efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor	1	25	<b>Semestrul –I</b>	Agencia „Moldsilva”		A fost organizat 1 seminar,  Persoane instruite – 46 <b>Realizat</b>	
16	Instruiri cu tema “Irigarea la scară mica și practice de agricultură adaptive la schimbările de climă”	3	60	<b>Semestrul –I</b>	Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru dezvoltare Agricolă (IFAD)		<b>Nerealizat</b>	Conform condițiilor contractuale, un seminar de instruire poate fi organizat de către prestatorul de servicii doar în cazul în care se formează un grup de 20 participanți , iar instruirea durează 3 zile.Respectiv, din cauza lucrărilor

								sezoniere fermierii nu dispun de suficient timp pentru participare la seminare. La moment, UCIP IFAD a inițiat procedura de modificare a condițiilor contractuale respective.
17	Sesiuni de informare pentru promovarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului cu genericul “Ziua câmpului”	3	75	<b>Semestrul-I</b>	Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii (MAC-P)	MAIA	Au fost organizate 3 seminare,  Persoane instruite – 88 <b>Realizat</b>	
18	Instruirea producătorilor agricoli despre modul de aplicare și procedura de finanțare a proiectelor investiționale ce vin să contribuie la îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solului.	5	75	<b>Semestrul-I</b>	Proiectul ”Livada Moldovei”		<b>Nerealizat</b>	

	Instruirile vor fi realizate în cadrul procedurii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Proiectului "Livada Moldovei". Prin intermediul paginii web livada-moldovei.md și a paginii de Facebook livada Moldovei vor fi mediatizate procedurile de acordare a subvențiilor și implicit documentele de politici și actele normative ce țin de managementul durabil al resurselor de sol.							
19	Campanie de informare privind măsurile, condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.	35	1000	<b>Semestrul-I</b>	Agencia Intervenție și Plăți pentru Agricultură	MAIA, ANIF	Au fost organizate 35 seminare, Persoane instruite – 1700 <b>Realizat</b>	

	<b>Total</b>							Au fost organizate 58 seminare, Persoane instruite - 2635	
--	--------------	--	--	--	--	--	--	---	--

Data întocmirii: 09.07.2024 Executor: Tatiana Jalba, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Direcția Implementare  
Politici în Domeniul Îmbunătățiri Funciare

### Agendă

<b>MAIA</b>	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
<b>AIPA</b>	Agenția Intervenție și Plăți pentru Agricultură
<b>ANIF</b>	Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
<b>UTM</b>	Universitatea Tehnică din Moldova
<b>USM</b>	Universitatea de Stat din Moldova
<b>IP IPAPS</b>	Instituția Publică “Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo”